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1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 
 
1.2.1. Justificación. 
Se redacta el presente proyecto técnico para la obtención del título de Ingeniero 
Técnico Industrial especialidad en Mecánica por la alumna Elisa Isabel Gálvez Urrutia, 
cumpliendo con la normativa establecida para proyectos fin de carrera por la Escuela  
Politécnica Superior de la Universidad de Almería. 
 
1.2.2. Objeto del proyecto. 
El proyecto que nos ocupa tiene por objeto definir las obras a realizar para la 
construcción de una Industria de Transformación de Cartón situada en el Polígono 
Industrial “La Redonda” en El Ejido (Almería), determinar las condiciones técnicas y de 
seguridad que ha de reunir la construcción de dicha nave, y exponer en los 
correspondientes anejos el cumplimiento de la legislación vigente que le es de 
aplicación. 
 
1.2.3. Descripción del solar: situación y emplazamiento. 
La industria estará situada en el Polígono Industrial “La Redonda”  OE-1-I-LR. Parcela 
Esquina C/IX y C/III. 
 




Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
La superficie total de la parcela es de 3 983,80 m2 y tiene forma rectangular. Las 
parcelas contiguas poseen similares características.  
 
El solar se encuentra totalmente nivelado y sin vegetación. La parcela cuenta con 
todos los servicios urbanísticos que le proporciona la actual infraestructura de la zona, 
tales como encintado de aceras, asfaltado de calles, abastecimiento de agua, 
alcantarillado y suministro eléctrico.  
 
Además el local dispone de toma independiente de electricidad y agua produciéndose 
las acometidas desde la acera. 
 
El polígono cuenta con buenas comunicaciones terrestres. 
 
1.2.4. Objeto de la actividad. 
La actividad que se desarrollará en la nave será la de la transformación de cartón, 
dedicada a la fabricación de todo tipo de embalaje realizado a medida. 
1.2.5. Normativa Urbanística. 
El planeamiento urbanístico a seguir es el Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería). Dicha normativa establece una serie de 
condiciones urbanísticas a tener en cuenta, y las cuales han sido establecidas a la 
hora, tanto de diseño, como de construcción de esta industria. 
En el Anejo Ficha Urbanística se pueden observar todas las características. 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
1.3.1. Descripción general y uso del edificio. 
La construcción de la industria se llevará a cabo mediante la construcción de dos 
naves colindantes entre sí, con una superficie total edificada de 1845 m2 en planta 
rectangular de 41x45 m y se encontrará aislada en la parcela, sin edificios colindantes. 
Cada una de las naves tendrá superficies distintas, dependiendo del uso de cada una 
de ellas, siendo una nave de 26x45 m y otra de 15x45 m. 
La cubierta de cada una de estas naves, será a dos aguas, con una inclinación 
aproximada del 10% siendo la altura total de los aireadores estáticos de 6,35 m y 5,85 
m respectivamente. La altura en los aleros será para ambas de 4,5 m.  
La puerta de acceso principal a clientes y trabajadores estará situada en el lado 
noreste de la parcela, mientras que la entrada a almacenamiento y expedición, estará 
situada en el lado noroeste. 
La actividad principal que se va a desarrollar en la nave es la de transformación de 
planchas de cartón en embalaje a medida, desarrollándose las demás tareas 
necesarias para la obtención del producto final en la mayor parte de la superficie. 
También se dispondrá de espacios tanto para almacenamiento como expedición de 
material. 
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Habrá un aseo independiente para cada sexo, tanto para uso del personal, como para 
uso del cliente, y uno de ellos estará adaptado al uso para minusválidos, en concreto, 
el aseo femenino. Se dispondrá además de una oficina, un dispensing, donde se 
elegirán los colores para la realización del embalaje y una zona de troqueles y clichés, 
donde se decidirá la forma final del embalaje. 
1.3.2. Cuadro de superficies. 
Superficies útiles: 
Zona de expedición: 274,48 m2 
Zona de almacenaje: 379,60 m2 
Zona de trabajo: 1028,81 m2 
Dispensing: 24 m2 
Troqueles y clichés: 30 m2 
Aseos: 29 m2 
Oficinas: 43 m2 
Superficie construida: 
Total: 1845 m2 
 
1.4. NORMATIVA GENERAL. 
En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de todas 
las Normas, Decretos y Reglamentos de obligado cumplimiento vigentes en la 




1.5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
1.5.1. Materiales empleados y productos. 
La industria utilizará planchas de cartón, que serán introducidas en una línea de 
producción hasta obtener el producto final. 
Será creado todo tipo de embalaje de cartón. En el Anejo Proceso Productivo se 
expone con mayor detalle esta información. 
1.5.2. Diagrama general del trabajo. 
Se trata de una industria en la que los productos de transformarán en una línea de 
producción bajo pedido, por lo que la variedad de productos, formas y tamaños es 
total. 
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1.5.3. Descripción del proceso productivo. 
Los pasos para la fabricación del elemento se pueden resumir en: 
a) Proceso Industrial de la plancha de cartón  
b) Elección troquel (formato final) 
c) Inserción del troquel en la troqueladora  
d) Elección  de los colores (dispensing) 
e) Elección del cliché 
f) Inserción del cliché en la impresora flexográfica 
g) Transporte de la plancha de cartón  hasta la entrada en la línea de producción 
h) Inserción de la plancha de cartón ondulado en el cargador 
i) Impresión de la plancha de cartón ondulado 
j) Troquelado de la plancha de cartón ondulado 
k) Partidor de la plancha de cartón ondulado 
l) Paletizado del producto final 
m) Transporte hasta zona de expedición 
 
1.5.4. Relación de maquinaria y distribución. 






Cargador ML Masterflex-L/HD Versión 2 21 8,2x5,2 
Impresora Masterflex-L In-Line 15- 31,25 10x4,8 
Troqueladora MasterCut 2.1 25 11,3x8,7 
Partidor MasterCut Versión 8 15 7x5,9 
Paletizador MasterCut 2.1 15 7,7x5,6 
Tabla 1: Maquinaria. 
La distribución escogida para la máquina ha sido la que mejor se ha considerado y 
más eficiente, haciendo de estas cinco máquinas una única línea de producción 




1.6. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 
1.6.1. Exigencias básicas. 
Las exigencias básicas de calidad del edificio son las señaladas en el Código Técnico 
de la Edificación (CTE). Todas las soluciones proyectadas dan cumplimiento al CTE. 
1.6.2. Limitaciones de uso. 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 
alguna de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
2.1.1. Terreno. 
Como se puede consultar en el Anejo Estudio Geotécnico de la parcela, se 
recomienda una cimentación directa con zapatas aisladas o corridas, las cuales se 
pueden consultar en el plano Cimentación. 
La tensión máxima admisible para esta capa es de 1.5 kp/cm2. 
 
2.2. Sistema estructural. 
En el estudio no ha sido encontrado nivel freático. 
2.2.1. Trabajos previos. 
Será necesario la limpieza y desbroce del terreno, ya que aunque se encuentre la 
parcela nivelada, hay que asegurar sus perfectas condiciones para la edificación sobre 
ella. 
Se hará el replanteo y señalización de las riostras y zapatas, de saneamiento y 
conexión a tierra de la instalación eléctrica, para posteriormente proceder a su 
excavación a máquina retroexcavadora. 
2.2.2. Cimentación. 
La cimentación a realizar para cada una de las naves colindantes, según las 
recomendaciones del estudio geotécnico, consistirá en zapatas aisladas rectangulares 
arriostradas entre sí mediante vigas de atado, que sirven de conexión y rigidizan la 
cimentación.  
Además de las zapatas y arriostrado para la correcta cimentación de la nave, se hará 
también un arriostrado adicional para verificar la norma sismo-resistente en dirección 
vertical y horizontal. 
El hormigón empleado en todos los elementos será HA-25/P/40/IIa armado con acero 
B-400 S y se colocarán sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 
para impedir el deterioro de la armadura inferior. 
Las dimensiones de zapatas, zunchos de atado y características del armado quedan 
detalladas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2: Cuadro de zapatas. 
2.2.3. Estructura. 
La estructura estará formada por 7 pórticos para cada una de las naves colindantes 
(un pórtico inicial, un pórtico final, y 5 pórticos tipo), distanciados 7,5 m entre sí, y con 
una luz de 26 m para una de las naves y 15 m para la otra. Serán pórticos a dos aguas 
con una pendiente del 10%.  
En la nave cuya luz tiene 26 m, los pórticos inicial-final tienen 3 vigas hastiales 
colocadas cada 6 ó 7 m. 
En la nave cuya luz tiene 15 m, los pórticos inicial-final tienen 1 viga hastial colocada a 
7,5 m de su extremo. 
Las secciones de las vigas serán de (30x30) cm o (40x40) cm. 
Todos los elementos que constituyen ambas navas, son de elementos de hormigón 
pretensado y prefabricado. 
Los pilares irán arriostrados longitudinalmente por cruces de San Andrés en el primer y 
último vano de cada una de las naves (excepto en el vano colindante) para lograr 
estabilidad frente a vientos frontales. Los redondos de las cruces de San Andrés serás 
de 25 mm de diámetro. 
Las correas de cubierta utilizadas serán también de hormigón pretensado 
prefabricado. La unión de las correas a los dinteles se realizará median ejiones, 
mientras que la unión cubierta-correas se realizará mediante tornillos autorroscantes. 
También se dispondrá de tornapuntas como elemento secundario de estabilidad. 
Todo esto viene detallado en el plano Estructura y los cálculos en el anejo Cálculo de 
la estructura de hormigón pretensado prefabricado. 
2.2.4. Solera. 
En el interior de la nave se ejecutará una solera compuesta por una capa de hormigón 
HA-25/P/40/IIa de 10 cm de espesor con mallazo de redondo de acero de (150x150) y 
5 mm de diámetro. 
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Se dispondrá de 10 xm de sub-base de grava y arena entre la explanación y el 
pavimento, y el mallazo irá colocado a un tercio del grosor de la capa de pavimento 
desde la parte superior. 
Entre el terreno y la solera se colocará una lámina de polietileno de alta densidad 
como impermeabilización. 
Se ejecutarán, con el fin de evitar fisuraciones debido a dilataciones y contracciones 
del hormigón, juntas de retracción formando cuadrículas no superiores a 5x5 m, y una 
profundidad igual a un tercio del espesor de la capa de hormigón (hasta el mallazo), 
siendo estas de 0.5 a 1 cm de espesor. 
En la zona de trabajo, almacenamiento, expedición, troqueles y clichés y dispensing, 
se aplicará en el suelo una capa de pintura de resina epoxi para cubrirlo. 
En la oficina y aseo se instalarán losas de chapado de mármol o granito 
respectivamente. 
En el resto del terreno sin edificar se echará una capa de paviemento continuo de 
hormigón de espesor 15 cm. 
 
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE. 
 
2.3.1. Cubierta. 
La cubierta de la nave se realizará con placas de panel tipo sándwich de 40 mm de 
espesor y 1 m de ancho, con chapas de acero de 0,5 mm y aislamiento de poliuretano. 
Se ejecutarán los remates adecuado en bordes y aireador estático, e irán ancladas 
mediante tornillos autorroscantes que aseguren la estanqueidad. Se colocarán 
lucernarios de poliéster de doble capa y espesor 40 mm con el fin de obtener mayor 
luminosidad. 
Habrá dos tipos de canalones pluviales. El canalón colocado en la línea en la que 
colindan ambas naves, será formado por la unión de placas cortafuegos de hormigón 
pretensado, formando una unión entre ellas con sección rectangular. El canalón 
colocado a extremos de las naves, será realizado de acero galvanizado y sección 
rectangular. 
Los bajantes de las aguas pluviales irán inmersos dentro de las vigas que forman los 
pórticos inicial-final y uno de los pórticos centrales, y dispondrá de una sección circular 
interior de 125 mm de diámetro. 
2.3.2. Cerramiento exterior. 
El cerramiento exterior de ambas naves se efectuará con placas de hormigón 
pretensado prefabricado de 200 mm de espesor, 1,5 m de altura colocadas 
horizontalmente desde el terreno hasta el encuentro con el alero. Irán sujetas a la 
solera mediante unas esferas metálicas ancladas al panel por su parte inferior y por la 
superior a las vigas de atado en cabeza de pilar. 
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La resistencia al viento y la estanqueidad de los cerramientos está asegurada dadas 
las dimensiones de los paños y el anclaje de la estructura. 
 
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 
Toda la tabiquería, excepto la del interior de los aseos, será de 20 cm de espesor. La 
tabiquería del interior de los aseos será de 10 cm de espesor. 
El alicatado de los aseos será mediante azulejo blanco, recibido con mortero de 
cemento rejuntado con lechada de cemento blanco. 
En zona de oficinas, aseos, dispensing, troqueles y clichés se dispondrá de un falso 
techo de placas de escayola lisas, con sustentación de perfiles TR rematado 
perimetralmente con un perfil angular y suspendido mediante piezas metálicas 
galvanizadas, hasta dejar una altura libre de 3 m.  
 
2.5. SISTEMA DE ACABADOS. 
 
2.5.1. Revestimientos verticales. 
En el aseo se colocará un alicatado de azulejos hasta el techo recibido con mortero 
como anteriormente se ha citado. En la zona de trabajo, almacenamiento, expedición, 
dispensing, y troqueles y clichés se realizará un enfoscado de cemento blanco para 
asegurar la impermeabilización. 
En las oficinas se realizará un enlucido de todos los revestimientos verticales. 
2.5.2. Carpintería. 
La carpintería de la zona de expedición y almacenamiento, será toda metálica, 
componiéndose de puertas basculantes y correderas. 
El resto de la carpintería es realizada en madera. 
2.5.3. Pinturas. 
Todos los elementos metálicos que puedan sufrir corrosión, irán protegidos con una 
doble capa de imprimación antioxidante. 
Se colocará pintura al esmalte, con dos manos de imprimación, y dos de color, sobre 
toda la carpintería metálica del taller y toda la cerrajería que lo requiera. 
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2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
 
2.6.1. Fontanería. 
Su diseño se justifica y describe en el anejo correspondiente. El suministro se realizará 
desde la red de abastecimiento urbano del Ayuntamiento de El Ejido, siendo suficiente 
la presión de acometida para obtener la presión necesaria en los puntos de consumo. 
 
La instalación se realizará mediante cobre con los diámetros que se establecen en 
cada caso. 
 
Toda la instalación se ha proyectado según la norma aplicable. El servicio se realiza a 
una presión media de 20 m.c.a. debiéndose asegurar la estanqueidad a presión doble 
de la de uso. 
 
No se dispondrá de una instalación de agua calienta sanitaria, al no ser obligatorio en 
el presente caso, queda completamente explicado y justificado en el correspondiente 
anejo. 
 
Entre la instalación de agua y cualquier conducto eléctrico deberá haber una 
separación mínima de 30 cm. Se independizará la instalación de cada local húmedo 
por medio de una llave de paso sin que impida el uso de los restantes puntos de 
consumo, en caso de ampliación. 
 




Todo el diseño y dimensionado de la instalación de saneamiento se encuentra 
detallado en el anejo específico. Se realiza un trazado de la red lo más sencillo posible 
para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando cambios bruscos de 
dirección y utilizando piezas especiales adecuadas. 
 
Todas las tuberías de la red horizontal de aguas residuales serán de PVC y tendrán un 
2,5% de pendiente. Las arquetas se realizarán según detalles del correspondiente 
documento. 
 
Todas las aguas residuales producidas serán asimilables a aguas residuales 
domésticas y serán vertidas a la red municipal de aguas residuales. 
Las aguas pluviales serán recogidas de la cubierta por tres canalones que tendrán una 
pendiente del 2% y un diámetro nominal de 125 mm. Las bajantes se ubicarán en los 
pórticos inicial-final, y en uno central. 
 
 
2.6.3. Protección contra incendios. 
Esta instalación así como la clasificación y nivel de riesgo de la nave, estabilidad al 
fuego de la estructura y elementos de protección contra incendios, se describen en el 
anejo correspondiente siguiendo el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales. 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de detección de incendio mediante 
pulsadores manuales y de una dotación de extintores. Además se colocarán 
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Esta instalación se describe en el anejo correspondiente así como se justifica el 
cálculo de los elementos y secciones a utilizar, siempre de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
La tensión de suministro será en baja tensión, trifásica a 50 Hz y 400 V de tensión 
compuesta, siendo la acometida subterránea. La Caja de Protección y Medida se 
ubicará en la fachada y se ejecutará según la instrucción ITC-BT-13. 
 
El cuadro general de mando y protección se situará en el interior de la nave y de este 
partirán las distintas líneas de distribución que terminarán en los correspondientes 
receptores, que se verán con mayor detalle en el anejo correspondiente. 
 
Los conductores irán instalados bajo tubo, cumpliendo lo prescrito en las ITC-BT-19, 
ITCBT- 20, ITC-BT-21, en el caso de la maquinaria se realizará canalización bajo 
solera de la nave. 
 
La puesta a tierra de la instalación se realizará de acuerdo con la normativa vigente 
para este tipo de instalaciones. 
 
2.6.5. Iluminación. 
La iluminación de la zona de trabajo, almacenamiento, expedición, dispensing y 
troqueles y clichés se realizará mediante luminarias estancas equipadas con una 
lámpara de volumen de mercurio de 400 W. 
 
La oficina y baño contendrá luminarias estancas equipadas con lámparas 
fluorescentes de 58 W. 
 
Los cálculos luminotécnicos se pueden consultar en el anejo de correspondiente. 
2.6.6. Ventilación. 
La ventilación empleada para satisfacer las necesidades será natural, a través de 
aireadores estáticos colocados en la cubierta de 250 mm de garganta. 
Para la zona de oficinas, con las ventanas y puerta existente es más que suficiente 
para una buena ventilación, al igual que en las demás dependencias, además de 
poseer el aireador estático. 
2.6.7. Equipamiento. 
La nave está dotada de un aseo para cada sexo, equipados con lavabos con agua 
potable, inodoros y espejos. En el aseo de señoras/minusválidos, además se colocará 
un perchero, siendo obligatorio según la norma de disposiciones mínimas en los 
lugares de trabajo. 
 
En el tabique de la oficina que da a la zona de trabajo se colocará un botiquín para 
primeros auxilios. También existirá una pila en la zona de de dispensing. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO (CTE). 
En todos los anejos y partes que forman el presente proyecto, se especifican las 
justificaciones realizadas con respecto a cada una de las exigencias básicas del 
Código Técnico de la Edificación. 
3.1. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
 
3.1.1. Riesgo de caídas. 
Resbaladicidad de los suelos:  
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de las diferentes zonas de la 
industria, tendrán una clase adecuada conforme a l siguiente: 
 
Ilustración 1: Localización y características del suelo. 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de 
acuerdo con lo establecido: 
 
Ilustración 2: Resistencia al deslizamiento y clase. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se exigirá una resistencia al deslizamiento adecuada 
para cada zona de la industria. El valor de la resistencia al deslizamiento Rd se 
determina mediante el ensayo del péndulo descrito según la norma UNE-ENV 12 
633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra 
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 
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Discontinuidades en el pavimento: 
Solo en las zonas comunes de la industria, y con el fin de limitar el riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo se ha previsto que tenfa las 
siguientes condiciones: 
 No presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de 
nivel de más de 6 mm. 
 Los desniveles que no excedan de 50 mm se colocan con una pendiente 
inferior al 25%. 
 En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro. 
Limpieza de acristalamientos exteriores: 
No está prevista la limpieza exterior del acristalamiento proyectado. Dicho 
acristalamiento cumple con las exigencias que a continuación se detallan: 
 Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra 
comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona 
practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
 Los acristalamientos reversibles están equipados con un dispositivo que los 
mantiene bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 
 
3.1.2. RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 
Impacto con elementos fijos: 
La altura libre de paso en zonas de circulación es superior a 2 100 mm en zonas de 
uso restringido y 2 200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la 
altura libre es de 1 800 mm como mínimo. 
En zonas de circulación, las paredes no tienen elementos salientes que vuelen más de 
150 mm en la zona de altura comprendida entre 1 000 mm y 2 200 mm medida a partir 
del suelo. 
Impacto con elementos practicables: 
No hay puertas situadas en zonas de paso cuyo barrido de las hojas pueda invadir la 
circulación. 
Impacto con elementos frágiles: 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 
 En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1 500 
mm y una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de ésta. 
 En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 
mm. 
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Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos estarán constituidas por elementos 
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforma al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12 600: 2 003. 
Atrapamiento: 
Todos los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones 
técnicas propias. 
3.1.3. Riesgo de aprisionamiento en recintos. 
Aprisionamiento: 
Todas las puertas que poseen un dispositivo para su bloqueo desde el interior, y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, tienen un 
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán 
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de 
los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del 
espacio barrido por las puertas 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 150 N, excepto 
en las de los recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25 N, 
como máximo. 
 
3.1.4. Riesgo causado por iluminación inadecuada. 
Alumbrado normal en zonas de circulación: 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una 
instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 10 lux, medido a nivel del suelo. 
 
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una 
instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 50 lux, medido a nivel del suelo. 
 




El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que pueden abandonar el edificio, de este modo se evitan las 
situaciones de pánico y se permite la visión de las señales indicativas de las salidas y 
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Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
 
 Todo el recinto. 
 Todo recorrido de evacuación, este se define en el Documento Básico SI. 
 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento 
Básico SI. 
 Los locales en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 
la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 
 Las señales de seguridad. 
 
Posición y características de las luminarias: 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las 
siguientes condiciones: 
 
 Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. 
 Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 
 
1. En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
2. En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 
iluminación directa. 
3. En cualquier otro cambio de nivel. 
4. En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
Características de la instalación: 
 
La instalación proyectada es fija, está provista de una fuente propia de energía y entra 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. 
 
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. 
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50 % del 
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100 % al minuto. 
 
La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se 
indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tiene lugar el fallo: 
 
 En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo se ha previsto, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje 
central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 
anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m se han 
tratado como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto 
que tenga 5 lux, como mínimo. 
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 A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima se ha previsto que no sea mayor que 40:1. 
 Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 




3.1.5. Iluminación de las señales de seguridad. 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos: 
 
 La iluminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos 
de dos candelas por metro cuadrado (2 cd/m2), en todas las direcciones de 
visión importantes. 
 La relación de la iluminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no es mayor de la relación 10:1. Para el cálculo se ha evitado 
variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
 La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 
5:1 ni mayor que 15:1. 
 Las señales de seguridad se han previsto que estén iluminadas al menos al 
50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 segundos, y al 100% al cabo de 
60 segundos. Emergencia. 
 
 
3.1.6. Riesgo causado por la actuación de un rayo. 
Procedimiento de verificación: 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
La frecuencia esperada de impactos al año, Ne, puede determinarse mediante la 
ecuación 1: 
              
              
Siendo, 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2 ), obtenida de la 
figura. Ng= 0,5 en nuestro caso. 
 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada 
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. En 
nuestro caso según las dimensiones del edificio y considerando H igual a 6 m. La 
superficie de captura equivalente resulta de 2 204 m2. 
 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno. Resultando C1 = 1 en nuestro caso. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, determinamos mediante la ecuación (1), la 
frecuencia esperada de impactos al año: 
 
                           
 
El riesgo admisible Na, puede determinarse mediante la ecuación 2: 
 
   
   
           
                     
 




Tabla 3: Coeficiente C2. 
 
Tabla 4: Coeficiente C3. 
 
Tabla 5: Coeficiente C4. 
 
Tabla 6: Coeficiente C6. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, obtenemos un riesgo admisible para nuestro caso 
igual a: 
                          
Tipo de instalación exigida: 
No es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo dado que la 
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3.2. DB-HS. SALUBRIDAD. 
 
3.2.1. Protección frente a la humedad. 
Generalidades: 
Ámbito de aplicación: 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y 
a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de 
todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
En nuestro caso no se puede comprobar la limitación de humedades de condensación 
superficiales ya que no le es de aplicación a nuestra industria lo establecido en la 
Sección HE- 1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 
 
Procedimiento de verificación: 
Para realizar el procedimiento de verificación se debe seguir la secuencia que se 




Grado de impermeabilidad: El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos 
que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las 
escorrentías se obtiene de la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 7: Grado de impermeabilidad. 
Según lo establecido en la tabla anterior y sabiendo que la cara inferior del suelo en 
contacto con el terreno se encuentra por muy por encima del nivel freático, podemos 
establecer como 1 el coeficiente de permeabilidad del terreno en nuestro caso. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas: 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del 
tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se 
obtienen en la siguiente tabla: 
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Tabla 8: Condiciones de las soluciones del suelo. 
Con los datos anteriores y según esta tabla podemos decir que la solera de nuestra 
industria se construirá sin intervenciones y será del tipo C2+C3+D1. 
 
 C2: al construirse el suelo in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 
 C3: se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 
terminada del mismo. 
 D1: el suelo dispondrá de una capa drenante y una capa filtrante sobre el 
terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante 
un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 
Condiciones de los puntos singulares: 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee: 
 
 Encuentros del suelo con los muros; al ser hormigonado el suelo in situ, se 
sellará la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del 
hormigón a ambos lados de la junta. 
 Encuentros entre suelos y particiones interiores; si el suelo se impermeabiliza 
por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
 
Fachadas: 
Grado de impermeabilidad: 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de 
las precipitaciones se determina mediante las siguientes tablas, sabiendo que el 
terreno es tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal y por tanto la clase de entorno en 
la que está situada la industria es E1. 
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Ilustración 3: Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual. 
La industria se encuentra en la zona V. 
 
Ilustración 4: Zonas eólicas. 
Nuestra industria se encuentra en la zona eólica A. 
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Tabla 9: Grado de exposición al viento. 
Al estar nuestra industria en la zona eólica A y siendo la altura de la nave menor de 15 
m, podemos considerar que nuestra industria tiene un grado de exposición al viento 
13. 
Con los datos obtenidos en las tablas anterior y según la siguiente tabla podemos 
decir que nuestra industria ha de tener un grado de impermeabilidad mínimo en la 
fachada de 2. 
 
 
Tabla 10: Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas. 
Condiciones de las soluciones constructivas: 
Las condiciones exigidas a la solución constructiva de nuestra fachada en función de 
la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen 
de la siguiente tabla: 
 
Tabla 11: Condiciones de las soluciones de fachada. 
Al no llevar revestimiento exterior nuestra fachada por ser de placas prefabricadas de 
hormigón armado, la condición exigible a nuestra fachada será del tipo: C2+J1+N1 
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 C2: debe utilizarse una hoja principal de espesor alto, que en nuestro caso 
serán placas de hormigón armado. 
 J1: la resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la 
hoja principal son resistencia media a la filtración. 
 N1: se utilizará un revestimiento interior de resistencia media a la filtración, y 
para ello se utilizará un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 
mm. 
Condiciones de los puntos singulares: 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 
En las fachadas se dispondrán de juntas de dilatación selladas cada 6 metros (longitud 
de la placa empleada), quedando por tanto dentro de los parámetros mínimos exigidos 




Tabla 12: Distancia entre juntas de dilatación. 
Los paneles de hormigón prefabricado que constituyen la fachada van unidos a los 
pilares mediante atornillamiento por las zonas especialmente diseñadas para ello que 
poseen las placas. 
 
Todos los huecos existentes en la fachada y la carpintería exterior (ventanas, puertas, 
etc.) se sellarán con cordones de silicona. La junta entre el cerco y el muro se sellará 
con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de 
forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
Cubiertas: 
Grado de impermeabilidad: 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de 
impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas: 
 
Nuestra cubierta es de panel de chapa prelacada con un aislante intermedio de 
espuma de poliuretano que hace de aislante térmico, cumpliendo con los parámetros 
exigidos por la Norma. 
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Condiciones de los componentes: 
 
Sistema de formación de la pendiente. 
 
 Tiene una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 
mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes. 
 La cara superior de los paneles es impermeabilizante, por lo tanto no se ha de 




 La capa de espuma de poliuretano, que en nuestro caso es el material aislante 
térmico, es perfectamente compatible con la capa de impermeabilización y 
presenta una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema 
la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
 
Capa de impermeabilización: 
 
 Se realiza la impermeabilización con un sistema de placas. 
 El solape de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del 
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la 
situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
 Se recibirán o fijará al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar 
su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y 
del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento 
del edificio. 
 
Condiciones de los puntos singulares: 
 
Nuestra cubierta al ser de tipo inclinada debe respetar las condiciones de disposición 
de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como 
cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
 
Cumbreras y limatesas: 
 
 En las cumbreras y limatesas se disponen de piezas especiales, que solapan 5 
cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
 Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la 




 Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% 
como mínimo. 
 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 
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Puntos de construcción: 
 




El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las 
propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus 
cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada 
se definen mediante las siguientes propiedades: 
 
 La succión o absorción al agua por capilaridad a corto plazo por inmersión 
parcial (kg/m2.[g/(m2·min)] 0,5 ó g/(cm2·min). 
 La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (g/cm3). 
 
Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al 
paso del vapor de agua (MN·s/g ó m2 ·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes 
propiedades, en función de su uso: 
 
 Estanquidad 
 Resistencia a la penetración de raíces. 
 Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de 
radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua. 
 Resistencia a la fluencia (ºC). 
 Envejecimiento térmico (ºC). 
 Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC). 
 Resistencia a la carga dinámica (mm). 
 Alargamiento a la rotura (%). 
 Resistencia a la tracción (N/cm2). 
 
Componentes de la hoja principal de fachadas: 
 
La hoja principal es de placas prefabricadas de hormigón armado sin revestimiento 
exterior, por lo que será a cara vista. 
 
Control de recepción en obra de productos: 
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control 
para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar 
que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
 
 Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
 Disponen de la documentación exigida. 
 Están caracterizados por las propiedades exigidas. 
 Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director 
de la obra, con la frecuencia establecida. 
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En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del 






Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de 
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 





Condiciones de láminas impermeabilizantes: 
 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
 Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
incompatibles químicamente. 
 Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos 
en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar 
algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de 
punzonamiento. 
 Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza 
y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro 
de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 
 En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de 
refuerzo en los cambio de dirección. 
 
Condiciones de las arquetas: 
 
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de 
caucho o similares que permitan el registro. 
 
Condiciones del hormigón de limpieza: 
 
 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener 
como mínimo una pendiente del 1%. 
 Cuando deba colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de 
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Fachadas: 
 
Condiciones de la hoja principal: 
 
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a 
los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la 
misma. 
Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
 
Condiciones de los puntos singulares: 
 
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 




Condiciones de la formación de pendientes: 
 
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
Condiciones de la barrera contra el vapor: 
 
 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la 
capa de aislante térmico. 
 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescrito en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 
 
Condiciones del aislante térmico: 
 
Debe colocarse de forma continua y estable. 
 
Condiciones de impermeabilización: 
 
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 
 
Control de ejecución: 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y 
con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará 
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse 
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Control de la obra acabada: 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
 
Mantenimiento y conservación: 
 
En la siguiente tabla se presentan las diferentes operaciones de mantenimiento junto 
con su periodicidad, y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 




Tabla 13: Operaciones de mantenimiento. 
 
3.2.2. Calidad del aire interior. 
Generalidades: 
1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, 
los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los 
edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran 
válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 
del Código Técnico de la Edificación. 
 
2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que 
se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones 
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de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y 
siguientes. A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido 
lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. 
 
Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificion: 
 
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que 
se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 
 
 IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
 IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de 
hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, 
museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
 IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, 
salas de fiesta, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de 
ordenadores. 
 IDA 4 (aire de baja calidad) 
 
La categoría del aire interior en el presente proyecto será de IDA 2 en las 
oficinas, e IDA 3 en la zona de trabajo, almacenamiento, expedición, aseos, 
troqueles y clichés y dispensing. 
 
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación: 
 
1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las 
categorías de calidad de aire interior que se indican en el apartado 
anteriormente, se calculará de acuerdo con alguno de los cinco métodos que 
se indican a continuación. 
 
a) Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. 
 
Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad 
metabólica de alrededor 1,2 m, cuando sea baja la producción de sustancias 





Tabla 14: Caudales de aire exterior, en dm
3
/s por persona. 
Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como 
mínimo, el doble de los indicados en la tabla 14. 
 
Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben 
consistir en locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión con 
respecto a los locales contiguos. 
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b) Método directo por calidad del aire percibido. 
 
En este método basado en el informe CR 1752 (método olfativo), los valores a 
emplear son los de la tabla 15. 
 
 
Tabla 15: Calidad de aire percibido, en decipols. 
c) Método directo por concentración de CO2. 
 
Para locales con elevada actividad metabólica (salas de fiestas, locales para el 
deporte y actividades físicas, etc.), en los que no está permitido fumar, se podrá 
emplear el método de la concentración de CO2, buen indicador de las emisiones de 




Tabla 16: Concentración de CO2 en los locales. 
() Concentración de CO2 ( en partes por millón en volumen) por encima de la 
concentración en el aire exterior. 
 
Para locales con elevada producción de contaminantes (piscinas, restaurantes, 
cafeterías, bares, algunos tipos de tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de la tabla 
16, aunque si se conocen la composición y caudal de las sustancias contaminantes se 
recomienda el método de la dilución del apartado e). 
 
d) Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. 
 
Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los 




Tabla 17: Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no dedicados a ocupación 
humana permanente. 
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e) Método de dilución. 
Cuando en un local existan emisiones conocidas de materiales contaminantes 
específicos, se empleará el método de dilución. Se considerarán válidos a estos 
efectos, los cálculos realizados como se indica en el apartado 6.4.2.3 de la EN 13779. 
La concentración obtenida de cada sustancia contaminante, considerando la 
concentración en el aire de impulsión SUP y las emisiones en los mismos locales, 
deberá ser menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias. 
 
En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de 
los contaminantes será de 2,5 dm3/s por metro cuadrado de superficie de la lámina de 
agua y de la playa (no está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe 
añadir el necesario para controlar la humedad relativa, en su caso. El local se 
mantendrá con una presión negativa de entre 20 a 40 Pa con respecto a los locales 
contiguos. 
 
En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE 
100713. 
 
Dada la colocación de extractores en la zona de manufacturación, se dispondrá 
de un caudal de renovación del aire de 1 408.33 dm3/s que superará con creces 
el mínimo exigido por cualquier método de cálculo para obtener una calidad del 
aire interior IDA 3. 
 
En las oficinas y exposición bastará con las puertas y ventanas para asegurar un 
caudal de aire suficiente que permita una calidad del aire interior de IDA 2, queda 
explicado detalladamente en el anejo de Protección Contra Incendios. 
 
 
4. PLAZO DE DURACIÓN DE LAS OBRAS. 
El plazo previsto de ejecución del proyecto es de 131 días, empleándose en algunos 
de los casos 20 trabajadores simultáneamente. En el anejo Estudio de Seguridad y 
Salud queda detallado. 
 
5. EVALUACIÓN FINANCIERA. 
En el correspondiente anejo de evaluación financiera se han especificado y hecho los 
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6. PRESUPUESTO. 
Según se adjunta detalladamente en el apartado correspondiente, asciende el 
presupuesto total de ejecución a la cantidad de 611 658,93 €. 
 
7. CONCLUSIÓN. 
Expuesto el objeto y utilidad del presente proyecto, se presenta ante el órgano 
competente para su aprobación, quedando a disposición de los mismos para cuantas 
aclaraciones se consideren necesarias. 
 




Almería, a 9 de Enero de 2012 
  
ANEJO 1 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La toma de criterios de diseño realizada para la elaboración de este proyecto, debe 
basarse en el conocimiento de las diferentes normativas y reglamentaciones que 
regulan la actividad que se propone, de forma que se cumplan en su totalidad. 
 
En este documento se detalla la normativa general de obligado cumplimiento. 
 




- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE “ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN”. Real Decreto 314/2006 (BOE 28/03/2006). 
 
- NORMAS DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN (NCSR-02). Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre de 




- REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y 
CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO 
PÚBLICO. Real Decreto 1138/90 de 14 de Septiembre de 1990 (BOE 
20/09/1990). 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 “SALUBRIDAD”, 
EVACUACIÓN DE AGUA. Real Decreto 316/2006, de 17 de Marzo de 2006 
(BOE 28/03/2006). 
 
2.3. Aislamiento acústico. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HR “PROTECCIÓN FRENTE AL 
RUIDO”. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 
 
- REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 
ANDALUCÍA DECRETO 326/2003, de 25 de Noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
2.4. Aislamiento térmico. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. Real Decreto 314/2006, de 17 
de Marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 
 
- PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN  DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 
47/2007, de 19 de Enero (BOE 31/01/2007). 
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- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de Julio (BOE 29/07/2007). 
 
2.5. Audiovisuales/ Telecomunicaciones. 
 
- GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 32/2003, de 3 de Noviembre de 
2003 (BOE 04/11/2003). 
 
 
2.6. Barreras arquitectónicas. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU “SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN”. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 2006 (BOE 
28/03/2006). 
 
- CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. Real 
Decreto 505/2007, de 20 de Abril (BOE 11/05/2007). 
 
- DECRETO 293/2009, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN 
LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL 





- RESIDUOS. LEY DE RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS EN MATERIAS 
DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril (BOE 22/04/1998). 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 “SALUBRIDAD”, 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. Real Decreto 314/2006, de 17 
de Marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 
 
2.8. Calefacción, climatización, ACS. 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) Y SE 
CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA INSTALACIONES TÉRMICAS EN 
LOS EDIFICIOS. Real Decreto  1751/1998, de 31 de Julio de 1998 (BOE 
05/08/1998). 
 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE 
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE. Orden de 30 de Mayo de 1991, Consejería de Economía y 
Hacienda, Junta de Andalucía (BOJA 23/04/1991 y 15/05/1991). 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. Real 
Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 
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2.9. Carpintería. 
 
- Derogación del Decreto 2714/1971 de 14 de Octubre y el Real Decreto  
649/1978 de 2 de Marzo, sobre la marca de calidad  para las puertas de 
madera. Real Decreto 146/1989, de 10 de Febrero del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE 14/02/1989). 
 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES  EXTRUIDOS DEL 
ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. Real Decreto 




- RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS RC-03. Instrucción para la recepción de 
cementos. Corrección de errores y erratas  del Real Decreto 1797/2003 de 26 
de Diciembre del Ministerio de la Presidencia (BOE 13/03/2004). 
 
- MODIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS A LAS NORMAS UNE QUE 
APARECEN EN EL ANEXO AL REAL DECRETO  1313/1988 de 28 de 
Octubre, se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para cada tipo de obra (BOE 
14/12/2006). 
 
- PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS UNE-EN 197-
2-2000 A LOS CEMENTOS NO SUJETOS AL MARCADO CE Y A LOS 
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CEMENTO (BOE 
07/06/2006). 
 
2.11. Cubiertas e impermeabilizaciones. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 1 “SALUBRIDAD”, 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. Real Decreto 314/2006 de 17 de 
Marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 
 
2.12. Electricidad e iluminación. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 5 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Real 
Decreto 314/2006 de 17 de Marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 3 “AHORRO DE ENERGÍA”, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 
 
- AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES 
CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO. RESOLUCIÓN de 18 de Enero (BOE 19/02/1988). 
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- REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. Decreto 3151/1968 
de 28 de Noviembre (BOE 27/12/1968 y rectificado en 08/03/1969). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. Decreto 
2413/1973 de 20 de Septiembre de 1973. Ministerio de Industria y Energía 
(BOE 09/10/1973). 
 
- NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN. Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973 (BOE 
27, 28, 29 y 31/12/1973). Modificaciones Orden 19 de Diciembre de 1978 (BOE 
13/01/1978 y 06/11/1978, 26/01/1978 y 12/10/1978, 07/05/1979, 22/07/1983 y 
26/01/1988). 
 
- REGULACIÓN DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 
07/05/1974). 
 
- REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS Y REGULARIDAD EN 
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA. Decreto del Ministerio de Industria de 12 de 
Marzo de 1954 (BOE 15/04/1954 y 07/04/1979). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 842/2002 
de 2 de Agosto de 2003 (BOE 18/09/2003). 
 
- NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Real Decreto 1955/200 de 1 
de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, 
Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 




- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE  “AHORRO DE ENERGÍA. 




- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE “SEGURIDAD 




- NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 20 DE ENERO DE 
1966. Resolución de la Dirección General de Industria para la Construcción de 
31 de Octubre de 1966 (BOE 09/11/1966). 
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- MODELOS DE FICHAS TÉCNICAS SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA 
LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA 
PISOS Y CUBIERTAS. Orden del Ministerio de la Vivienda de 29 de Noviembre 
de 1989 (BOE 16/12/1989). 
 
2.15. Estructuras de acero. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE A “SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL”, ACERO. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo de 2006 
(BOE 28/03/2006). 
 
2.16. Estructuras de hormigón. 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 
1247/2008 de 18 de Julio  del Ministerio de Fomento (BOE 22/08/2008). 
 
2.17. Estructuras de fábrica. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE F “SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL”, FÁBRICA. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo de 2006 
(BOE 28/03/2006). 
 
- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE 
LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88 del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 27 de Julio de 1988 (BOE 
27/07/1988). 
 
2.18. Medio ambiente. 
 
- GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007 de 9 de 
Julio (BOJA 20/07/2007). 
 
2.19. Protección contra incendios. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI “SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO”. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo de 2006 (BOE 
28/03/2006). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004 de 3 de 
Diciembre de 2004 (BOE 17/12/2004). 
 
2.20. Seguridad e higiene en el trabajo. 
 
- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997 del 
Ministerio de la Presidencia. 
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2.21. Seguridad de utilización. 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU “SEGURIDAD DE 





- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL. Real Decreto 168/88 
de 26 de Febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes (BOE 
01/03/1988). 
 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE 




- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RY-85. Orden de 31 de 
Mayo de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 
10/06/1985). 
 
- YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. Real 
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FICHA URBANISTICA 
 
TRABAJO: Proyecto Técnico de diseño de una industria de transformación de cartón. 
 
TITULAR: Elisa Isabel Gálvez Urrutia. 
 
EMPLAZAMIENTO/ SITUACIÓN: 
Polígono Industrial “La Redonda”  OE-1-I-LR. Parcela Esquina C/IX y C/III 
 
CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS: 
 Ancho de calles en punto medio (m)…………………….8 
 Superficie del terreno (m2)………………………………..3983.80  
 Longitud de fachada (m)………………………………….70.88 
 Fondo mínimo (m)…………………………………………55.57 
  Diámetro inscrito (m)……………………………………..---- 
 
SERVICIOS URBANÍSTICOS: 
 Calzada pavimentada…………………………………….Si 
 Encintado de aceras……………………………………...Si 
 Suministro de agua……………………………………….Si 
 Suministro de baja tensión……………………………… Si 




Planeamiento que le afecta: P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de EL Ejido 
                                              Ordenanzas del Sector OE-1-I-LR (Actividad Industrial 1) 
                                              Polígono Industrial “La Redonda” 
 
Calificación de suelo: Suelo para actividades económicas industriales (AE1) 
 
ORDENANZAS: 
Parcela mínima.                     Norma: 1000 m2         Proyecto: 3983.80 m2 
Diámetro mínimo.                   Norma: 25 m2                    Proyecto: ---- 
Ocupación máxima.               Norma: 80% 
Fondo máximo.                      Norma: libre 
Separación entre linderos: 
 Calle.                          Norma: 5 m 
Fondo.                        Norma: libre 
Lateral.                       Norma: libre 
Altura máxima.                       Norma: 2 plantas 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente documento recoge el Informe Geotécnico. 
 
En él se pretenden definir las condiciones geotécnicas, geomecánicas y constructivas 
que resulten relevantes para la ejecución de la cimentación de:  
 
Nave industrial en Polígono Industrial „Redonda‟ en El Ejido, Almería. 
 
Para la realización del mismo, hemos utilizado el Código Técnico de la Edificación: 
CTE DB SE-C. 
 
 
2. INSPECCIÓN IN SITU 
 
La parcela donde se pretende edificar se encuentra en la localidad almeriense de El 
Ejido, provincia de Almería, concretamente en el Polígono Industrial „La Redonda‟. 
Tiene una superficie de 3983.80 m2 que serán ocupados parcialmente por la 
edificación proyectada en 1000 m 2 :  
Nave industrial de planta baja. 
 
El solar tiene morfología rectangular y limita por dos de sus lados con edificaciones 
existentes. 
 
En el momento de realizar los trabajos de campo, el solar  presenta una topografía 
prácticamente plana y sin desniveles encontrándose a cota del vial de acceso. 
 
 
3. PROSPECCIONES Y ENSAYOS 
 
3.1. TRABAJOS DE CAMPO 
 
Los trabajos de campo han consistido en: 
 
 Realización de UN (1) Sondeo a Rotación con recuperación continua de 
testigo. 
 
Sondeo Profundidad Cota Relativa 
SR-1 -6.00 m T.N. 
 
 Realización de TRES (3) ensayos In Situ tipo SPT/Puntaza Ciega. 
 
Sondeo Tipo Profundidad Golpeo 
SR-1 Puntaza 2.00-2.60 14/24/23/21 
SR-1 Puntaza 4.10-4.70 15/23/36/35 
SR-1 Puntaza 6.00-6.60 12/13/13/10 
 
 Obtención de UNA (1) Muestra Alterada. 
 
Denominación Sondeo Profundidad (m) Tipo 
S1-M1 SR-1 1.20-1.80 Muestra Alterada 
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 Realización de CUATRO (4) ensayos de penetración dinámica. 
 
Denominación Profundidad (m) Cota relativa (m) Situación 
P-1 8.2 T.N. Ver Anejo 1. 
P-2 7.6 T.N. Ver Anejo 1. 
P-3 7.4 T.N. Ver Anejo 1. 
P-4 9.8 T.N. Ver Anejo 1. 
 




3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
En la tabla se pueden ver los diferentes ensayos realizados a la muestra obtenida a 
partir del sondeo que se ha efectuado. 
 
Muestras Ensayos Norma 
S1-M1 
 
Granulometría por tamizado 
Límites de Atterberg 
Contenido en sulfatos 
UNE 103101 




Los resultados de los análisis de laboratorio de dichas muestras se pueden consultar 
en el Anejo 4. 
 
 
3.3. MODELO GEOTÉCNICO DEDUCIDO 
 
DEPÓSITO DETRÍTICO: 
Unidad constituida por arenas limosas micáceas con gravas de color marrón 
anaranjado. Se le estima a la unidad un espesor superior a 10 metros.  
 
A partir de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras analizadas, esta 
unidad se puede clasificar según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(USCS) como gravas limosas, mezcla de grava, arena y arcilla (GM), NO 
PLÁSTICOS, y con un CONTENIDO EN SULFATOS de 184 ppm.  
 
Geomecánicamente, presenta un COMPORTAMIENTO FRICCIONANTE con una 
COMPACIDAD MEDIA-DENSA.  
 
Situándonos del lado de la seguridad hemos considerado un N30calc = 15-22.  
 
Ante la ausencia de más datos y basándonos en correlaciones empíricas deducibles 
de materiales con características y compacidad similares, se le asignan los siguientes 
parámetros geomecánicos (φ = 31º, C = 1,5 Kg/cm2, γa = 1,90 Tn/m3, E= 135-200 







DISEÑO DE UNA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN  
5 
 




4.1. CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS 
 
Garantizar el apoyo de la cimentación no por debajo de los 10 metros de la capa 
mencionada.  
 
El nivel freático no ha sido detectado en las prospecciones realizadas. 
 
 
4.2. TIPO DE CIMENTACIÓN 
 
A raíz de los resultados obtenidos mediante los ensayos realizados, se recomienda 
resolver el apoyo del edificio proyectado mediante: 
 
CIMENTACIÓN DIRECTA con ZAPATAS AISLADAS o CORRIDAS empotradas en 
depósito detrítico. Esto supone una profundidad mínima de apoyo (Pf) y un 
empotramiento mínimo efectivo (Df) de: 
 
Pf = 1,0 m 
Df= 1,0 m 
 
respecto a la cota de realización de los ensayos. 
 
Resultará de especial importancia que la dirección de obra verifique, mediante 
personal técnico cualificado que la cimentación se realiza no por debajo de los 10 
metros de profundidad establecida, con el fin de minimizar la posible existencia de 
asientos diferenciales.  
 
En el caso de no coincidir el modelo planteado en este informe con el material 
encontrado deberá ponerse inmediatamente en conocimiento de los autores del 
mismo.  
 
Todas las profundidades dadas en el presente informe, se refieren a la rasante actual 
del terreno, en la fecha de ejecución de los trabajos de campo.  
 
A continuación se describen los métodos analíticos utilizados para el cálculo de la 
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4.3. PRESIÓN ADMISIBLE POR HUNDIMIENTO 
 
La presión admisible a efectos de hundimiento se determinará mediante el trinomio de 
Terzaghi-Peck modificado en 1968 por Brinch-Hansen mediante la inclusión de los 
factores de forma (S): 
 













































Consideramos los parámetros: 
 
C (cohesión; Kp/cm2) = 1,5 
 
φ (ángulo de rozamiento interno; grados) = 31º 
 
DINF (densidad aparente del terreno bajo nivel de cimentación; T/m3) = 1,90 
 
Df (empotramiento efectivo; m) = 1,0 
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4.4. PRESIÓN ADMISIBLE POR LIMITACIÓN DE ASIENTOS 
 
Con el fin de evitar posibles patologías en las edificaciones a construir se contempla, 
en general, una limitación de la carga admisible a transmitir al terreno en función de 
los asientos esperados para evitar distorsiones angulares (β) inferiores a β= 1/500.  
 
Como norma general, se aceptan asientos diferenciales máximos de 1,5 a 2,5 cm para 
luces medias de pórticos entre 5 y 7 m dependiendo del tipo de terreno y del tipo de 
cimentación superficial. Todas estas consideraciones se establecen para apoyos 
situados a la misma cota. En caso de existir diferencia de cota entre apoyos habría 
que tener en cuenta a la hora de establecer el asiento máximo admisible, su incidencia 
en la distorsión angular con el fin de no superar β= 1/500.  
 
En el presente Informe Geotécnico se ha utilizado la expresión propuesta por 
Steinbrenner basada en el método elástico. El desarrollo analítico de este cálculo se 
muestra en el Anejo 5. Los parámetros de elasticidad adoptados han sido: Depósito 
detrítico:  
 
Es= 135-200 Kg/cm2 
Coef. Poisson= 0,2 
Espesor >10 m 
 
Resultando el valor de carga admisible para asientos diferenciales máximos de 1,5 cm 
de: 1,5 Kp/cm2 . 
 
Por tanto, y a raíz de los resultados obtenidos, se recomienda no superar la carga 
inferior obtenida entre las calculadas por hundimiento y asientos diferenciales para las 
dimensiones de cimentación previstas: 
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4.5. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Excavabilidad: la excavabilidad esperada es MEDIA por lo que NO SERA necesario 
el uso de martillo percutor para realizar la excavación prevista. 
 
Nivel freático: En los ensayos realizados no se ha detectado la presencia del nivel 
freático hasta la profundidad reconocida, en la fecha de ejecución de los mismos. 
 
Agresividad: A partir de los análisis de laboratorio realizados a la muestra obtenida, 
se ha detectado un CONTENIDO EN SULFATOS BAJO 184 ppm. Por tanto, según la 
EHE 2008, no será necesario el uso de cemento sulforresistente en la fabricación del 
hormigón del cimiento. 
 
Sismicidad: Sísmicamente, el área queda englobada dentro de la zona de intensidad 
media, con aceleración sísmica básica “Ab” igual o superior a 0,14 g siendo por tanto 
recomendable la aplicación de la Norma Sismorresistente (NCSE-02). El coeficiente 
ponderado de suelo a aplicar será C=1,35. 
 
Cabe destacar que la tipología de cimentación planteada, profundidad de apoyo y 
tensión admisible del terreno se establecen a partir del estado de la parcela en el 
momento de realización de los trabajos de campo. 
 
El modelo geomecánico deducido y las conclusiones planteadas en el presente 
informe se circunscriben a los puntos ensayados. No puede garantizar la no existencia 
de anomalías puntuales en las zonas no ensayadas de la parcela que presenten 
diferencias con el modelo deducido. En este sentido se recomienda que todo el 
proceso de cimentación sea supervisado por personal técnico cualificado con el fin de 
comprobar posibles anomalías puntuales en el modelo geomecánico planteado, que 
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Sondeos a rotación 
 
Ensayos de Penetración Dinámica 
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SONDEOS A ROTACIÓN 
 
SONDEO A  
ROTACIÓN 
Obra: Nave Industrial en el Polígono Industrial 'La Redonda' en El 
Ejido (Almería) 
  Profundidad: 6 m 
  Cota: 0 m 
  Nivel freático: NO PRESENTA 
  Muestra: Muestra tipo alterada 
 
 
ENSAYOS Granulometría Tamiz 0.08 UNE 25 
PARA LA  (% que pasa) Tamiz 2 UNE 49 
CLASIFICACIÓN 
 
Tamiz 20 UNE 89 
  Lim. De Atterb. Índice de Plasticidad N.P. 
  Análisis Químicos Sulfatos 189 ppm 
    Sales Solubles - 
    Materia Orgánica - 
    Ca(CO)3 - 
 
Clasificación del suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de 
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ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
 
Nº de ensayo: P-1 
Peso de la maza de golpeo: 63,5 Kg 
Altura de caída libre: 50 cm 
Sección de la punta: 16 cm2 
Longitud parcial del varillaje: 1 m 
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Nº de ensayo: P-2 
Peso de la maza de golpeo: 63,5 Kg 
Altura de caída libre: 50 cm 
Sección de la punta: 16 cm2 
Longitud parcial del varillaje: 1 m 
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Nº de ensayo: P-3 
Peso de la maza de golpeo: 63,5 Kg 
Altura de caída libre: 50 cm 
Sección de la punta: 16 cm2 
Longitud parcial del varillaje: 1 m 
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Nº de ensayo: P-4 
Peso de la maza de golpeo: 63,5 Kg 
Altura de caída libre: 50 cm 
Sección de la punta: 16 cm2 
Longitud parcial del varillaje: 1 m 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Ensayos realizados para la caracterización de suelos 
Preparación de muestras para los ensayos de suelos. UNE 103100:1995 
Granulometría de suelos por tamizado. UNE 103101:1995 
Límite líquido por el método de la cuchara. UNE 103103:1994 
Límite plástico UNE 103104:1993 
Contenido de sulfatos solubles en suelos/aguas. Anejo nº 5 de EHE 2008  y UNE 
103201:1996 
 
Determinación de los límites de  Atterberg   
Indice de plasticidad N.P. 
 


















Gravas D>5mm % 39 
Aren y Gravillas D>2mm % 12 
Arenas D>8mm % 23 
Limos y arcillas % 25 
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CÁLCULOS DE ASIENTOS DE LA CIMENTACIÓN 
 
 
Descipción del método empleado: 
 
Se utilizará el método de Steinbrenner, que es un método elastico que permite el 
cálculo de asientos considerando los parámetros elásticos de las capas subyacentes. 
 
 















a y b: dimensiones de la cimentación 
E: módulo de Young o de elasticidad 
A:1-n2 
B:1-n-2n2 
n: coeficiente de Poisson 
z: profundidad 
F1 y F2: Funciones de a, b y z 
Con esta expresión se obtiene el asiento a una profundidad „z‟, en la que cada uno de 
los operadores representa lo anteriormente citado. 
 
Datos generales: 
Presión admisible: 1,5 Kp/cm2 
Profundidad de cimentación: 1 m 
Densidad aparente: 1,9 Tn/m3 
Descarga del terreno: 0,18 Kp/cm2 
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Perfil Geotécnico por debajo de la cimentación: 
Depósito detrítico: espesor >10 m 
 Modulo de Elasticidad: 135-200 Tn/m3 




(cm)   
Largo 
(m)   
Ancho (m) 1 2 3 
1,5 0,918 1,154 1,248 
2,5 0,918 1,330 1,463 
 
Asientos obtenidos para diferentes dimensiones de la cimentación a la tensión 
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1. ASPECTOS QUE CARACTERIZAN EL CARTÓN 
ONDULADO 
El cartón ondulado permite la manipulación, el almacenamiento, la entrega y la 
presentación de los productos; es un elemento imprescindible para el transporte de los 
productos, ya que conserva su calidad original, desde los lugares de producción hasta 
su destino final. 
Es, hoy día, el material número uno de embalaje, porque es el único que cumple 
simultáneamente funciones tan distintas como: 
 Agrupación de productos. 
 Protección de éstos contra impactos, vibraciones, luz, manipulación externa, el 
almacenamiento y la entrega. 
 Identificación de los productos. 
 Presentación y promoción, mediante la utilización de las cubiertas exteriores 
como soporte de información y publicidad. 
Gracias a su gran adaptabilidad, el cartón ondulado es un embalaje hecho a medida, 
concebido  y realizado para responder específicamente y al menor coste, a todas las 
necesidades del usuario, cumple con las exigencias de transporte y distribución por 
sus cualidades prácticas y es un excelente soporte para la impresión. 
Por otra parte, es un material que se puede recuperar, que en la industria papelera se 
recupera y se recicla para fabricar nuevos embalajes. 
El embalaje de cartón ondulado se emplea en todos los sectores industriales, 
agricultura y servicios. 
 
2. TRANSFORMACIÓN DEL CARTÓN ONDULADO: DE 
PLANCHA A EMBALAJE 
El embalaje de cartón ondulado es un volumen constituido a partir de una plancha 
rígida hecha de papeles, cuya forma y presentación se adaptan al producto que hay 
que embalar. 
La plancha de cartón es el elemento de base para la realización del embalaje. 
La fabricación de una plancha siempre empieza por la impresión de la plancha. 
Después vienen las operaciones de ranurado, hendido de la aristas y troquelado. 
Para obtener las cuatro caras laterales del embalaje, es necesario doblar la plancha de 
cartón siguiendo las 4 líneas hendidas: 3 aristas más la pestaña de unión. La 
realización de las solapas con sus dimensiones definitivas y el cierre de los paneles, 
precisan un corte en las extremidades de las cuatro líneas hendidas y el troquelado de 
una pestaña o junta de unión. 
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Luego sólo resta proseguir con el plegado y la unión de las dos extremidades de la 
plancha por medio de la pestaña de unión, esto es el acabado. 
El embalaje formado de esta manera se representa en plano; ya está listo para ser 
montado por el usuario, es decir, listo para recibir el contenido. De un estado plano 
pasará a tener volumen. 
Para facilitar el envío, hay que reagrupar los embalajes por lotes, contarlos, 
empaquetarlos y paletizarlos; estas son las etapas de empaquetado y paletización. 
Cada operación se realiza en un cuerpo de una línea de producción. 
 
2.1. CUERPOS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. 
Cargador: 
 
Ilustración 1: Cargador / Desapilador 
 
Para situar la plancha de cartón en la máquina de transformación, se tiene en cuenta: 
 El empuje, es decir, la dirección en la que avanza la plancha en el interior de la 
máquina. 
 La apertura máxima que permite la máquina, que se presenta en sentido 
longitudinal (paralela al sentido de movimiento de la máquina de 
transformación). 
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Para asegurar un ritmo elevado de producción, toda operación de transformación 
requiere: 
 Un apilamiento homogéneo y regular de las planchas en el punto de 
alimentación de la máquina: la introducción. 
 Un dispositivo de recepción y apilamiento de las planchas transformadas al 
salir de la máquina: el apilado. 
En este caso, el cuerpo a tratar es el cargador.  
Antes de cargar las planchas es preciso desapilarlas, para ellos se utilizan los 
cargadores, que introducen automáticamente las planchas en la máquina. 
La pila se va dividiendo en paquetes y las planchas se van introduciendo por intervalos 
regulares. Los cargadores son imprescindibles en las máquinas de transformación de 
grandes formatos como es nuestro caso. 
 
Grupo impresor: 
La operación de impresión  se hace en varios módulos de impresión. 
Función: reproducir directamente sobre la plancha de cartón un grafitismo de uno o 
varios colores. 
Principios: la impresión del cartón ondulado es parecida a la de los materiales en hojas 
de papel. 
Consiste en: 
 La transferencia de la tinta de un dispositivo entintador a una forma impresora: 
el cliché. 
 
Ilustración 2: Detalle de un cliché 
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 La aplicación de la tinta en la superficie de la plancha mediante una ligera 
presión mecánica. 
El tipo de impresión utilizado es la flexografía. 
 
Ilustración 3: Grupo impresor flexográfico 
 
La impresión del embalaje cumple con estos tres requisitos: 
 Informar es proporcionar el nombre y la dirección del fabricante y facilitar la 
mayor cantidad de información práctica sobre el producto. Es además asegurar 
la identificación del fabricante gracias a la impresión del número de lote, del 
número de fabricación, del código de barras, etc. 
 Diferenciar es indicar el nombre y la marca del producto, con el fin de orientar 
al consumidor ante la elección entre productos, distinguiendo las cualidades del 
mismo producto a través de la información presentada o indicando las 
principales características del producto. 
 Decorar es hacer que el embalaje sea lo más atractivo posible, para facilitar de 
esta manera la promoción y la publicidad del producto. 
Los embalajes para distribución o publicidad en los puntos de venta han de recurrir 
forzosamente al poder cautivador y atractivo de la representación fotográfica hecha en 
unos 3 ó 4 colores como mínimo. En nuestro caso, la impresión podrá ser de hasta 7 
colores. Su función como medio publicitario predomina sobre la función protectora, que 
está subordinada a su calidad mecánica pura. Este es el caso de los expositores, 
paneles, paquetes, estuches, etc. y también cada vez más, de las bandejas para frutas 
y de los embalajes para agrupar productos. 
En la flexografía, el cliché es de polímero. Las tintas flexográficas son fluidas, hechas 
a base de agua y se secan muy rápidamente por penetración en el papel substrato de 
la plancha de cartón ondulado. 
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La impresión sobre la plancha de cartón ondulado, material elástico en virtud del 
ondulado y por consiguiente deformable, es más difícil de realizar que la impresión 
sobre papel o sobre una película plástica, ya que estos son materiales densos y 
compactos. Todas las técnicas de impresión que se usan en la actualidad tienen en 
común el inconveniente de que exigen una presión mecánica de mayor o menor 
intensidad, según cada caso. Esto acarrea un riesgo de aplastamiento del cartón, es 
decir, provoca una reducción del espesor y esto, a su vez, una pérdida de resistencia 
al aplastamiento. 
Los clichés flexográficos son blandos y cuidadosamente rectificados. Por lo tanto 
exigen una presión casi nula en el contacto con la plancha de cartón, así la pérdida de 
resistencia de la plancha de cartón ondulado por aplastamiento es prácticamente nula.  
Un cilindro entintador provisto de un cilindro dosificador lleva la tinta hasta el cliché. 
La calidad de la impresión depende de: 
 La naturaleza de la superficie a imprimir, absorción de la tinta de la cara 
exterior. 
 El estado en el que se encuentra la superficie completamente plana, o con 
ondulaciones y rugosidades. 
 El tipo de ondulado. 
La flexografía permite elevar el ritmo de la producción. Actualmente es el 
procedimiento de impresión más utilizado. 
Las tintas hechas a base de agua y de secado rápido, permiten llevar a cabo la 
operación sin necesidad de volver a alimentar las planchas y dan como resultado unas 
impresiones sumamente satisfactorias. 
 
Troqueladora: 
La evolución del mercado, particularmente la mecanización del embalaje, impone 
límites de tolerancia dimensionales que son cada vez más ajustados, y formas de 
embalajes cada vez más complejas. 
Consecuentemente, solo el proceso de troquelado permite responder ante ciertas 
dificultades tanto si se trata de cajas de solapas como de otros embalajes. 
Las troqueladoras desempeñan la función de troquelar y hender la plancha siguiendo 
la forma geométrica correspondiente a la forma definitiva del embalaje. 
Los sistemas de troquelado incluyen una introducción de la plancha de cartón entre el 
troquel y la base opuesta que sirve de punto de apoyo para éste. 
El troquel es el elemento funcional de la máquina que incluye las partes activas en 
relieve colocadas sobre un chasis o un cilindro. Se aplica normalmente por la cara 
interna del embalaje.  
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Consiste en: 
 Una base de madera que encajan las cuchillas. 
 Las regletas cortadoras y/o hendedoras. La forma geométrica que estas 
describen determinará la forma que tendrá el embalaje final. 
 Los dispositivos de eyección de corte. 
Las cuchillas se distinguen por su: 
 Altura y espesor. 
 Funciones hendidoras, perforadoras, cortadoras, troqueladoras. 
 Perfil. 
La base opuesta está formada por un cilindro de caucho que sirve de apoyo para el 
troquelado. 
Cada tipo de embalaje necesita un troquel específico cuyo coste siembre es inferior al 
coste de los utilizados por la competencia para otros materiales de embalaje como 
plástico moldeado. Según el tamaño, formato del pedido, se puede hacer un troquel 
múltiple que de una sola pasada producirá varios embalajes. 
Para ello se utilizan varios sistemas: 
 Vibraciones. 
 Chorros de aire comprimido. 
 Contratroquel. 
En nuestro caso el tipo de troquelado es rotativo y sus características principales son: 
 El troquel es cilíndrico y las cuchillas van montadas sobre una base de madera 
en forma de concha que se acopla al cilindro. 
 La base opuesta también es cilíndrica y está hecha con un material flexible 
como el caucho. 
 El movimiento es continuo. 
 
Ilustración 4: Troquelado rotativo 
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Las troqueladoras suelen estar equipadas con un separador de puntos de 
enganche para el troquelado en varias poses: cuando en un mismo golpe el troquel 
confecciona varias cajas troqueladas idénticas para aprovechar al máximo la 
superficie de la plancha. 
 
Ilustración 5: Detalle de separado del punto de enganche 
 
Las planchas troqueladas quedan unidas entre sí por pequeños puntos de 
enganche intermitentes con lo que se mantiene la cohesión de la plancha mientras 
avanza por la máquina. 
A la salida de la troqueladora, el separador rompe los puntos de enganche. 




En la línea de producción, una vez obtenido el embalaje, se dispondrá de un 
partidor de alta velocidad que ordenará de forma automática el embalaje obtenido. 
La primera pinza rompe automáticamente los paquetes de hojas y la segunda 
rompe los paquetes de hojas en poses. Cada paquete se posiciona en función de 
la ordenación de paletización deseada. La capa puede ser volteada (lado impreso 
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Paletizador 
Por último, la línea de producción constará de un paletizador automático. Este 
paletizador permite apilar automáticamente sobre palets, plataformas o 
directamente sobre rodillos. La capa de preparada por el sistema de ordenación se 
paletiza automáticamente. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Proceso Industrial de la plancha de cartón  
 
Elección troquel (formato final) 
 
Inserción del troquel en la troqueladora 
 
Elección  de los colores (dispensing) 
 
 
Elección del cliché 
 
Inserción del cliché en la impresora flexográfica 
 
Transporte de la plancha de cartón  hasta la entrada en la línea de producción 
 
Inserción de la plancha de cartón ondulado en el cargador 
 
Impresión de la plancha de cartón ondulado 
 
Troquelado de la plancha de cartón ondulado 
 
Partidor de la plancha de cartón ondulado 
 
Paletizado del producto final 
 
Transporte hasta zona de expedición 
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El diagrama de flujo representa el proceso industrial a seguir en la INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN DEL CARTÓN. 
Lo primero a hacer es la elección del troquel a utilizar en el proceso de esta industria, 
pues éste será el que le dé la forma final a la plancha de cartón en función de cuál sea 
su destino final. Estos troqueles estarán guardados en una zona habilitada para ellos 
libre de humedades.  
Una vez elegido el troquel, lo insertamos en la posición de troqueladora existente en 
nuestra línea de producción. 
A continuación, elegimos los colores a dar a la plancha de cartón, pues esta será la 
carta de presentación del formato final. Dicha elección se hará en la zona de 
dispensing habilitada en la industria.  
Cuando hemos elegido los colores, elegimos el cliché con el tipo de formato que 
queramos adquieran esos colores sobre la plancha de cartón. Este cliché está 
guardado junto con los troqueles.  
Decidido cuál va a ser el cliché, lo insertamos en la impresora flexográfica existente en 
la línea de producción. 
Posteriormente, trasladamos la plancha de cartón desde la zona de almacén hasta el 
principio de la línea de producción. 
La plancha pasará una vez cargada en la línea de producción por la impresora 
flexográfica, la troqueladora, el partidor de la plancha de cartón y el paletizado del 
producto final. 
Una vez realizado el paletizado, la plancha de cartón está fuera de la línea de 
producción y es trasladada a la zona de expedición. 
Aquí, camiones dotados de plataformas basculantes repartirán el producto obtenido 
hacia su destino final. 
 
4. DISTINCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO: 
La industria estará dividida en zonas de trabajo distintas y diferenciadas dependiendo 
de  la parte de la actividad industrial que se realice en ella. 
1. Zona de almacén. 
2. Zona de trabajo. 
3. Zona de dispensing. 
4. Zona de clichés y troqueles. 
5. Zona de expedición. 
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4.1. ZONA DE ALMACÉN: 
En esta zona se guardarán las planchas de cartón ondulado dispuestas para ser 
transformadas en embalajes. 
El tamaño de la plancha de cartón utilizada será de hasta 2100 mm x 1300 mm, y este 
cumplirá las condiciones mecánicas y estéticas de la producción a la que se destinará, 
que en el caso de esta industria y por su localización, será la mayoría de las veces 
‘Uso Agrícola’. 
 
4.2. ZONA DE TRABAJO: 
Zona donde las planchas de cartón serán transformadas en un embalaje. 
En esta zona el proceso constará de una línea de trabajo totalmente automatizada. 
La línea constará de 5 partes: 
 Cargador ML Versión 2 para FLEXO 160 VISION/MASTERFLEX-L/HD. 
 
 Impresora Masterflex-L, in line. 
 
 Prensa troqueladora Autoplatina MASTERCUT 2.1. 
 
 Partidor Versión 8, ordenación totalmente automática. 
 
 Paletizador automático 2.1 
 
 
4.3. ZONA DE DISPENSING: 
Nuestra industria constará de una zona de ‘Dispensing’ en la que se dispondrá de los 
colores base utilizados para la impresión de las planchas de cartón ondulado. 
Aquí se dispondrá de colores primarios (rojo, azul, amarillo), colores secundarios 
(verde, naranja) y  pintura negra y blanca. 
A partir de estos colores, además se fabricarán colores intermedios, teniendo a 
disposición del cliente así una gran variedad de tonalidades, y creando el tono exacto 
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4.4. ZONA DE CLICHÉS Y TROQUELES: 
Este será el espacio para guardar los distintos clichés y troqueles en función del 
embalaje a crear 
 
4.5. ZONA DE EXPEDICIÓN: 
Las planchas de cartón ya transformadas, serán enviadas a una zona de expedición, a 
la que los elementos de distribución externa, tales como camiones, podrán acceder 
para realizar su posterior distribución. 
Los camiones que se encargarán de la expedición del producto terminado irán 
provistos de una plataforma elevadora, por lo que no se necesitarán muelles de carga. 
 
5. RÉGIMEN DE TRABAJO Y PERSONAL. 
 
RÉGIMEN DE TRABAJO: 
 
Jornada laboral de 8 h. 
 
Fábrica: de Lunes a Viernes de  8:00 h a 22 h. 
 
Almacén: 8:00 h a 22 h de Lunes a Viernes. 
 
Oficinas: 8:00 h. a 15 h de Lunes a Viernes 
 
Vacaciones: Las vacaciones se realizarán en dos partes para todos los trabajadores 
contratando personal externo para la suplantación de éste durante este periodo. 
 
Por requerimiento de la industria, el número de trabajadores será de: 
 
• Un encargado de fábrica. 
• Un auxiliar administrativo. 
• Seis operarios. 
 
El auxiliar administrativo será el responsable de recibir los pedidos y llevar el inventario 
de materias primas.  
 
El encargado será el responsable de controlar el proceso de fabricación, hacer los  
diseños de los embalajes que lo requieran, y de seguir los pasos a seguir para la 
correcta fabricación de embalaje. 
 
Los operarios se encargarán de la ejecución del proceso productivo y de mantener la 
industria en las condiciones de limpieza adecuadas para el correcto funcionamiento. 
 
Los seis operarios de planta dispondrán de una amplia flexibilidad a la hora de 
moverse por la planta de fabricación, dirigiéndose en cada momento a la zona o 
máquina que más lo requiera, aunque los operarios estarán especializados en cada 
tarea y etapa de producción. 
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CARGADOR ML Versión 2 para FLEXO 160-VISION/MASTERFLEX-L/HD 
 
Cargador automático para cualquier tipo de cartón ondulado. 
Las hojas llegan al introductor de la prensa en forma de capa continua para asegurar 






 PLATAFORMA PORTA-PILA 
 Introducción de las pilas sobre un tapiz de transporte por banda modular (altura 
desde el suelo 300 a 400 mm.) 
 Corrección lateral de la pila. Servomando de la posición lateral del plató porta-
pila, posicionamiento motorizado de las células (puede ser dirigido por el 
sistema Matic) 
 Altura de aspiración de las hojas determinada por una célula fotoeléctrica que 
acciona la elevación del plató 
 Evacuación automática y salida lateral de los palets. También permite evacuar 
el resto de la pila 
 Grupo aspiración 
 Alimentación en continuo hoja por hoja desde lo alto de la pila 
 Inclinación del grupo de aspiración en función de la deformación de las hojas 
en el sentido de la máquina 
 Acelerador por cajón de vacío y ruedecilla de apoyo superiores para un 
transporte óptimo de las hojas hasta la galga 
 Zona de seguridad de 850 mm. (o 2000 mm. con opción "transportador 
intermedio" P-161.003) entre el transportador cliente y el plató porta-pila. 
 TRANSPORTADOR 
 Tapiz doble de transporte 
 Igualado de las hojas delante de la galga de puesta en escama y en la parte 
trasera de las hojas por 2 x 2 igualadores neumáticos, carrera 5 mm., 
desplazamiento motorizado (puede ser gestionado por el sistema Matic) 
 Adaptación del nivel de entrega de las hojas, para asegurar una alimentación 
en continuo en el transportador 
 Galga adaptada al formato, permitiendo la colocación de las hojas en capas 
 Ajuste manual al formato en lo ancho (vinculado a la cola de hoja de la 
máquina) 
 El transportador puede levantarse en posición "fuera de servicio" 
 MANDO 
 SISTEMA BOBST-ELECTRONIC Armario alojando todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos 
 Mando por microprocesador C.U.B.E. (Control Unit Bobst Electronic) 
 Pantalla-teclado color C.U.B.E. táctil Permite el ajuste de la cadencia de todos 
los parámetros de producción, del contado así como la visualización y 
localización de los defectos técnicos.  
 Puesto de mando situado en el lado conductor 
 Puesto auxiliar situado en el transportador 













 Colores máquina 
 Partes principales: gris claro (RAL 7035) 







1 A-164.002 Climatización reforzada del armario eléctrico (de 40ºC a 55ºC) 
Recomendado para temperatura ambiente elevada, superior a 40ºC, hasta un máximo 
de 55ºC. 
 
1 A-363.001 Máquina espejo 
Todos los elementos de la línea deben estar en versión espejo 
 
Solamente en Masterflex-L 
 
P EQUIPOS AUXILIARES 
 
1 P-161.003 Transportador intermedio L = 2000 mm 
Crea una zona tampón de 1 pila entre el transportador cliente y el plató porta-pila, 
necesaria para una cadencia de producción elevada 
 
1 P-161.001 Centrado automático de la pila 
Centrado automático de la pila por galgas móviles en la entrada del cargador 
 
1 P-162.001 Dispositivo de soplado funcionando durante el taqueado del paquete 
El soplado permite una buena separación y un buen escuadrado del paquete. Ajuste 
del caudal de aire mediante un variador de frecuencia. 




1 V-464.001 Prolongación de la garantía en 1 año. 
Prolongación de la garantía en 12 meses suplementarios para piezas y mano de obra 
únicamente. Incluye 2 visitas de 2 días, al cabo de 16 y de 22 meses. Las horas y los 
gastos de viaje serán a cargo del cliente. 
HIGHWAY VIEW disponible durante todo el período de garantía. 
 
1 V-462.001 Prestación de servicio Highway View, 3 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el período de garantía. 
 
1 V-462.002 Prestación de servicio Highway View, 5 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el período de garantía. 
 














Cartón ondulado 0,75 - 9 mm 
Cartón compacto (según calidad) a partir de 0.75 mm 
 
FORMATOS 
Formato de las hojas, máx. 2100 x 1300 mm 
Formato de las hojas, mín. 600 x 520 mm 
 
 
CADENCIA DE CARGA 
Alimentación en continuo 
Cartón ondulado y compacto hasta 2 mm. 10000 sheets/h 
Cartón ondulado y compacto hasta 5,5 mm. 8000 sheets/h 
Cartón ondulado y compacto hasta 9 mm. 5000 sheets/h 
 
ALTURA DE PILA 
Altura de las pilas, con o sin palet, máx. 2000 mm 
Masa, máx. 2000 kg 
 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Potencia de conexión 21 kVA 
Presión de aire 6 bar 
Consumo de aire 50 m3/h 
 
ESPACIO REQUERIDO 
Longitud 8.2 m 
Ancho 5.2 m 
Altura 3.95 m 
Altura, transportador elevado 3.95 m 
 
PESOS 
Peso 12.2 t 
 
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Según norma EN60204-1/CEI 204-1 
 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE LA RED 
 Alimentación trifásica 
 Valor: 400 V para 50 HZ, 480 V para 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 10% del valor nominal  
FRECUENCIA DE LA RED 
 Valor: 50 o 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 2% 
 
TEMPERATURA 
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO PARA ARMARIOS 
ELÉCTRICOS Y PUPITRES 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima: +40ºC 
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TEMPERATURA AMBIENTE PARA APARATOS ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS 
MONTADOS EN LA MAQUINA 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima permanente: +55ºC 
 
Nota: La temperatura a la puesta en tensión debe ser de mínimo +5ºC. 
 
HUMEDAD 
HUMEDAD EN EL AMBIENTE 
Valor: 30 a 95% de humedad relativa sin condensación 
 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN FUNCIONAMIENTO 
860 a 1060 mbar (0 a 1000 m) sin desclasificación 
 
NOTA: 
Controlar la compatibilidad de las características técnicas de los diferentes elementos 
de la línea (cargador, impresora, platina, separador, paletizador) 
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 Cajas independientes para el introductor y los grupos impresores 
 Puesto principal de mando colocado en la salida de la máquina 
 Puesto de mando CUBE con pantalla color situado en el introductor 
 Ajuste motorizado del registro longitudinal, lateral, de la presión de impresión y 
tecla anilox-cliché 
 Puestos de mando auxiliares situados en cada grupo impresor 
 Accionamiento mediante motores independientes. Cada grupo está 
individualmente accionado (eje eléctrico). 
 Ajuste de la longitud de impresión. El formato de impresión de cada color se 
ajusta en longitud (corrección +/- 0,03%). Facilita el registro de los colores entre 
ellos y el registro impresión/troquelado. 
 Pre-entintado del cliché asegura una impresión de calidad a partir de la primera 
hoja 
 SISTEMA BOBST-ELECTRONIC. Concepción modular que incluye el armario 
general de distribución. eléctrica, los aparatos de potencia y el mando 
 Mando por microprocesador C.U.B.E. (Control Unit Bobst Electronic) 
 Pantalla-teclado color C.U.B.E. táctil 
 Permite visualizar y ajustar todos los parámetros de producción, el contado así 
como la visualización y localización de los defectos técnicos. Reemplazado por 
la pantalla Matic con la opción A-121.001. 
 Aire acondicionado para el armario eléctrico 
 
INTRODUCTOR 
 Galgas laterales de desplazamiento motorizado 
 Galga de espesor. Motorizada para espesores de cartón entre 0.75 y 9 mm. 
Dispositivo de soplado frontal para una mejor separación de las hojas 
delgadas. 
 Introductor de correas de mando directo (DDF): 
o mesa con amplia zona de aspiración 
o 2 juegos de correas, una asegura la aceleración de las hojas y la otra la 
introducción en el transporte al vacio 
o accionamiento individual (eje eléctrico). Sin rodillos de introducción, sin 
aplastamiento del cartón.. Potencia de vacio regulable por un variador 
de frecuencia. Cadencia max. 8.000 hojas/hora 
 Carro de apoyo trasero. El carro de apoyo posterior permite la carga manual 
adaptándose asimismo a un cargador. Desplazamiento motorizado del carro 
para el ajuste del formato. Desplazamiento vertical motorizado de apoyo para 
compensar el bombeado. 
 Rodillo de apoyo intermedio, regulable en altura 
 Mesitas laterales fijas 
 Transporte vacío entrada máquina (1074 mm). Para un mejor acceso al primer 
grupo impresor; permite la instalación de un limpiador de hojas y de la célula de 
registro del extremo de la hoja anterior (Q-124.001) entre el introductor y el 
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GRUPO(S) IMPRESOR(ES) 
 Transporte de hojas por vacío y rodillos accionados 
 Cilindros de contra presión fijos 
 Cierre del transporte al vacio. Mejora el transporte y registro de las planchas de 
pequeño formato, distancia entre los extremos 900 mm. 
 Carro de manutención de los cilindros anilox (1 carro por máquina) 
 MÓDULO DE IMPRESIÓN BASCULANTE. Impresión por debajo, entintado 
mediante cámara a raclas, cilindro porta-cliché con sistemas de fijación 
"Matthews" y "Fix" combinados, posicionamiento Centerline. 
 Rotación independiente del cilindro porta-cliché. En los dos sentidos, 
accionamiento por el pié, para facilitar la colocación de los clichés 
 Ajuste manual del bies del cliché 
 Entintado por cilindro anilox cerámica y cámara de rasquetas neumáticamente 
apoyada 
 Puesta fuera de servicio de los grupos impresores libres para la preparación 
del siguiente trabajo durante la producción 
 Cilindro anilox cerámico de células cerradas, grabado por láser 
 Cámara de rasquetas, superficie interior tratada para un eficaz lavado pH 
admisible máx. 9,5. Sistema de cambio rápido de las raclas 
 Bomba de tinta peristática con filtro 
 Sistema de lavado del circuito de entintado totalmente robotizado por lo que no 
necesita la intervención del operario. Importante ahorro de tinta y agua. Ciclo 




Transportador fijo, con sistema de vacío y correas superiores para el transporte de las 
hojas sin contacto con la superficie impresa. 
 
LOGÍSTICA 




 Ancho de impresión reducido a 1700 mm con extremos de prolongación para 
los anilox y cámara de rasquetas 1700 mm 
 Rodillo Anilox, 1 pieza incluida en el equipo de base de cada grupo impresor 
Características de la trama de los anilox cerámico 
Número de alveolos/cm: ------------ 
Volumen en cm3/m2: -------------- 
 Espesor de los clichés Espesor total de los clichés (cliché, adhesivo, hoja 
soporte de poliéster y espuma compresible): ------------ 
 Colores máquina Partes principales: gris claro (RAL 7035) Friso: rojo púrpura 
(RAL 3004) o azul cielo (RAL 5015) o azul agua (RAL5021). 
 
SOPORTE Y SERVICIO 
Highway View. Conexión directa entre un centro de servicio Bobst y la unidad de 
mando (CUBE) de la máquina. Analiza el estado del pedido programable de la 
máquina. Prestación gratuita durante el periodo de garantía 
 
SISTEMAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD 
 para la seguridad de las personas y de la máquina : 
 Control del paso de las hojas mediante células infrarrojas 
 Rejillas de protección 




Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
 Células de protección 
 Balizas luminosas indicando los defectos de producción 





 Una documentación completa que incluye los manuales de conducción de la 
máquina, esquemas eléctricos, listas de piezas, etc. 






1 A-121.001 Matic 
La gestión de los principales parámetros para el ajuste de los grupos impresores y el 
introductor se realiza mediante el sistema Matic. 
Programación y memorización de todos los trabajos. 
Recogida de información relativa a la periferia de la máquina. 
Puesta a disposición de una base de datos reuniendo el desarrollo de la producción 
con pupitre y pantalla táctil (reemplaza Pantalla color CUBE a la salida de la máquina) 
 
1 A-124.002 Climatización reforzada del armario eléctrico (de 40ºC a 55ºC) 
Recomendada para temperatura ambiente elevada, superior a 40ºC hasta un máximo 
de 55ºC. 
 
1 A-323.001 Máquina espejo 
Todos los elementos de la línea deben estar en versión espejo. 
 
1 A-323.002 Grupo impresor espejo, suplemento de precio 





1 B-125.002 Grupo impresor adicional con cámara de rasquetas 




1 C-121.001 Dispositivo de soplado 
Comprende dos toberas montadas en las guías laterales, ventilador de potencia 
ajustable mediante un variador de frecuencia y tubos de conexión 
 
1 C-122.001 Ordenador lateral lado conductor y trasero 
Empujadores neumáticos, carrera 50 mm 
 
1 C-320.001 Adaptación para la instalación de un limpiador de hojas 
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D GRUPO(S) IMPRESOR(ES) 
 
1 D-121.001 Transfer motorizado 
Para el cambio automático y el almacenamiento de los anilox, sin paro de máquina y 
sin intervención del operario 
 
 
Requiere A-121.001 y D-122.001 
 
1 D-121.002 Accionamiento directo del anilox 
Permite ajustar la velocidad de rotación del anilox en relación a la velocidad de 
impresión (un dispositivo por grupo impresor). 
 
1 D-121.003 Espesor variable del cliché 
Permite utilizar clichés de un espesor diferente del valor nominal (a elegir  
+ 2,5/- 0 mm, +/- 1,25 mm,+ 0/- 2,5 mm). 
La velocidad de impresión se reduce de acuerdo con la importancia de la corrección 
(un dispositivo por grupo). Requiere: A-121.001 
 
1 D-121.004 Sesgado del cliché motorizado 
Fijación neumática del cliché, la posición angular del cliché puede ajustarse durante la 
marcha de la máquina (+/- 1,5 mm) (un dispositivo por grupo). Requiere: A-121.001 
 
1 D-122.001 Transporte por vacio para el secado final 
Situado a la salida del último grupo impresor, este dispositivo (1074mm de longitud) 
permite la instalación de secadores 
No entregamos los secadores 
 
1 D-124.001 Limpieza automática de la cámara de rasquetas y del cilindro anilox 
Sistema de lavado de la cámara de raclas totalmente robotizado sin requerir la 
intervención del operario (un dispositivo por grupo) 
 
1 D-127.001 Expulsor y receptor de hojas amovible 
Integrado en el transportador elevable, permite sacar hojas para su control durante la 
producción. 
 
1 D-221.002 Cilindro anilox cerámico de células cerradas, grabado a láser, de 
reserva 
A especificar: características de la trama del anilox : 
Cantidad de alveolos/cm : ____, volumen en cm3/m2 :______ 
 
1 D-320.001 Adaptación para la instalación de un limpiador de cliché 
(un dispositivo por grupo impresor) 
 
1 D-320.002 Adaptación para la instalación de secadores 
No suministramos los secadores (un dispositivo por grupo impresor) 
 
Requiere D-122.001 O OFF-PRESS 1 O-221.001 Mesa para el control de las hojas 
Para examinar las hojas en la recepción 
 
1 O-222.001 Indicador digital 
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1 O-222.002 Iluminación para la mesa de control de las hojas 
 
1 O-223.001 Carro de manutención para el cilindro anilox 
Una unidad está incluida en el equipo de base 
 
Q CONTROL DE CALIDAD 
 
1 Q-124.001 Registro extremo hoja 
Medida y corrección de la posición del borde de la hoja delantera, expulsión de las 
hojas fuera de tolerancia. Requiere D-127.0001 
 
1 Q-128.001 Registro entre los colores 
Medida de la posición de los colores en la rejilla, corrección del registro de cada grupo 





1 T-221.001 Un juego de clichés de prueba 




1 V-424.001 Prolongación de la garantía en 1 año. 
Prolongación de la garantía en 12 meses suplementarios para piezas y mano de obra 
únicamente. Incluye 2 visitas de 2 días, al cabo de 16 y de 22 meses. Las horas y los 
gastos de viaje serán a cargo del cliente. 
HIGHWAY VIEW disponible durante todo el período de garantía. 
 
1 V-424.002 Ampliación de la garantía en 1 año por grupo impresor 
suplementario. 
Prolongación de la garantía en 12 meses suplementarios para piezas y mano de obra 
únicamente 
 
Una vez por grupo impresor suplementario Requiere: V-424.001 1 V-422.001 
Prestación de servicio Highway View, durante 3 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministro durante el periodo de garantía 
 
1 V-422.002 Prestación de servicio Highway View, durante 5 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministro durante el periodo de garantía 
 






Cartón ondulado 0,75 - 9 mm 
Cartón compacto (según calidad) a partir de 0,75 mm 
 
FORMATOS 
Formato de las hojas, máx. 2100 x 1300 mm 
Formato de las hojas, mín. 600 x 520 mm 
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IMPRESIÓN 
Velocidad de impresión en línea adaptada a la cadencia de la platina 7000 
Espesor total de los clichés 3 - 8 mm 
Formato, máx. 2100 x 1285 mm 
Ancho reducido (elección) 1700 mm 
Precisión de registro entre colores (ver anexo) 
 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Potencia de conexión, incluida recepción o transportador, cargador y 
Limpiador de hojas pero sin secadores: 
 hasta 4 colores 15 kVA 
 hasta 8 colores 31.25 kVA 
 
ESPACIO REQUERIDO 
Longitud introductor, primer color y recepción Non Stop 10 m 
Longitud, grupo Flexo adicional 1,6 m 
Ancho 4.8 m 
Altura 4,2 m 
Altura mínima requerida 4,8 m 
Altura de paso del cartón 2,2 m 
 
PESOS 
Peso del primer grupo y de la recepción 9 t 
Grupo FLEXO adicional, aprox. 5.6 t 
 
ESPECIFICACIONES NEUMÁTICAS 
El mando neumático de los diferentes órganos requiere una alimentación en aire 
comprimido. 
Al faltar una instalación general, es preciso prever : 
1 compresor (*) con las características siguientes : 
Capacidad para 4 grupos impresores 48 m3/h 
Capacidad por grupo impresor adicional 9 m3/h 
Presión de conexión 6 bar 
Presión de desconexión 8 bar 
Depósito (litros) 250 
(*) No entregamos dicho compresor. 
 
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Según norma EN60204-1/CEI 204-1 
 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE LA RED 
 Alimentación trifásica 
 Valor: 400 V para 50 HZ, 480 V para 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 10% del valor nominal 
FRECUENCIA DE LA RED 
 Valor: 50 o 60 HZ 
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TEMPERATURA 
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO PARA ARMARIOS 
ELÉCTRICOS Y PUPITRES 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima: +40ºC 
TEMPERATURA AMBIENTE PARA APARATOS ELÉCTRICOS/ ELECTRÓNICOS 
MONTADOS EN LA MAQUINA 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima permanente: +55ºC 
 
Nota: La temperatura a la puesta en tensión debe ser de mínimo +5ºC. 
 
HUMEDAD 
HUMEDAD EN EL AMBIENTE 
 Valor: 30 a 95% de humedad relativa sin condensación 
 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN FUNCIONAMIENTO 
860 a 1060 mbar (0 a 1000 m) sin desclasificación 
 
NOTA: Controlar la compatibilidad de las características técnicas de los diferentes 
elementos de la línea (cargador, impresora, platina, separador, paletizador) 
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Prensa troqueladora Autoplatina MASTERCUT 2.1 "Power Register" introductor  
Con motores lineales 
 
Prensa a platina de construcción tradicional Bobst con somier inferior móvil, cigüeñal y 
rodilleras. Los bastidores y somieres están dimensionados para una deformación 
mínima, garantizando un troquelado perfecto con un arreglo reducido. Accionamiento 
del tren de cadenas por un sector con excéntricas que aseguran aceleraciones y 
deceleraciones óptimas de las barras de pinzas, por lo que el transporte de las hojas 





 SISTEMA "MATIC" Consola "Matic" con pantalla táctil y PC industrial. 
Posicionamiento de todos los ajustes del introductor, de la prensa a platina, de 
la expulsión, de la recepción y de los eventuales equipos auxiliares. 
Programación y memorización de todos los trabajos 
Recogida de la información que administra la periferia de la máquina 
 Motor principal con variador de frecuencia 
 Balizas luminosas que señalan los defectos de producción 
 Podio de trabajo lado conductor y de carga, con barrera de seguridad 
 SISTEMA BOBST-ELECTRONIC. Armario alojando todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos 
 Mando por microprocesador C.U.B.E. (Control Unit Bobst Electronic) 
 Pantalla-teclado color C.U.B.E. táctil. Permite el ajuste de la cadencia de todos 
los parámetros de producción, del contado así como la visualización y 
localización de los defectos técnicos. 
 Aire acondicionado para el armario eléctrico 
 
INTRODUCTOR 
 Dispositivo "fin de hoja" de desplazamiento motorizado en el sentido del 
formato y verticalmente para compensar el abombado. 
 Galgas laterales de desplazamiento motorizado 
 Galga motorizada ajustable para espesores de cartón incluidas entre 0.75 y 9 
mm. Corrección de la toma en pinzas + 3 / - 4 mm. Dispositivo soplador para 
mejorar la separación de las hojas delgadas. 
 Placa de aspiración con alimentación vacío-presión y carrera distinta para 
ventosas pequeñas y grandes 
 Guías traseras ajustables lado conductor, con igualador y célula altura paquete 
lado conductor. 
 Elevador motorizado de la parte trasera del paquete 
 Igualado lateral y trasero 
 Rodillo de apoyo intermedio. Ajustable en altura y en el sentido de la marcha, 
utilizado para grandes formatos y cartones de poco espesor. 
 "POWER REGISTER" introductor de motores lineales 
 Cualquiera que sea la posición de las hojas entre los escuadradores, cada una 
de ellas es tomada por la placa de ventosas y llevada bajo las células 
fotoeléctricas que determinan la posición de salida. 
 Durante la introducción, los motores lineares corrigen el alineamiento 
longitudinal y lateral de cada hoja para posicionarla con precisión en la barra de 
pinzas. 
 Dispositivo de soplado con dos toberas montadas sobre las galgas laterales 
 Desplazamiento de la placa aspiradora controlado por motores lineales 
 Células de lectura del borde delantero y lateral de la hoja 
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 Grupo de vacío-presión con una segunda bomba para cartones difíciles situado 
en un armario 
 
PRENSA A PLATINA 
 Chasis superior : para flejes de 23,8 mm con chapa de fondo perforada 
 Placa soporte templada, espesor 4 mm., provista de fijaciones para la chapa de 
corte de 1 mm. Chapa de corte dura (F-211.009), 340 HV, espesor 1 mm. para 
fijar sobre la placa-soporte. 
 Placa soporte universal en material sintético, espesor 17 mm. 
 Reglaje de la presión de troquelado motorizado 
 Paro en posición programado para el cambio de las herramientas 
 Extracción de la placa de corte sobre bolas montadas sobre gatos neumáticos 
 Sistema "Centerline II", con registros primer fleje y eje de la máquina 
 Dispositivo de expulsión del desperdicio frontal con tapiz de evacuación 
 Cargador de chasis Dispositivo de preparación y de cambio rápido del chasis 
superior. Un segundo chasis está incluido en el equipo de base 
 
ESTACIÓN DE EXPULSIÓN 
 Cuadro superior móvil para el troquel de expulsión de cierre motorizado 
 Bloqueo del útil de expulsión por uñas de seguridad 
 Dispositivo motorizado para la elevación horizontal del cuadro superior del 
troquel de expulsión para facilitar el acceso a las hojas y a las herramientas. 
 Dispositivo deslizante para la colocación de la plancha de expulsión, con cierre 
motorizado 
 Tapiz que cubre el espacio entre el formato max. y la parte trasera de la 
plancha de expulsión. 
 Sistema "Centerline II" para el posicionamiento y el cambio rápido de las 
herramientas 
 Sistema de apertura de pinzas. Paro programado, elevación automática del útil 
de expulsión y apertura de las pinzas que permite extraer una hoja troquelada 
para el control de la puesta o eliminar una hoja mal introducida 




 Para la recepción de hojas contadas en paquetes 
 Dispositivo de recepción de las cajas troqueladas de ajuste motorizado 
 Mesa de apoyo trasera para facilitar la recepción de las hojas 
 Tapiz que cubre el espacio entre el formato max. y el de la hoja 
 Igualado 4 puntos en la recepción 
 Dispositivo de alimentación en continuo. Aguanta las primeras hojas del 
paquete en formación mientras se introduce la rejilla non-stop. 
 Desplazamiento motorizado de las células. Aseguran el control del paso de las 
hojas, posiciones dirigidas por el sistema Matic 
 Cepillo de frenado. Facilita la recepción de las hojas con poses en remolque 
 Dispositivo de separación del desperdicio frontal de cambio rápido incluyendo: 
2 soportes de la herramienta de separación superior (plancha de madera 
cortada al perfil del 1° fleje), 2 soportes de la herramienta de separación 
inferior. 
 El segundo juego de soportes permite la preparación fuera de la máquina 
 Reja non-stop 
 Ascensor para depositar suavemente los paquetes 
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Caja de utillaje para el conductor útiles de base y pequeño material 
 
ELECCIÓN 
Colores máquina:  
 Partes principales: gris claro (RAL 7035)  
Friso: rojo púrpura (RAL 3004) o azul cielo (RAL 5015) o azul agua (RAL 5021) 
 
SOPORTE Y SERVICIO 
Highway View. Conexión directa entre un centro de servicio Bobst y la unidad de 
mando (CUBE) de la máquina. Analiza el estado del pedido programable de la 
máquina. 
Prestación gratuita durante el periodo de garantía 
 
SISTEMAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD 
 para la seguridad de las personas y de la máquina : 
 Indicador y limitador de la fuerza de troquelado 
 Acoplamiento de seguridad del accionamiento de las barras de pinzas 
 Dispositivo de seguridad para bloquear el tren de cadenas 
 Dispositivo para el control del paso de las hojas de mando programable, con 
células de rayo infrarrojo 
 Embrague y freno de mando neumático 




 Las operaciones de mantenimiento se reducen al mínimo. Fácil acceso a estos 
elementos. 
 Sistema de lubricación automática del tren de cadenas 
 Doble filtro de aceite para facilitar la limpieza 
 Tensión automática de las cadenas 
 
DOCUMENTACIÓN 
 Documentación accesible desde la pantalla Matic 
 Una documentación completa que incluye los manuales de conducción de la 
máquina, esquemas eléctricos, listas de piezas, etc. 







1 A-114.002 Climatización reforzada del armario eléctrico (de 40ºC a 55ºC) 
Recomendada para temperaturas ambientales elevadas, superiores a 40ºC hasta un 
máximo de 55º C. 
 
1 A-313.001 Máquina espejo 
Todos los elementos de la línea deben estar en versión espejo. 
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C INTRODUCTOR 
 
1 C-118.003 Control del registro por lectura de las marcas impresas 
Lectura de las marcas impresas, tanto encima como debajo 
 
E PRENSA A PLATINA 
1 E-111.001 Placa-soporte de ajuste micrométrico 
Los tornillos micrométricos permiten corregir la posición de la chapa de corte de +/- 1 
mm en los dos sentidos. 
Se entrega con una placa-soporte y una chapa de 1 mm (E-211.004). 
 
1 E-210.001 Puesta en temperatura 
Pre-calentamiento del aceite para la platina, de modo que facilitar el arranque por 
temperatura ambiente fría 
 
1 E-211.003 Chapa de corte blanda, 180 HV, 1 mm (lote de 20 piezas) 
Esta chapa de corte de 1 mm se recomienda para los trabajos repetitivos, lo que 
permite almacenar la chapa y las contrapartidas pegadas 
 
1 E-211.004 Chapa de corte dura, 500 HV, 1 mm (1 pieza) 
 
1 E-211.009 Chapa de corte semi-dura, 340 HV, 1 mm (lote de 10 piezas) 
Una chapa de corte dura se suministra con el equipo de base. 
 
F ESTACIÓN DE EXPULSIÓN 
 
1 F-111.002 Sistema por pinzamiento con agujas telescópicas para la expulsión de 
desperdicios pequeños, con cuadro-cajón colocado debajo de la plancha de expulsión, 
Incluso mesa de arreglo para la preparación fuera de la máquina, 12 barras amovibles 
y 40 agujas 
 
1 F-211.001 Tapiz de evacuación de los desperdicios colocado debajo de la 
estación de expulsión 
 
1 F-211.002 Juego de agujas y barras amovibles adicionales incluyendo 12 barras 




1 G-111.002 Altura de pila 1800 mm 
Máquina sobreelevada 750 mm., con plataforma, mesa en X en fosa de 1050 mm de 
profundidad 
Estructura de sobreelevación a cargo del cliente. 
Transportador de evacuación de la pila incluido. 
 
Bajo demanda, rogamos contacten al Servicio Técnico 
 
1 G-114.002 Introductor de palets 
Introducción motorizada del palet en la recepción. Requiere: Altura de pila G-111.002 
 
1 G-213.001 Canaleta para la evacuación del desperdicio frontal 
Rampa para la salida del desperdicio frontal hacia el tapiz de evacuación de los 
desperdicios de la estación de expulsión 
 
O OFF-PRESS 
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1 O-212.001 Indicador digital 




1 T-211.001 Herramientas de troquelado 
Juego de herramientas para un primer trabajo (de base, 4 poses), que incluye: 1 
troquel de corte, 1 troquel de expulsión, 1 plancha de expulsión, 1 herramienta para la 
Separación del desperdicio frontal en la recepción. Se realizan las herramientas 




1 V-414.001 Extensión de garantía para 1 año 
Prolongación de la garantía en 12 meses suplementarios para piezas y mano de obra 
únicamente. Incluye 2 visitas de 2 días, al cabo de 16 y de 22 meses. Las horas y los 
gastos de viaje serán a cargo del cliente. 
HIGHWAY VIEW disponible durante todo el período de garantía. 
 
1 V-412.001 Prestación del servicio Highway View durante 3 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el periodo de garantía 
 
1 V-412.002 Prestación del servicio Highway View, durante 5 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el periodo de garantía 
 





Cartón ondulado 0.75 - 9 mm 
Cartón compacto (según calidad) a partir de 0,75 mm 
 
FORMATOS 
Formato de las hojas, máx. 2100 x 1300 mm 
Formato de las hojas, mín. 700 x 520 mm 
 
TROQUELADO 
Formato de troquelado máximo, con desperdicio delantero 2100 x 1275 mm 
Altura de los filetes de corte 23,8 mm 
Banda de toma en pinzas ajustable 15 + 3/- 4 mm 
Altura de los paquetes en la recepción, máx. 300 mm 
Velocidad de troquelado, hasta (h/h) 7000 
 
GAMA DE CORRECCIÓN con el introductor POWER REGISTER 
Características válidas para lectura del borde la hoja o marca de 8 mm. (Opción C-
118.003 & C-118.006) 
Empuje +/- 5 mm 
Ancho +/- 5 mm 
Oblicuamente +/- 2 mm 
 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Potencia de conexión 25 kVA 
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ESPACIO REQUERIDO 
Longitud 11,3 m 
Ancho de la platina SPO (con podio) 8,7 m 
Altura 2,9 m 
 
PESOS 
Peso 50 t 
 
ESPECIFICACIONES NEUMÁTICAS 
El mando neumático de los diferentes órganos requiere una alimentación en aire 
comprimido. 
Al faltar una instalación general, es preciso prever : 
1 compresor (*) con las características siguientes : 
Capacidad 20 m3/h 
Presión de conexión 6 bar 
Presión de desconexión 8 bar 
Depósito (litros) 250 
(*) No entregamos dicho compresor. 
 
CIMENTACIONES / FUNDACIONES 
Que la máquina esté sobre un suelo excavado, non excavado o en un piso, es 
indispensable que la frecuencia propia de la losa, incluyendo la masa de la máquina, 
sea superior a 25 Hz. 
Solo un ingeniero en ingeniería civil puede calcular la losa, teniendo en cuenta los 
valores indicados en nuestros planos de fundación 
 
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Según norma EN60204-1/CEI 204-1 
 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE LA RED 
 Alimentación trifásica 
 Valor: 400 V para 50 HZ, 480 V para 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 10% del valor nominal 
FRECUENCIA DE LA RED 
 Valor: 50 o 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 2% 
 
TEMPERATURA 
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO PARA ARMARIOS 
ELÉCTRICOS Y PUPITRES 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima: +40ºC 
TEMPERATURA AMBIENTE PARA APARATOS ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS 
MONTADOS EN LA MAQUINA 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima permanente: +55ºC 
 
Nota: La temperatura a la puesta en tensión debe ser de mínimo +5ºC. 
 
HUMEDAD 
HUMEDAD EN EL AMBIENTE 
 Valor: 30 a 95% de humedad relativa sin condensación 
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN FUNCIONAMIENTO 
860 a 1060 mbar (0 a 1000 m) sin desclasificación 
 
NOTA: Controlar la compatibilidad de las características técnicas de los diferentes 
elementos de la línea (cargador, impresora, platina, separador, paletizador) 
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PARTIDOR Versión 8, alta velocidad, separación pinzas 1y 2, ordenación 
totalmente automática de las capas y retorno. 
 
Se adapta a todas las Autoplatinas Mastercut 1.7 y 2.1, SPO 160-S, 160-A, 203-A, 
1600, y 2000. 
La primera pinza rompe automáticamente los paquetes de hojas (hasta 9 separaciones 
en el ancho) y la segunda rompe los paquetes de hojas en poses (hasta 4 
separaciones en el sentido longitudinal). 
Cada paquete se posiciona luego en función de la ordenación de paletización 
deseada. La capa puede ser volteada (lado impreso arriba) según convenga La 






Permite el accionamiento y el ajuste de los parámetros. 
La gestión de los parámetros de ajuste puede efectuarse mediante el sistema 
"Matic" de la Autoplatina. 
 SISTEMA BOBST-ELECTRONIC 
Armario alojando todos los aparatos eléctricos y electrónicos 
 Mando por microprocesador C.U.B.E. (Control Unit Bobst Electronic) 
EQUIPOS AUXILIARES 
 SEPARADOR lateral, primera pinza 
 Pinza de separación motorizado 
 Herramientas amovibles de separación superior 
 Movimientos hidráulicos de separación 
 Movimientos de rotura oblicua 
 Desplazamiento lateral motorizado para acceso a las herramientas de 
separación y a la recepción de la SPO 
 SEPARADOR longitudinal, segunda pinza 
 Tapices de separación motorizados 
 Herramientas amovibles de separación superior 
 Movimientos de rotura perpendicular, en oblicuo u progresiva 
 Movimientos hidráulicos de separación 
 ORDENACIÓN DE LAS CAPAS 
 Mesa de reenvío en la entrada, rodillos de diámetro pequeño y correas 
 Mesa de reenvío de salida, correas y rodillos de pequeño diámetro 
 DISPOSITIVO VOLTEADOR con dos tapices 
 Mesa "tres ejes", desplazamiento longitudinal, lateral y rotación  





 Partes principales: gris claro (RAL 7035) 
Friso: rojo púrpura (RAL 3004) o azul cielo (RAL 5015) o azul agua (RAL 5021) 
 
SOPORTE Y SERVICIO 
Highway View 
Conexión directa entre un centro de servicio Bobst y la unidad de mando 
(CUBE) de la máquina. Analiza el estado del pedido programable de la máquina. 
Prestación gratuita durante el periodo de garantía 
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SISTEMAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD 
 Protecciones fijas 
 Células de protección 
 
DOCUMENTACIÓN 
Una documentación completa que incluye los manuales de conducción de la 





1 A-144.001 Climatización del armario eléctrico 
Recomendado para temperatura ambiente elevada. 
 
1 A-144.002 Climatización reforzada del armario eléctrico (de 40ºC a 55ºC) 
 
1 A-343.001 Máquina espejo 




1 O-242.001 PC Matic 
Necesario para la versión automática Breaker / gBreak si está en línea con una SPO 
no-matic 
 
P EQUIPOS AUXILIARES 
 
1 P-143.001 Dispositivo de inserción 
El autómata coloca una hoja de encartado sobre la capa antes del apilado 
 
1 P-145.004 Doblador de capas 
Superpone 2 capas antes de la paletización 
 
V SERVICIO 
1 V-444.002 Prolongación de la garantía en 1 año "versión V-2 a V-9" 
Prolongación de la garantía en 12 meses suplementarios para piezas y mano de obra 
únicamente. Incluye 2 visitas de 2 días, al cabo de 16 y de 22 meses. Las horas y los 
gastos de viaje serán a cargo del cliente. 
HIGHWAY VIEW disponible durante todo el período de garantía. 
 
1 V-442.001 Prestación del servicio Highway View, durante 3 años. 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el período de garantía 
 
1 V-442.002 Prestación del servicio Highway View durante 5 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el período de garantía 
 





Formato de las hojas, máx. 2100 x 1300 mm 
Formato de las hojas, mín. 600 x 500 mm 
Formato de la caja troquelada, mín. 200 x 200 mm 
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POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN 
Cantidad de poses : sentido lateral del dispositivo de separación, 10 máx. 
Cantidad de poses : sentido longitudinal del dispositivo de 5 separación, máx. 
 
PAQUETE 
Altura de los paquetes, máx. 300 mm 
Altura de los paquetes, mín. 50 mm 
 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Potencia de conexión 15 kVA 
 
PESOS 
Peso 13 t 
 
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Según norma EN60204-1/CEI 204-1 
 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE LA RED 
 Alimentación trifásica 
 Valor: 400 V para 50 HZ, 480 V para 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 10% del valor nominal 
FRECUENCIA DE LA RED 
 Valor: 50 o 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 2% 
 
TEMPERATURA 
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO PARA ARMARIOS 
ELÉCTRICOS Y PUPITRES 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima: +40ºC 
TEMPERATURA AMBIENTE PARA APARATOS ELÉCTRICOS/ ELECTRÓNICOS 
MONTADOS EN LA MAQUINA 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima permanente: +55ºC 
 
Nota: La temperatura a la puesta en tensión debe ser de mínimo +5ºC. 
 
HUMEDAD 
HUMEDAD EN EL AMBIENTE 
 Valor: 30 a 95% de humedad relativa sin condensación 
 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN FUNCIONAMIENTO 
860 a 1060 mbar (0 a 1000 m) sin desclasificación 
 
NOTA: 
Controlar la compatibilidad de las características técnicas de los diferentes elementos 
de la línea (cargador, impresora, platina, separador, paletizador) 
Esta versión está recomendada para la utilización de Europalets 800 x 1200 mm. 
Puede limitar algunas configuraciones de paletización 
 
Características sujetas a modificaciones ulteriores 
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Paletizador automático PALETIZADOR 2.1 
 
Permite apilar automáticamente sobre palets, plataformas o directamente 
Sobre rodillos. 
Se adapta a todas las Autoplatinas SPO 203-A, 2000 y Mastercut 2.1 
La capa, preparada por el sistema de ordenación, se paletiza automáticamente. 






Permite el accionamiento y el ajuste de los parámetros. 
La gestión de los parámetros de ajuste puede efectuarse mediante el sistema 
"Matic" de la Autoplatina. 
 SISTEMA BOBST-ELECTRONIC 
Armario alojando todos los aparatos eléctricos y electrónicos 
 Mando por microprocesador C.U.B.E. (Control Unit Bobst Electronic) 
 Aire acondicionado para el armario eléctrico 
 Paletizador automático 
Dispositivo de transporte a correas, ascensor de horquillas, tope escamoteable 
de mando neumático que mantiene la capa mientras se retiran las horquillas y 
permite formar una pila regular y compacta 
 Dispositivo de transporte para el apilado 
La pila se forma directamente sobre los rodillos, sobre placa-sporte o sobre 
palet. A continuación, va evacuada por los rodillos de transporte motorizados. 
 Ordenadores de pila que funcionan en los 4 lados cuando se deposita un naipe 
nuevo 
 Configuración del paletizador 
A indicar con el pedido : 
Salida de las pilas en línea 
 entrada de los palets vacios a izquierda: ..... 
 entrada de los palets vacios a derecha: ..... 
Salida de las pilas en escuadra 
 a izquierda : ..... 
 a derecha: ..... 
 entrada frontal de los palets vacios : ..... 
 entrada de los palets vacios en línea, a izquierda, a derecha : ..... 
 
SOPORTE Y SERVICIO 
Highway View 
Conexión directa entre un centro de servicio Bobst y la unidad de mando (CUBE) de la 
máquina. Analiza el estado del pedido programable de la máquina. 
Prestación gratuita durante el periodo de garantía 
 
SISTEMAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD 
 Protecciones fijas 
 Células de protección 
 
DOCUMENTACIÓN 
Una documentación completa que incluye los manuales de conducción de la máquina, 
esquemas eléctricos, listas de piezas, etc. 
 
 









1 A-154.002 Climatización reforzada del armario eléctrico (de 40ºC a 55ºC) 
Recomendado para ambientes de temperaturas elevadas, superiores a 40ºC, hasta un 
máximo de 55ºC. 
 
P EQUIPOS AUXILIARES 
 
1 P-151.001 Transporte para evacuación de las pilas 
En la prolongación del transportador de apilado, longitud 3200 mm 
1 P-151.002 Evacuador de pilas de cadena de plástico 
 
1 P-156.001 depone hojas de protección 
El robot depone una hoja de protección sobre el palet o sobre los rodillos para proteger 
la parte inferior de la pila 
 
1 P-156.002 Distribuidor de palet, de placa-soporte o de hoja de maculatura 
El autómata coloca el soporte de la pila delante del empujador de introducción. Una 
hoja de protección puede ponerse sobre el palet 
 
1 P-156.003 Dispositivo de transporte de los palets 
El transportador (longitud 3500 mm) encamina y coloca automáticamente la pila de 
palets delante del distribuidor de palets. Requiere: Distribuidor de palets I-156.002 
 
1 P-259.001 Sobreelevación 




1 V-454.001 Prolongación de la garantía en 1 año. 
Prolongación de la garantía en 12 meses suplementarios para piezas y mano de obra 
únicamente. Incluye 2 visitas de 2 días, al cabo de 16 y de 22 meses. Las horas y los 
gastos de viaje serán a cargo del cliente. 
HIGHWAY VIEW disponible durante todo el período de garantía. 
 
1 V-452.001 Prestación de servicio Highway View, 3 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el período de garantía 
 
1 V-452.002 Prestación de servicio Highway View, 5 años 
Prolongación de la prestación gratuita, suministrada durante el período de garantía 
 





Cartón ondulado y cartón de todos tipos 
 
FORMATOS 
Formato de las hojas, máx. 2100 x 1700 mm 
Formato de las hojas, mín. 600 x 500 mm 
Formato de troquelado, mín. 200 x 200 mm 
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PAQUETE 
Altura de los paquetes, máx. 600 mm 
Altura de los paquetes, mín. 50 mm 
Masa, máx. 300 kg 
 
CADENCIA DE PALETIZACIÓN 
Ciclo mediano por capa sobre 10 capas (s) 12 
Ciclo de depósito por hora (ciclos/h) 300 
En pila simple (pilas/h) 30 
 
ALTURA DE PILA 
Altura de las pilas, con o sin palet, máx. 2100 mm 
Altura de las pilas, con o sin palet, min. 500 mm 
 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Potencia de conexión 15 kVA 
Presión de aire 6 bar 
Consumo de aire 15 m3/h 
 
ESPACIO REQUERIDO 
Longitud 7,7 m 
Ancho 5,6 m 
Altura 3,8 m 
 
PESOS 
Peso 6 t 
 
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Según norma EN60204-1/CEI 204-1 
 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE LA RED 
 Alimentación trifásica 
 Valor: 400 V para 50 HZ, 480 V para 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 10% del valor nominal 
FRECUENCIA DE LA RED 
 Valor: 50 o 60 HZ 
 Tolerancia: +/- 2% 
 
TEMPERATURA 
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO PARA ARMARIOS 
ELÉCTRICOS Y PUPITRES 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima: +40ºC 
TEMPERATURA AMBIENTE PARA APARATOS ELÉCTRICOS/ ELECTRÓNICOS 
MONTADOS EN LA MAQUINA 
 Temperatura mínima: + 5ºC 
 Temperatura máxima permanente: +55ºC 
 
Nota: La temperatura a la puesta en tensión debe ser de mínimo +5ºC. 
 
HUMEDAD 
HUMEDAD EN EL AMBIENTE 
 Valor: 30 a 95% de humedad relativa sin condensación 
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN FUNCIONAMIENTO 
860 a 1060 mbar (0 a 1000 m) sin desclasificación 
 
NOTA: Controlar la compatibilidad de las características técnicas de los 
Diferentes elementos de la línea (cargado cargador, impresora, platina, separador, 
paletizador) 
 
Características sujetas a modificaciones ulteriores 
 
ANEJO 5 
CÁLCULOS DE LA ESTRUCTURA 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
El proyecto que a continuación se presenta tiene por objeto los cálculos necesarios 
para la construcción de una nave industrial, para una industria dedicada a la 
transformación del cartón, situada en el Polígono Industrial “La Redonda” en el Ejido, 




La industria estará situada en el municipio de El Ejido, en la provincia de Almería, en el 
Polígono Industrial “La Redonda” OE-1-I-LR. Parcela Esquina C/IX y C/III. 
 
1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PARCELA. 
 
El solar en el que se edificará la industria tiene forma rectangular, situado en el 
Polígono Industrial “La Redonda”, en el Ejido. provincia de Almería. La superficie total 
del solar es de 3983.80 m2 , siendo sus dimensiones (70.88 x 55.57) m. 
La parcela tiene acceso por dos calles, ya que está en el encuentro de la C/ IX y la    
C/ III de dicho polígono. 
 
1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
Debido a la carga al fuego que se da en la industria objeto de este proyecto, la 
estructura de ésta será realizada en hormigón pretensado. 
 
Los elementos que englobarán dicha estructura de hormigón pretensado serán: 
- Vigas delta prefabricadas. 
- Pilares de hormigón prefabricados con cabezal para adaptarse a la viga delta 
prefabricada. 
- Cimentación tipo cáliz centrada. 
 
Ya que la estructura de hormigón pretensado a realizar tiene una luz de 41 m, la viga 
delta utilizada para la ejecución de este proyecto, tendría un peso aproximado a las  
30 Tn, llevando esto a tener inconvenientes a la hora de la ejecución de la obra, por 
los gastos y problemas que supone, tanto el transporte de dicha viga delta como 
situarla en el lugar de ejecución del proyecto. 
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Es por esto, por lo que hemos solucionado este problema, dividiendo la estructura de 
la industria en dos partes, quedando así una nave con 26 m de luz, adosada a otra 
nave con 15 m de luz. 
 
Ilustración 1: Estructura general. 
 
El fondo de la industria será de 45 m en ambos casos. 
La altura útil será de 4.5 m, y la altura desde el pavimento hasta el extremo superior de 
la viga delta será de 6.5 m. 
La distancia a la cual estén dispuestos los pórticos, será de 7.5 m, siendo un total de 
7, los pórticos que tenga cada una de las dos naves. 
Los pilares existentes entre las dos naves serán compartidos para ambas estructuras. 
La inclinación de la cubierta será de un 10% y la separación entre correas es de 1.6 m. 
 
 
2. CÁLCULOS DE LAS CORREAS Y VIGA DELTA: 
ESTRUCTURA 1. 
 
2.1. DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA. 
 
Selección de la jácena de cubierta: 
Se utilizará como apoyo total de la cubierta una jácena de pendiente variable, para 
cada uno de los pórticos y de cada nave, denominada viga delta. Sobre estas vigas 
delta, apoyarán las correas. 
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Según catálogo: 
Altura máxima= 1.78 m 
Altura mínima= 0.53 m 
Luz= 26 m 
Peso= 13.23 Tn 
Pendiente= 10% 
Ángulo= 5.71º 
Momento último= 1662.08 kN·m 
Cortante máximo= 336 kN 
 
Selección del panel de cubierta: 
El tipo de placa escogido para la cubierta de la nave, será un panel ligero modelo 
ISOTAP 1000, formado por un soporte exterior metálico, compuesto por un laminado 
de acero zincado precalado, un núcleo aislante compuesto por espuma expandida a 
base de resinas de poliuretano y un soporte interior metálico de acero zincado 
precalado.  
Este tipo de paneles está formado por placas de 1000 mm, con un espesor nominal de 
40 mm, que garantiza una conductividad térmica de 0.4 kcal/m2·h·ºC, suficiente para 
permitir un aislamiento óptimo para la estancia laboral en la nave. Estos paneles se 
instalarán en el sentido de la pendiente, cerrando por completo el faldón. La unión de 
los paneles se realiza con tornillos y con arandelas del tipo auto- roscante 6 mm. 
La nave dispondrá de un 10% de cubierta de paneles translúcidos, lucernarias. Estos 




Ilustración 2: Vista previa  Viga delta prefabricada. 
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Distribución de las correas: 
Se colocarán correas de tal manera que la distancia entre una correa y otra sea de 1.6 
m. se colocarán un total de 17 correas, de las cuales, 9 de ellas estarán orientadas en 
el faldón de cubierta que orienta hacia el exterior de la nave, y otras 8 correas en el 
faldón orientado hacia el interior. En este lado interior, se colocará un panel 
cortafuegos que hará la función de correa, y que además formará el canalón existente 
entre ambas naves 
 
Acciones sobre la cubierta: 
Al realizar el cálculo de las acciones expuestas en la cubierta de la nave, tendremos 
en cuenta la Tabla de Coeficientes parciales de seguridad para las acciones del 
apartado 4.2.3 de la Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación. 
Ilustración 3: Disposición correas 1. 
Ilustración 4: Coeficientes de seguridad para las acciones. 
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Coeficientes de ponderación:  
- Peso propio: 1.35 
- Nieve: 1.5. 
- Viento:1.5. 
 
Acciones del peso de la cubierta: 
En nuestro caso, las cargas debidas al peso propio de las correas, el panel de 
cerramiento de la cubierta y las piezas de anclaje serán las cargas del peso propio, por 
lo cual, el peso de la carga será: 
Peso panel cerramiento de cubierta y fijación= 10.70 kg·1.6 m= 17.12 kg/m 
Peso correa y fijación: elegimos la gama T-18  
 Peso de la correa y fijación= 0.29 kN/m = 29.56 kg/m 
Q pp correa=17.12  kg/m + 29.56 kg/m = 46.68 kg/m = 0.46 kN/m 
 
Acciones sobre la carga de nieve: 
La nave se encuentra ubicada en Almería, por lo que la sobrecarga de nieve según el 
Código Técnico de la Edificación, en la Tabla 3.8 del apartado 3.5.2, es de 0.2 kN/m2: 
 
Lo que nos interesa, es la sobrecarga unitaria en la dirección de la pendiente y por el 
metro lineal de la correa. 
 
Ilustración 5: Sobrecarga de nieve. 
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Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·1.6 · cos 5.71º = 0.3184 kN/m = 32.46 kg/m 
 
Qn *= Qn · 1.5 = 48.69 kg/m 
 
 
Acciones debidas al viento: 
 
La carga al viento no tiene que ser calculada, pues el suministrador de las correas, ha 
dimensionado todas sus correas para el valor más desfavorable de carga al viento 
según el Código Técnico de la Edificación. 
 
Suma de todas las acciones sobre la correa: 
Q total correa= Qn *+ Q pp correa = 48.69 kg/m + 46.68 kg/m = 95.37 kg/m 
 
Cálculo del momento último sobre la correa: 
Se deberá tener en cuenta para las correas como vigas apoyadas sobre dos extremos. 
Cada pórtico está separado 7.5 m. 
 
Ilustración 6: Momento último sobre la correa. 
 
M máx = 1/8 · Q total correa · L2 = 1/8 · 95.37 kg/m · (7.5 m)2 = 670.57 kg·m =    
= 6.578 kN·m 
 
Debido a que el valor de M máx es de 6. 578 kN·m, se escoge  la correa T-18.3, según 
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2.2. DIMENSIONADO Y CÁLCULO DE LA JÁCENA DE CUBIERTA. 
 
Acciones sobre la jácena de cubierta. 
Acciones de peso propio: 
La viga delta con pendiente variable L-26 m y pendiente de un 10% tiene un peso de 
13.23 Tn. 
Q pp viga delta= 13230 kg / 26 m = 508.85 kg/m = 4.99 kN/m 
Q pp cubierta= Q pp correas-panel +Q pp panel cortafuegos =  
0.29 kN/m · 17 correas + 1 kN/m= 5.93 kN/m 
 
Acciones de sobrecarga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 
Qn *= Qn · 1.5 = 2.24 kN/m  
 
Acciones debidas al viento: 
 
La carga al viento no tiene que ser calculada, pues el suministrador de las correas, ha 
dimensionado todas sus correas para el valor más desfavorable de carga al viento 
según el Código Técnico de la Edificación. 
 
Suma de todas las acciones sobre la viga delta: 
Q total viga delta= Qn *+ Q pp viga delta + Q pp cubierta =  
2.24 kN/m + 4.99 kN/m + 5.93 kN/m= 13.16 kN/m 
 
Cálculo del momento último sobre la viga delta: 
Se deberá tener en cuenta que para la viga delta, la distancia entre pilares 
comprenderá una luz de 26 m. 
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Ilustración 7: Momento último sobre la viga delta. 
 
M máx = 1/8 · Q viga delta · L2 = 1/8 · 13.16 kN/m · (26 m)2 = 1112.02 kN·m 
 
Debido a que el valor de M máx de la viga delta es de 1662.08 kN·m, esta viga delta 
soporta todas las cargas que actúan sobre ella. 
 
3. CÁLCULOS DE LAS CORREAS Y VIGA DELTA: 
ESTRUCTURA 2. 
 
3.1. DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA. 
 
Selección de la jácena de cubierta: 
Se utilizará como apoyo total de la cubierta una jácena de pendiente variable, para 
cada uno de los pórticos y de cada nave, denominada viga delta. Sobre estas vigas 
delta, apoyarán las correas. 
Según catálogo: 
Altura máxima= 1.15 m 
Altura mínima= 0.4 m 
Luz= 15 m 
Peso= 7.08 Tn 
Pendiente= 10% 
Ángulo= 5.71º 
Momento último= 563.03 kN·m 
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Selección del panel de cubierta: 
El tipo de placa escogido para la cubierta de la nave, será un panel ligero modelo 
ISOTAP 1000, formado por un soporte exterior metálico, compuesto por un laminado 
de acero zincado precalado, un núcleo aislante compuesto por espuma expandida a 
base de resinas de poliuretano y un soporte interior metálico de acero zincado 
precalado.  
Este tipo de paneles está formado por placas de 1000 mm, con un espesor nominal de 
40 mm, que garantiza una conductividad térmica de 0.4 kcal/m2·h·ºC, suficiente para 
permitir un aislamiento óptimo para la estancia laboral en la nave. Estos paneles se 
instalarán en el sentido de la pendiente, cerrando por completo el faldón. La unión de 
los paneles se realiza con tornillos y con arandelas del tipo auto- roscante 6 mm. 
La nave dispondrá de un 10% de cubierta de paneles translúcidos, lucernarias. Estos 
paneles están formados por un 70% de poliéster acrílico y un 30% de fibra de vidrio. 
 
Distribución de las correas: 
Se colocarán correas de tal manera que la distancia entre una correa y otra sea de 1.6 
m. se colocarán un total de 9 correas, de las cuales, 5 de ellas estarán orientadas en 
el faldón de cubierta que orienta hacia el exterior de la nave, y otras 4 correas en el 
faldón orientado hacia el interior. En este lado interior, se colocará un panel 
cortafuegos que hará la función de correa. 
Ilustración 9: Disposición correas 2. 
Ilustración 8: Vista previa  Viga delta prefabricada. 
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Acciones sobre la cubierta: 
Al realizar el cálculo de las acciones expuestas en la cubierta de la nave, tendremos 
en cuenta la Tabla de Coeficientes parciales de seguridad para las acciones del 
apartado 4.2.3 de la Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación. 
Coeficientes de ponderación:  
- Peso propio: 1.35 
- Nieve: 1.5. 
- Viento:1.5. 
 
Acciones del peso de la cubierta: 
En nuestro caso, las cargas debidas al peso propio de las correas, el panel de 
cerramiento de la cubierta y las piezas de anclaje serán las cargas del peso propio, por 
lo cual, el peso de la carga será: 
Peso panel cerramiento de cubierta y fijación= 10.70 kg·1.6 m= 17.12 kg/m 
Peso correa y fijación: elegimos la gama T-18  
 Peso de la correa y fijación= 0.29 kN/m = 29.56 kg/m 
Q pp correa=17.12  kg/m + 29.56 kg/m = 46.68 kg/m = 0.46 kN/m 
 
Acciones sobre la carga de nieve: 
La nave se encuentra ubicada en Almería, por lo que la sobrecarga de nieve según el 
Código Técnico de la Edificación, en la Tabla 3.8 del apartado 3.5.2, es de 0.2 kN/m2: 
Lo que nos interesa, es la sobrecarga unitaria en la dirección de la pendiente y por el 
metro lineal de la correa. 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·1.6 · cos 5.71º = 0.3184 kN/m = 32.46 kg/m 
 
Qn *= Qn · 1.5 = 48.69 kg/m 
 
 
Acciones debidas al viento: 
 
La carga al viento no tiene que ser calculada, pues el suministrador de las correas, ha 
dimensionado todas sus correas para el valor más desfavorable de carga al viento 
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Suma de todas las acciones sobre la correa: 
Q total correa= Qn *+ Q pp correa = 48.69 kg/m + 46.68 kg/m = 95.37 kg/m 
 
Cálculo del momento último sobre la correa: 
Se deberá tener en cuenta para las correas como vigas apoyadas sobre dos extremos. 












M máx = 1/8 · Q total correa · L2 = 1/8 · 95.37 kg/m · (7.5 m)2 = 670.57 kg·m =    
= 6.578 kN·m 
 
Debido a que el valor de M máx es de 6. 578 kN·m, se escoge  la correa T-18.3, según 
catálogo, ya que el M máx de esta correa es de 8.5 kN·m. 
 
3.2. DIMENSIONADO Y CÁLCULO DE LA JÁCENA DE CUBIERTA. 
 
Acciones sobre la jácena de cubierta. 
Acciones de peso propio: 
La viga delta con pendiente variable L-15 m y pendiente de un 10% tiene un peso de 
7.08 Tn. 
Q pp viga delta= 7080 kg / 15 m = 472 kg/m = 4.63 kN/m 
Q pp cubierta= Q pp correas-panel +Q pp panel cortafuegos =  
0.29 kN/m · 9 correas + 1 kN/m= 3.61 kN/m 
 
Ilustración 10: Momento último sobre la correa. 
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Acciones de sobrecarga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 
Qn *= Qn · 1.5 = 2.24 kN/m  
 
Acciones debidas al viento: 
 
La carga al viento no tiene que ser calculada, pues el suministrador de las correas, ha 
dimensionado todas sus correas para el valor más desfavorable de carga al viento 
según el Código Técnico de la Edificación. 
 
Suma de todas las acciones sobre la viga delta: 
Q total viga delta= Qn *+ Q pp viga delta + Q pp cubierta =  
2.24 kN/m + 4.63 kN/m + 3.61 kN/m= 10.48 kN/m 
 
Cálculo del momento último sobre la viga delta: 
Se deberá tener en cuenta que para la viga delta, la distancia entre pilares 
comprenderá una luz de 26 m. 
 
Ilustración 11: Momento último sobre la viga delta. 
 
M máx = 1/8 · Q viga delta · L2 = 1/8 · 10.48 kN/m · (15 m)2 = 294.75 kN·m 
 
Debido a que el valor de M máx de la viga delta es de 469.08 kN·m, esta viga delta 
soporta todas las cargas que actúan sobre ella. 
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4. DIMENSIONADO DE LAS PLACAS CORTAFUEGOS DE 
CUBIERTA. 
 
Utilizaremos placas cortafuegos que eviten la propagación del mismo con RF 120 
cumpliendo con lo establecido según en el apartado SI 2 Propagación exterior de 
Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación. 
Las dimensiones de la placa cortafuegos que nos proporciona el proveedor son de 600 
mm de ancho por 200 mm de alto y tendrán una longitud igual a la distancia entre 
pórticos, 7.5 m. Ésta irá apoyada en la viga delta orientada hacia los pilares interiores 
de la nave, cumpliendo además la función de canalón. 
 
 
5. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA CIMENTACIÓN. 
 
El estudio geotécnico realizado sobre el terreno de la parcela total muestra una 
resistencia de 1.5 kg/cm2. 
 
A partir del estudio geotécnico y de las características de los tipos de cimentación 
que ofrece el fabricante, se llega a la conclusión de que la cimentación se realizará 
mediante zapatas con el método cáliz para el anclaje de pilares. 
 
Se ha clasificado cada pilar según las acciones que se ejercen en él. Así, tendremos 6 
grupos de pilares para determinar el cálculo de las acciones, tanto cargas axiles como 
momentos en el anclaje del pilar con la zapata. 
La clasificación de los pilares y su cimentación vendrán determinadas en el plano de 
cimentaciones, donde se detallará a qué grupo pertenece cada pilar según la situación 
en la que se encuentre la nave. 
 
 
5.1. GRUPO I. 
 
Compuesto por pilares que se encuentran a los extremos de la nave 1, que soportan el 
peso propio, el peso total de la cubierta y el peso de la viga delta. Estos pilares tienen 
una longitud de 5.2 m. 
- Longitud útil del pilar = 4.5 m 
- Longitud cabezal del pilar = 0.7 m 
- Peso del pilar del catálogo= 3.37 kN/m  (40x40)cm 
 
Q cubierta = Q pp cubierta · nº correas · distancia entre pórticos = 
  0.46 kN/m · 17 m · 7.5 m =58.65 kN/m 
Q viga delta = 13230 kg/ 2 = 6615 kg/m = 64.89 kN/m 
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Acciones sobre la carga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 
Qn *= Qn · 1.5 = 2.24 kN/m  
 
Suma de acciones sobre pilares del grupo I: 
Q total pilares grupo I = Qn * + Q viga delta + Q cubierta + Q pilar = 
  = 2.24 kN/m + 64.89 kN/m + 58.65 kN/m + 3.37 kN/m = 129.15 kN/m 
Acciones de viento: 
Según el Código Técnico de la Edificación, para el cálculo de la carga al viento se 
utilizará la siguiente ecuación: 
 qe = qb · Ce · Cp, donde: 
Ce= Coeficiente de exposición, que según la tabla 3.3 Valores del coeficiente de 
exposición Ce, del CTE, en Zona IV Urbana en general, Industrial o Forestal, y una 
altura del punto considerado de 4.5 m, el Ce es de 1.4. 
Cp= Coeficiente eólico o de presión, que según la tabla 3.4 Coeficiente eólico en 
edificios de pisos del CTE, para una esbeltez ≤ 5, tiene un Cp total de 0.8. 
qb= 0.42 kN/m2, según el Anejo D del CTE, ya que Almería está en la Zona A. 
qe = qb · Ce · Cp = 0.42 kN/m2 · 1.4 · 0.8 = 0.47 kN/ m2 
qe* = 0.47 kN/ m2 ·7.5 m · 1.5 = 5.29 kN/m 
Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 
cimiento se contará el pilar como una vida empotrada- apoyada, con la ecuación : 
 
 
Ilustración 12: Grupo I. 
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M máx = 1/8 · qe* · L2 =1/8 · 5.29 kN/m · (5.2 m)2 = 17.88 kN ·m 
 
Con los resultados obtenidos, hacemos el cálculo para comprobar que las 
dimensiones iniciales de las zapata que hemos elegido, son las correctas: 
 
Nuestra zapata inicial tendrá unas dimensiones de (2x2x1) m. 
M0= 17.88 kN·m 
Q0= 129.15 kN/m ·0.4 m (ancho del pilar)= 38.75 kN 
 
-  Calculamos los esfuerzos de la cimentación: 
 
N= N0 + G = 2400 kp/m
3 ·2 ·2 ·1= 9600 kp  
M= M0 + Q0 · h = 17.88 kN·m + 38.75 kN · 1 m = 56.63 kN·m = 5772.68 kp·m 
Q= Q0 = 38.75 kN = 3950.05 kp 
 
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
    
      
 
 
             
             
          
SI CUMPLE, NO VUELCA. 
 
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
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SI CUMPLE, NO SE HUNDE. 
 
DIMENSIONADO: 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas con unas dimensiones de (2x2x1) m. 
Las dimensiones del pilar, serán de (40x40) cm, por lo que el hueco de cáliz será de 
(50X50) cm. La profundidad del hueco de cáliz será 1.2 veces el lado más largo del 
pilar, por lo que será de 48 cm 
 
5.2. GRUPO II. 
 
Compuesto por pilares que se encuentran a los extremos de la nave 2, que soportan el 
peso propio, el peso total de la cubierta y el peso de la viga delta. Estos pilares tienen 
una longitud de 5.2 m. 
- Longitud útil del pilar = 4.5 m 
- Longitud cabezal del pilar = 0.7 m 
- Peso del pilar del catálogo= 3.37 kN/m  (40x40)cm 
 
Q cubierta = Q pp cubierta · nº correas · distancia entre pórticos = 
  0.46 kN/m · 9 m · 7.5 m =31.05 kN/m 
Q viga delta = 7080 kg/ 2 = 3540 kg/m = 34.72 kN/m 
 
Acciones sobre la carga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 









Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
Suma de acciones sobre pilares del grupo II: 
Q total pilares grupo I = Qn * + Q viga delta + Q cubierta + Q pilar = 
  = 2.24 kN/m + 34.72 kN/m + 31.05 kN/m + 3.37 kN/m = 71.38 kN/m 
 
Acciones de viento: 
Según el Código Técnico de la Edificación, para el cálculo de la carga al viento se 
utilizará la siguiente ecuación: 
 qe = qb · Ce · Cp, donde: 
Ce= Coeficiente de ezposición, que según la tabla 3.3 Valores del coeficiente de 
exposición Ce, del CTE, en Zona IV Urbana en general, Industrial o Forestal, y una 
altura del punto considerado de 4.5 m, el Ce es de 1.4. 
Cp= Coeficiente eólico o de presión, que según la tabla 3.4 Coeficiente eólico en 
edificios de pisos del CTE, para una esbeltez ≤ 5, tiene un Cp total de 0.8. 
qb= 0.42 kN/m2, según el Anejo D del CTE, ya que Almería se encuentra en la Zona A. 
qe = qb · Ce · Cp = 0.42 kN/m2 · 1.4 · 0.8 = 0.47 kN/ m2 
qe* = 0.47 kN/ m2 ·7.5 m · 1.5 = 5.29 kN/m 
Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 
cimiento se contará el pilar como una vida empotrada- apoyada, con la ecuación : 
 
 
Ilustración 13: Grupo II. 
 
M máx = 1/8 · qe* · L2 =1/8 · 5.29 kN/m · (5.2 m)2 = 17.88 kN ·m 
 
Con los resultados obtenidos, hacemos el cálculo para comprobar que las 
dimensiones iniciales de las zapata que hemos elegido, son las correctas: 
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Nuestra zapata inicial tendrá unas dimensiones de (2x2x1) m. 
M0= 17.88 kN·m 
Q0= 71.38 KN/m ·0.4 m (ancho del pilar)= 21.41 kN 
 
-  Calculamos los esfuerzos de la cimentación: 
 
N= N0 + G = 2400 kp/m
3 ·2 ·2 ·1= 9600 kp  
M= M0 + Q0 · h = 17.88 kN·m + 21.41kN · 1 m = 39.29 kN·m = 4005.10 kp·m 
Q= Q0 = 21.41 kN = 2182.47 kp 
 
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
    
      
 
 
             
             
          
SI CUMPLE, NO VUELCA. 
 
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
    
     
 
 
           
           
          
SI CUMPLE, NO DESLIZA. 
 






            
       






      
 
SI CUMPLE, NO SE HUNDE. 
 
0.42>0.33 
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DIMENSIONADO: 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas con unas dimensiones de (2x2x1) m. 
Las dimensiones del pilar, serán de (40x40) cm, por lo que el hueco de cáliz será de 
(50X50) cm. La profundidad del hueco de cáliz será 1.2 veces el lado más largo del 
pilar, por lo que será de 48 cm. 
 
5.3. GRUPO III. 
 
Compuesto por pilares que se encuentran entre los dos pórticos de la nave 1 y 2, que 
soportan el peso de las dos cubiertas, el de las vigas delta de cada una de las naves, 
junto con la carga de nieve. Estos pilares tienen una longitud de 5.2 m. 
- Longitud útil del pilar = 4.5 m 
- Longitud cabezal del pilar = 0.7 m 
- Peso del pilar del catálogo= 2.18 KN/m  (30x30)cm 
 
Q cubierta = Q pp cubierta · nº correas · distancia entre pórticos = 
  0.46 kN/m · 26 · 7.5 m =89.70 kN/m 
Q viga delta = (7080 kg + 13230 kg) / 2 = 10155 kg/m = 99.62 kN/m 
Acciones sobre la carga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 
Qn *= Qn · 1.5 = 2.24 kN/m  
 
Suma de acciones sobre pilares del grupo I: 
Q total pilares grupo I = Qn * + Q viga delta + Q cubierta + Q pilar = 
  = 2.24 kN/m + 99.62 kN/m + 89.70 kN/m + 2.18 kN/m = 193.74 kN/m 
 
Ilustración 14: Grupo III. 
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Con los resultados obtenidos, hacemos el cálculo para comprobar que las 
dimensiones iniciales de las zapata que hemos elegido, son las correctas: 
 
Nuestra zapata inicial tendrá unas dimensiones de (2x2x1) m. 
Q0= 193.74 kN/m ·0.3 m (ancho del pilar)= 38.75 kN 
 
-  Calculamos los esfuerzos de la cimentación: 
 
N= N0 + G = 2400 kp/m
3 ·2 ·2 ·1= 9600 kp  
Q= Q0 = 38.75 kN = 3950.05 kp 
 
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
    
     
 
 
           
            
          
SI CUMPLE, NO DESLIZA. 
 
DIMENSIONADO: 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas con unas dimensiones de (2x2x1) m. 
Las dimensiones del pilar, serán de (30x30) cm, por lo que el hueco de cáliz será de 
(40X40) cm. La profundidad del hueco de cáliz será 1.2 veces el lado más largo del 
pilar, por lo que será de 36 cm. 
 
5.4. GRUPO IV. 
 
Compuesto por pilares que se encuentran entre las dos naves y exteriores, 
pertenecientes a los pórticos inicial y final. Estos pilares tienen una longitud de 5.2 m. 
- Longitud útil del pilar = 5.2 m 
 
- Peso del pilar del catálogo= 3.37 kN/m  (40x40)cm 
 
Q cubierta = Q pp cubierta · nº correas · distancia entre pórticos = 
  0.46 kN/m · 26 m · 7.5 m =31.05 kN/m 
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Q viga t =  3.20 kN/m 
 
Acciones sobre la carga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 
Qn *= Qn · 1.5 = 2.24 kN/m  
 
 
Suma de acciones sobre pilares del grupo II: 
Q total pilares grupo I = Qn * + Q viga t + Q cubierta + Q pilar = 
  = 2.24 kN/m + 3.20 kN/m + 31.05 kN/m + 3.37 kN/m = 39.86 kN/m 
 
Acciones de viento: 
Según el Código Técnico de la Edificación, para el cálculo de la carga al viento se 
utilizará la siguiente ecuación: 
 qe = qb · Ce · Cp, donde: 
Ce= Coeficiente de ezposición, que según la tabla 3.3 Valores del coeficiente de 
exposición Ce, del CTE, en Zona IV Urbana en general, Industrial o Forestal, y una 
altura del punto considerado de 4.5 m, el Ce es de 1.4. 
Cp= Coeficiente eólico o de presión, que según la tabla 3.4 Coeficiente eólico en 
edificios de pisos del CTE, para una esbeltez ≤ 5, tiene un Cp total de 0.8. 
qb= 0.42 kN/m2, según el Anejo D del CTE, ya que Almería se encuentra en la Zona A. 
qe = qb · Ce · Cp = 0.42 kN/m2 · 1.4 · 0.8 = 0.47 kN/ m2 
qe* = 0.47 kN/ m2 ·7.5 m · 1.5 = 5.29 kN/m 
Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 
cimiento se contará el pilar como una vida empotrada- apoyada, con la ecuación : 
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Ilustración 15: Grupo IV. 
 
M máx = 1/8 · qe* · L2 =1/8 · 5.29 kN/m · (5.2 m)2 = 17.88 kN ·m 
 
Con los resultados obtenidos, hacemos el cálculo para comprobar que las 
dimensiones iniciales de las zapata que hemos elegido, son las correctas: 
 
Nuestra zapata inicial tendrá unas dimensiones de (1.6x1.6x1) m. 
M0= 17.88 kN·m 
Q0= 39.86 kN/m ·0.4 m (ancho del pilar)= 11.96 kN 
 
-  Calculamos los esfuerzos de la cimentación: 
 
N= N0 + G = 2400 kp/m
3 ·1.6 ·1.6 ·1= 6144 kp  
M= M0 + Q0 · h = 17.88 kN·m + 11.96 kN · 1 m = 29.84 kN·m = 3041.74 kp·m 
Q= Q0 = 11.96 kN = 1219.16 kp 
 
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
    
      
 
 
               
             
          
SI CUMPLE, NO VUELCA. 
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- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
    
     
 
 
           
            
          
SI CUMPLE, NO DESLIZA. 
 






            
       




   
 
      
 
SI CUMPLE, NO SE HUNDE. 
 
DIMENSIONADO: 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas con unas dimensiones de   
(1.6x1.6x1) m. 
Las dimensiones del pilar, serán de (40x40) cm, por lo que el hueco de cáliz será de 
(50X50) cm. La profundidad del hueco de cáliz será 1.2 veces el lado más largo del 
pilar, por lo que será de 48 cm. 
 
5.5. GRUPO V. 
 
 
Ilustración 16: Distribución general pilares grupo V 
0.50>0.27 
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Compuesto por pilares que se encuentran en el pórtico inicial y final de la nave 1 
- Longitud útil del pilar más desfavorable= 6.47 m 
 
- Peso del pilar del catálogo= 3.37 kN/m  (40x40)cm 
 
Q cubierta = Q pp cubierta · nº correas · distancia entre pórticos = 
  0.46 kN/m · 26 m · 7.5 m =31.05 kN/m 
Q viga t =  3.20 kN/m 
 
Acciones sobre la carga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 
Qn *= Qn · 1.5 = 2.24 kN/m  
 
Suma de acciones sobre pilares del grupo II: 
Q total pilares grupo I = Qn * + Q viga t + Q cubierta + Q pilar = 
  = 2.24 kN/m + 3.20 kN/m + 31.05 kN/m + 3.37 kN/m = 39.86 kN/m 
 
Acciones de viento: 
Según el Código Técnico de la Edificación, para el cálculo de la carga al viento se 
utilizará la siguiente ecuación: 
 qe = qb · Ce · Cp, donde: 
Ce= Coeficiente de ezposición, que según la tabla 3.3 Valores del coeficiente de 
exposición Ce, del CTE, en Zona IV Urbana en general, Industrial o Forestal, y una 
altura del punto considerado de 4.5 m, el Ce es de 1.4. 
Cp= Coeficiente eólico o de presión, que según la tabla 3.4 Coeficiente eólico en 
edificios de pisos del CTE, para una esbeltez ≤ 5, tiene un Cp total de 0.8. 
qb= 0.42 kN/m2, según el Anejo D del CTE, ya que Almería se encuentra en la Zona A. 
qe = qb · Ce · Cp = 0.42 kN/m2 · 1.4 · 0.8 = 0.47 kN/ m2 
qe* = 0.47 kN/ m2 ·7.5 m · 1.5 = 5.29 kN/m 
Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 
cimiento se contará el pilar como una vida empotrada- apoyada, con la ecuación : 
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Ilustración 17: Grupo V. 
 
M máx = 1/8 · qe* · L2 =1/8 · 5.29 kN/m · (6.47 m)2 = 27.68 kN ·m 
 
Con los resultados obtenidos, hacemos el cálculo para comprobar que las 
dimensiones iniciales de las zapata que hemos elegido, son las correctas: 
 
Nuestra zapata inicial tendrá unas dimensiones de (1.6x1.6x1) m. 
M0= 27.68 kN·m 
Q0= 39.86 kN/m ·0.4 m (ancho del pilar)= 11.96 kN 
 
-  Calculamos los esfuerzos de la cimentación: 
 
N= N0 + G = 2400 kp/m
3 ·1.8 ·1.8 ·1= 7776 kp  
M= M0 + Q0 · h = 27.68 kN·m + 11.96 kN · 1 m = 39.64 kN·m = 4040.77 kp·m 
Q= Q0 = 11.96 kN = 1219.16 kp 
 
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
    
      
 
 
               
              
          
SI CUMPLE, NO VUELCA. 
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- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
    
     
 
 
           
            
          
SI CUMPLE, NO DESLIZA. 
 






             
       




   
 
      
 
SI CUMPLE, NO SE HUNDE. 
 
DIMENSIONADO: 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas con unas dimensiones de   
(1.8x1.8x1) m. 
Las dimensiones del pilar, serán de (40x40) cm, por lo que el hueco de cáliz será de 
(50X50) cm. La profundidad del hueco de cáliz será 1.2 veces el lado más largo del 
pilar, por lo que será de 48 cm. 
 
5.6. GRUPO VI. 
 
 
Ilustración 17: Distribución general pilares grupo VI. 
0.51>0.30 
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Compuesto por pilares que se encuentran en el pórtico inicial y final de la nave 2 
- Longitud útil del pilar más desfavorable= 6.47 m 
 
- Peso del pilar del catálogo= 3.37 kN/m  (40x40)cm 
 
Q cubierta = Q pp cubierta · nº correas · distancia entre pórticos = 
  0.46 kN/m · 26 m · 7.5 m =31.05 kN/m 
Q viga t =  3.20 kN/m 
 
Acciones sobre la carga de nieve: 
Qn = Q · x · cos α = 0.2 kN/m
2 ·7.5 · cos 5.71º = 1.49 kN/m  
 
Qn *= Qn · 1.5 = 2.24 kN/m  
 
Suma de acciones sobre pilares del grupo II: 
Q total pilares grupo I = Qn * + Q viga t + Q cubierta + Q pilar = 
  = 2.24 kN/m + 3.20 kN/m + 31.05 kN/m + 3.37 kN/m = 39.86 kN/m 
 
Acciones de viento: 
Según el Código Técnico de la Edificación, para el cálculo de la carga al viento se 
utilizará la siguiente ecuación: 
 qe = qb · Ce · Cp, donde: 
Ce= Coeficiente de ezposición, que según la tabla 3.3 Valores del coeficiente de 
exposición Ce, del CTE, en Zona IV Urbana en general, Industrial o Forestal, y una 
altura del punto considerado de 4.5 m, el Ce es de 1.4. 
Cp= Coeficiente eólico o de presión, que según la tabla 3.4 Coeficiente eólico en 
edificios de pisos del CTE, para una esbeltez ≤ 5, tiene un Cp total de 0.8. 
qb= 0.42 kN/m2, según el Anejo D del CTE, ya que Almería se encuentra en la Zona A. 
qe = qb · Ce · Cp = 0.42 kN/m2 · 1.4 · 0.8 = 0.47 kN/ m2 
qe* = 0.47 kN/ m2 ·7.5 m · 1.5 = 5.29 kN/m 
Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 
cimiento se contará el pilar como una vida empotrada- apoyada, con la ecuación : 
 





Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
 
Ilustración 18: Grupo VI. 
 
M máx = 1/8 · qe* · L2 =1/8 · 5.29 kN/m · (6.47 m)2 = 27.68 kN ·m 
 
Con los resultados obtenidos, hacemos el cálculo para comprobar que las 
dimensiones iniciales de las zapata que hemos elegido, son las correctas: 
 
Nuestra zapata inicial tendrá unas dimensiones de (1.6x1.6x1) m. 
M0= 27.68 kN·m 
Q0= 39.86 kN/m ·0.4 m (ancho del pilar)= 11.96 kN 
 
-  Calculamos los esfuerzos de la cimentación: 
 
N= N0 + G = 2400 kp/m
3 ·1.8 ·1.8 ·1= 7776 kp  
M= M0 + Q0 · h = 27.68 kN·m + 11.96 kN · 1 m = 39.64 kN·m = 4040.77 kp·m 
Q= Q0 = 11.96 kN = 1219.16 kp 
 
- Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
    
      
 
 
               
              
          
SI CUMPLE, NO VUELCA. 
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- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
    
     
 
 
           
            
          
SI CUMPLE, NO DESLIZA. 
 






             
       




   
 
      
 
SI CUMPLE, NO SE HUNDE. 
 
DIMENSIONADO: 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas con unas dimensiones de   
(1.8x1.8x1) m. 
Las dimensiones del pilar, serán de (40x40) cm, por lo que el hueco de cáliz será de 
(50X50) cm. La profundidad del hueco de cáliz será 1.2 veces el lado más largo del 
pilar, por lo que será de 48 cm. 
 
NOTA: Para las zapatas del grupo IV, para las cuales tenemos unas dimensiones de 
(1.6x1.6x1.6) m, aumentamos su valor hasta (1.8x1.8x1) m, quedando así 
homogeneizadas las dimensiones de las zapatas de los pórticos iniciales y finales. 
 
5.7. ARRIOSTRADO DE LA CIMENTACIÓN. 
 
Para verificar el cumplimiento de la norma sismo-resistente en construcciones 
industriales, se ha colocado un grupo extra de zapatas, que tendrán la función de 
arriostrado/atado de la cimentación en dirección horizontal y vertical. Estas zapatas 
vienen representadas en el plano de cimentación por G4, y habrá una en cada 
encuentro de las dos direcciones arribas citadas de las zapatas principales. 
 
0.51>0.30 
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6. ANOTACIONES. 
 
Ya que nos hemos tenido que adaptar a perfiles normalizados y a los datos que nos 
han sido proporcionados, la estructura está sobredimensionada, teniendo en algunos 
de sus elementos un coeficiente de seguridad de 2.5 en el mejor de los casos, y de 1.9 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto del presente apartado, reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas 
por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la instalación de fontanería 
necesaria para la ejecución del presente proyecto, así como servir de base a la hora 
de proceder a su ejecución. 
 
Dicho apartado  recoge los materiales, los cálculos que justifican la realización de la 
instalación, y la forma de ejecución de las obras cumplimiento a la siguiente 
disposición: 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 





El suministro de agua al edificio se hará a través de la conducción de agua que la 
compañía que hay en la zona. La presión en el punto de toma será de  20  mca. 
 
La instalación será únicamente de agua fría, no habiendo instalación de agua caliente 
sanitaria, por no ser de obligatoria aplicación en el presente proyecto. 
 
Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos domésticos de agua fría  
existentes en este proyecto serán los siguientes: 
 
- Lavamanos: 0,05 l/s. 
- Lavabo: 0,10 l/s. 
- Inodoro con cisterna: 0,10 l/s. 
 
En los puntos de consumo la presión mínima, ya que solo hay grifos comunes, debe 
ser de 10 mca. 
 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 50 mca. 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano. 
 
Las tuberías de la instalación deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento 
que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.   
 
 
3. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 
 
El esquema general de la instalación debe ser una red con contador general único. 
compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta 
del contador general, un tubo de alimentación, un distribuidor principal y las 
derivaciones colectivas. 
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4. CALCULOS. 
 
La realización de los cálculos ha sido realizada con el programa dmELECT. Para la 
realización de estos cálculos, el programa sigue las siguientes pautas. 
 
Fórmulas Generales: 
Emplearemos las siguientes: 
 H = Z + (P/   ) ;    =  x g;  H1 = H2 + hf   
Siendo:  
- H Altura piezométrica (mca). 
- Z Cota (m). 
- P/   Altura de presión (mca). 
-  Peso específico fluído. 
-  Densidad fluído (kg/m³). 
-    g Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
-    hf  Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
-  
 
Tuberías y válvulas. 
hf = [(10
9 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re
0,9 )]²   
Re = 4 x Q / ( x D x )   
Siendo:  
- f Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
- L  Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
- D  Diámetro de tubería (mm). 
- Q  Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
-  Rugosidad absoluta tubería (mm). 
- Re  Número de Reynolds (adimensional). 
-  Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
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Coeficientes de simultaneidad. 
- Por aparatos o grifos: 
Kap = [1/(n - 1)] x (1 + K(%)/100)  
Kap = [1/(n - 1)] +  x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]  
- Por suministros o viviendas tipo: 
Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1))  
Siendo:  
- n  Número de aparatos o grifos. 
- Nv Número de viviendas tipo. 
- K(%) Coeficiente mayoración. 
-  = 0 ; Fórmula francesa. 
-  =1 ; Edificios de oficinas. 
-  = 2 ; Viviendas. 
-  = 3 ; Hoteles, hospitales. 
-  = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles. 
 
Contadores. 
hf c = 10 x [(Q / 2 x Qn)²]  
Siendo:  
- Q  Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
- Qn  Caudal nominal del contador (l/s). 
 
Datos Generales 
Densidad agua fría : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática agua fría : 0,0000011 (m²/s). 
Perdidas secundarias : 20%. 
Presión dinámica mínima en grifos: 10 mca. 
Presión dinámica máxima en grifos: 50 mca . 
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Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías metálicas: 2  
Tuberías plásticas: 2  
Acometida metálica: 2  
Acometida plástica: 2  
Tubo alimentación metálico: 2  
Tubo alimentación plástico: 2  
Distribuidor principal metálico: 2  
Distribuidor principal plástico: 2  
Montantes metálicos: 2  
Montantes plásticos: 2  
Derivación particular metálica: 2  
Derivación particular plástica: 2  
Derivación aparato metálica: 2  
Derivación aparato plástica: 2  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El objeto del presente apartado, reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas 
por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la instalación de saneamiento 
necesaria para la ejecución del presente proyecto, así como servir de base a la hora 
de proceder a su ejecución. 
 
Dicho apartado  recoge los materiales, los cálculos que justifican la realización de la 
instalación, y la forma de ejecución de las obras cumplimiento a la siguiente 
disposición: 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 






Las aguas que vierten en la red de evacuación se agrupan en 3 clases: 
 
-     Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios 
existentes en el proyecto, excepto inodoros. Son aguas con relativa suciedad 
que arrastran muchos elementos en disolución (grasas, jabones detergentes, 
etc). 
 
-     Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de los 
inodoros. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado contenido en 
materias sólidas y elementos orgánicos. 
 




3. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 
 
El sistema la recogida de las aguas fecales y residuales se realiza 
independientemente de las aguas de lluvia, con lo cual, el dimensionado de cada red 
es adecuado a su caudal correspondiente. Por lo tanto, se instalarán bajantes y 
colectores totalmente independientes para cada recogida, y si el alcantarillado urbano 
fuese también separativo, las aguas de lluvia podrían tener alguna otra utilidad (riegos 
urbanos, industrias, etc). Su aplicación también será adecuada cuando exista vertido a 
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4. CALCULOS. 
 
La realización de los cálculos ha sido realizada con el programa dmELECT. Para la 




 Qll = 1/n S
1/2 Rh
2/3 A  
Vll = 1/n S
1/2 Rh
2/3   
Siendo:  
Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
Siendo:  
D = Altura del conducto (m). 
 
BAJANTES 
Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29. 
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TUBERIAS A PRESION 
 H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de presión (mca). 
 = Peso especifico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
Tuberías y válvulas 
 hf = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / ( x D x )   
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
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Datos Generales 
IM (mm/h) : 170  
Tipo Edificio : Privado 
Velocidad máxima (m/s): 
- Tuberías : 2  
- Derivación individual : 2  
- Ramal colector : 2  
- Colector horizontal : 2  
 
Velocidad mínima (m/s): 
- Tuberías : 0,5  
- Derivación individual : 0,5  
- Ramal colector : 0,5  
- Colector horizontal: 0,5  
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El objeto de este anejo, es justificar técnicamente mediante los correspondientes 
cálculos, detallar y especificar, todos y cada uno de los elementos componentes de la 
instalación eléctrica, con la que deberá ser dotado el edificio descrito, así como la 
autorización por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía para su posterior contratación con la empresa 
distribuidora de energía. 
 
1.2. REGLAMENTACIÓN. 
El presente proyecto técnico recoge las características de los materiales, los cálculos 
que justifican su empleo y la forma de ejecución de la instalación a realizar, dando con 
ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Energía 
Eléctrica. 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.), Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto, BOE nº 224 de fecha 18 de Septiembre de 2002, e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
Guías Técnicas orientativas de la Dirección General de Política Tecnológica de 
18/09/2003. 
 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 
Instrucción de 14 de Octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y 









2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
La actividad que se desarrollará en la industria será la de transformación de cartón, 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
Según el REBT, ya que la nave industrial estará destinada a la transformación de 
cartón en embalaje, a parte de las condiciones generales que establece el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, la actividad quedará encuadrada dentro del marco 
de la siguiente Instrucción Técnica Complementaria: 
 
Según la ITC-BT-29, esta industria no es un emplazamiento peligroso, por lo cual cabe 
destacar una única zona, la zona 22. 
 
Zona 22: Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de 
funcionamiento, con la formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de 
nube de polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera 
explosiva, sólo subsiste por breve espacio de tiempo. 
 
 
3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
3.1. SUMINISTRO DE ENERGÍA. 
La Compañía distribuidora proporcionará el suministro eléctrico trifásico con tensión 
entre fases de 400 V y 230 V entre fase y neutro, a una frecuencia de 50 Hz. 
 
3.2. PREVISIÓN DE POTENCIAS. 
Los receptores que van a ser montados en esta instalación, así como sus potencias, 
son las que a continuación se relacionan: 
 
Compresor                11 000 W 
Cargador                 16 800 W 
Impresora                25 000 W 
Troqueladora             20 000 W 
Partidor                 12 000 W 
Paletizador              12 000 W 
Alumb. Oficina             420 W 
Emerg. Oficina              50 W 
Alumb. Aseos               280 W 
Emerg. Aseos                50 W 
Alumb. Troq y Clic         280 W 
Emerg. Troq y Clic          50 W 
Alumb. Dispensing          280 W 
Emerg. Dispensing           50 W 
Alumb. Z. Trabajo          300 W 
Emerg. Z. Trabajo           50 W 
Alumb. Z. Expedir          300 W 
Emerg. Expedir              50 W 
Alumb. Almacén              50 W 
Emerg. Almacén              50 W 
Alumb. Exterior            300 W 
Emerg. Exterior             50 W 
T.C Oficina               3 450 W 
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T.C. Aseos                3 450 W 
T.C. Tro y Clichés        3 450 W 
Dispensing                3 450 W 
T.C. Z. Trabajo           3 450 W 
T.C. Z. Expedición        3 450 W 
T.C.Z. Almacén            3 450 W 
TOTAL....    123 560 W 
 
Así pues, según ITC-BT-47 y ITC-BT-44 la potencia total demandada por la instalación 
será de 123 560 W. 
 
3.3. ACOMETIDA. 
No es tarea de este proyecto técnico el diseño de la misma. 
3.4. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
Para el caso de suministros para un único usuario, al no existir línea general de 
alimentación, se simplificará la instalación colocando en un único elemento, la caja 
general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará Caja de 
Protección y Medida. 
 




Se instalará en nicho empotrado en pared exterior. Se cerrará con una puerta 
preferentemente metálica, con grado de protección IK10 según UNE-EN50.120, 
revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 
protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado 
por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un 
mínimo de 30 cm del suelo. 
 
No se admitirá el montaje superficial. 
 
Además, los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados 
a una altura comprendida entre 0,7 m. y 1,80 m. 
 
Una vez instalada tendrá un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 
según 
UNE-EN 50.102, con fusibles de 250 A, con poder de corte al menos igual a la 
corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Estos fusibles 
cumplirán la función de fusibles de seguridad, con el fin de proteger cada uno de los 
hilos de fase o polares que van al contador. 
 
La Caja de Protección y Medida será precintable, del tipo homologado por la 
Compañía 
Suministradora, con orificios para entrada y salida de los cables por la cara inferior; y 
tendrá un dispositivo de ventilación interior para evitar condensaciones. 
 
Equipo de Medida. Ubicación. 
 
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica estarán 
ubicados en el interior de la Caja de Protección y Medida. 
El equipo de medida estará constituido por: 
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 3 transformadores de intensidad, para medida directa. 
 1 regleta de verificación, que permita la verificación y/o sustitución de los 
contadores, sin cortar la alimentación del suministro. 
 1 conjunto de conductores de unión entre los secundarios de los 
transformadores de intensidad y los contadores. 
 
El contador estático multifunción podrá incorporar la función de maxímetro en caso de 
que la potencia contratada así lo requiera. 
 
Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a la 
acción de los rayos ultravioleta. 
 
La ubicación será en la fachada principal, según la documentación gráfica adjunta, el 
grado de protección mínimo será IP43 e IK 09. 
 
Todo ello se ejecutará, conforme a la ITC-BT-16. 
 
3.5. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. 
No procede, al tratarse de suministro para un único abonado. 
3.6. EQUIPO DE MEDIDA. 
Descrito en el punto 3.4. 
3.7. DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
 Al tratarse de un solo abonado, no existirá línea general de alimentación, pasando 
directamente la energía eléctrica desde el equipo de medida hasta el cuadro general 
de mando y protección. 
 
Al no existir línea general de alimentación, la caída máxima admisible de tensión será 
del 1,5%. 
 
Se instalará un terno de conductores unipolares de 4x50/25 mm2, con aislamiento 
0,6/1 KV en tubo superficial de XLPE+Pol de 110 mm de diámetro. 
 
Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o 
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.  
 
Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanqueidad y resistencia 
contra la corrosión que pueda originar el terreno. 
 
Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser 
mediante el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de 
cinta vulcanizable. 
 
3.8. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
La ejecución del C.G.M.P., ubicado según planos, se realizará siguiendo las 
indicaciones de la ITC-BT-17. 
 
Será de montaje superficial, de material aislante y contará con los elementos indicados 
en los esquemas unifilares. 
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Los conductores para el cableado del cuadro serán flexibles y de tensión nominal no 
inferior a 750 V., con terminales de conexión para secciones superiores a 4 mm2. 
 
Se colocará una placa indeleble de señalización, cerca de cada magnetotérmico, con 
el fin de identificar los diferentes circuitos. 
 
Se realizará la protección magnetotérmica omnipolar y la protección contra contactos 
indirectos mediante el empleo de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
 
Se instalará dispositivo de protección frente a sobretensiones. También se dispondrá 
en el cuadro general de un borne para la conexión de los conductores de protección 
de la instalación anterior con la derivación de la línea principal de tierra. 
 
Todos los componentes de protección están indicados en el esquema unifilar del 
documento correspondiente a planos, lo que hace innecesario una descripción más 
exhaustiva del sistema. 
 
Cada una de las máquinas cuenta con todos los dispositivos de protección, 
contactores, relés y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
3.9. REDES DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. 
Canalizaciones. 
 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección y de las canales protectoras 
cumplirán lo prescrito en las ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21, así como en las 
normas UNE correspondientes. 
 
Los conductores se distribuirán, desde el C.G.M.P. hasta los nudos de consumo 
mediante tubos de protección. 
 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. 
 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos, disponiendo para ello de los registros que se consideren 
convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. Los 
tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados que aseguren la continuidad 
de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
En la instalación de conductores bajo tubo, además de lo especificado en los 
apartados anteriores, se tendrá en cuenta que un tubo sólo podrá contener 
conductores de un mismo y único circuito, no obstante, podrá contener conductores 
pertenecientes a circuitos diferentes si se cumplen simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
 
 Todos los conductores estarán igualmente aislados para la misma tensión de 
servicio. 
 Todos los circuitos partirán de un mismo aparato general de mando y 
protección, sin interposición de aparatos que transformen la corriente 
(transformadores, rectificadores, baterías de acumuladores, etc.) 
 Cada circuito estará protegido por separado contra sobreintensidades. 
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 Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de 
protección correspondiente a las proyecciones de agua (IPX4 como mínimo). 
 El tratado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local. 
 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. 
 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 
 
Los tubos se colocarán a una distancia de las paredes de 0,5 cm. como mínimo y los 
tubos metálicos se ubicarán, como mínimo a 2 cm. de éstas. 
 
Cajas de conexión 
 
Los empalmes de conductores se efectuarán en el interior de las cajas de empalme 
apropiadas de material aislante mediante piezas adecuadas de conexión y nunca por 
simple retorcimiento y posterior encintado aislante. Las dimensiones de las cajas serán 
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. 
 





Los circuitos eléctricos se realizarán con conductor de cobre de sección según 
esquemas unifilares. 
 
Las secciones de los conductores están calculadas en función de la potencia prevista 
en cada punto de utilización y de la máxima caída de tensión permitida la cual está 
fijada en un 3 % para alumbrado según ITC-BT-19, ateniéndose en cuanto su 
disposición y características a lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
 
Los circuitos destinados a alimentar receptores de alumbrado con lámparas o tubos de 
descarga, son dimensionados para transportar 1,8 veces la potencia en vatios de los 
receptores, según la ITC-BT-44. 
 
Los circuitos de alimentación a lámparas incandescentes estarán previstos para 
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a 
sus corrientes armónicas. 
 
Los circuitos que alimentan motores son dimensionados para una intensidad no menor 
a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más 
la intensidad a plena carga de todas las demás, según ITC-BT-47. 
 
La máxima caída de tensión permitida está fijada en un 5% para los demás usos 
según ITCBT- 19, ateniéndose en cuanto su disposición y características a lo 
establecido en las instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
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Las protecciones de los conductores se efectúan mediante interruptores 
magnetotérmicos situados en los cuadros de origen, siendo sección uniforme en todo 
su recorrido e igual o superior a 2,5 mm2 para tomas de corriente de usos varios y de 
1,5 mm2 para alumbrado. 
 
No está permitida la derivación de un aparato a otro, debiendo de realizarse desde las 
cajas de empalme. 
 
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se 
pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y llegado el 
caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados. Se realizarán de forma que 
en todo momento sean identificables sus circuitos. El conductor neutro estará 
claramente diferenciado de los demás conductores, para ello se emplearán los 
siguientes colores, según ITC-BT-19: 
 
 Conductor fase: gris, negro o marrón. 
 Conductor neutro: azul claro. 
 Conductor tierra: amarillo-verde. 
 
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de 
cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte 
omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de 
corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 
 
3.10. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
El alumbrado se realizará bajo tubos unipolares, en montaje superficial o empotrado 
en obra. 
 
Se procurará la correcta estanqueidad al polvo de las canalizaciones mediante la 
adecuada instalación de estas. 
 
Las luminarias proyectadas en el alumbrado exterior son cerradas, con protección 
contra el agua pulverizada desde cualquier dirección. 
 
Se prohíbe colgar las luminarias utilizando para ello los conductores que llevan la 
corriente a los mismos. 
 
3.11. RECEPTORES DE FUERZA. 
Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproximación a sus 
partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. 
 
Los motores serán instalados sobre soporte antivibratorios que impidan la transmisión 
de vibraciones al resto de la edificación. 
 
Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 
sus  fases, siendo de tal naturaleza que cubran, en los motores trifásicos, el riesgo de 
la falta de tensión en una de sus fases. 
 
Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las de los 
motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, debiendo 
seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 
Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
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consecuencia de un restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, 
oponerse a dicho establecimiento o perjudicar el motor. 
 
En la instalación y puesta en funcionamiento de los motores, se cumplirá la instrucción 
ITCBT- 47 del R.E.B.T. 
3.12. MANTENIMIENTO. 
Los sistemas eléctricos constituyen un sistema de mecanismos enlazados que han de 
ser sometidos periódicamente a una revisión. 
Con independencia de esta revisión, la instalación se someterá a los siguientes 
reconocimientos: 
 
 Comprobar la continuidad de la toma de tierra en los receptores clase I. 
 Verificar que no existe aflojamiento del contacto entre conductores, en las 
bornas y en los aparatos de protección. 
 Comprobar las temperaturas de la instalación. 
 Revisar la continuidad de estanqueidad en las canalizaciones. 
 
Cada tres meses: 
 
 Comprobar el correcto accionamiento de los interruptores diferenciales 
conectando mediante una resistencia apropiada cada fase con la envolvente 
exterior de las máquinas. Dicha operación se efectuará en todas y cada una de 
las máquinas, especialmente en las zonas mojadas. 
 
Anualmente: 
 Se realizará la inspección reglamentaria anteriormente mencionada y se 
efectuará la medición del valor de la toma tierra. 
 Se recalibrarán los térmicos de los motores. 
 
3.13. TIERRAS. 
El valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a 24 V. 
 
En la parte inferior de los cuadros eléctricos se dispondrá de un borne principal de 
puesta a tierra, al cual se unirán todos los conductores de tierra con origen en el citado 
cuadro. 
 
La sección de los conductores de puesta a tierra será la indicada en la tabla 2 de la 
ITC-BT-18. 
 
Se instalará una red de conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección enterrado 
directamente en el terreno al que se le conectarán tantas picas recubiertas del mismo 
material como sean necesarias para lograr una tensión de contacto inferior a 24 V. 
 
Se tomarán las protecciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos, cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
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Bajo ningún concepto se intercalarán en los circuitos de tierra, aparatos o mecanismos 
que puedan interrumpir la continuidad del mismo. 
 
3.14. PROTECCIONES. 
Las redes de distribución se protegerán contra las sobreintensidades mediante 
interruptores automáticos magnetotérmicos con sistema selectivo. 
 
Los motores se protegerán contra las sobrecargas y los cortocircuitos mediante los 
sistemas indicados en el pliego de condiciones. 
 
En los documentos básicos de planos y pliego de condiciones se desarrollan las 
protecciones que se proyectan. 
 
Los contactos indirectos se evitarán mediante interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad (300 mA), asociados a puesta a tierra de las masas. 
 
 
4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 
4.1. FÓRMULAS A EMPLEAR. 




I = Pc / 1,732 x U x Cos j  x R = amp (A) 
 





I = Pc / U x Cos j x R = amp (A) 
 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen j / 1000 x U x n x R x 




Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
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4.2. CÁLCULOS. 
Cálculo de la LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0,3 m; Cos j: 0,8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 123 560 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
25 000x1,25 + 100 432=131 682 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=131 682/1,732x400x0,8=237,59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x150+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0,6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  299 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 160 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 71,57  
e(parcial)=0,3x131 682/46,21x400x150=0,01 V.=0 % 
e(total)=0% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 250 A.  
 
Cálculo de la Línea: Compresor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0,8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 11 000 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.03  
e(parcial)=20x13 750/48,35x400x6x1=2,37 V=0,59 % 
e(total)=0.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 










Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
Cálculo de la Línea: Cargador 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 16 800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
16 800x1,25=21 000 W. 
 
I=21 000/1,732x400x0,8x1=37,89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62,25  
e(parcial)=5x21 000/47,66x400x10x1=0,55 V.=0,14 % 
e(total)=0,14% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Impresora 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 25 000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
25 000x1,25=31 250 W. 
 
I=31 250/1,732x400x0,8x1=56,38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.09  
e(parcial)=5x31 250/48.67x400x25x1=0,32 V=0,08 % 
e(total)=0,08% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
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Cálculo de la Línea: Troqueladora 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0,8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 20 000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
20 000x1,25=25 000 W. 
 
I=25 000/1,732x400x0,8x1=45,11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  59 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57,53  
e(parcial)=5x25 000/48,43x400x16x1=0,4 V.=0.1 % 
e(total)=0,1% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 47 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Partidor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0,8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 12 000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
12 000x1,25=15 000 W. 
 
I=15000/1,732x400x0,8x1=27,06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61,46  
e(parcial)=5x15 000/47.79x400x6x1=0,65 V.=0,16 % 
e(total)=0,17% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Paletizador 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0,8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 12 000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
12 000x1,25=15000 W. 
 
I=15 000/1,732x400x0,8x1=27,06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61,46  
e(parcial)=5x15 000/47,79x400x6x1=0,65 V.=0,16 % 
e(total)=0,17% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Línea Alumbrado 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0,3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1 460 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2 412 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2 412/230x1=10,49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46,24  
e(parcial)=2x0,3x2 412/50,37x230x2,5=0,05 V=0,02 % 
e(total)=0,03% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 420 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,56  
e(parcial)=2x20x660/51,41x230x2,5=0,89 V.=0,39 % 
e(total)=0,41% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Emerg. Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,01  
e(parcial)=2x20x90/51,51x230x2,5=0,12 V=0,05 % 
e(total)=0,08% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Aseos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 280 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.28  
e(parcial)=2x20x464/51.46x230x2,5=0,63 V=0,27 % 
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Cálculo de la Línea: Emerg. Aseos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,01  
e(parcial)=2x20x90/51,51x230x2,5=0,12 V.=0,05 % 
e(total)=0,08% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Troq y Clic 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 280 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,28  
e(parcial)=2x20x464/51,46x230x2.5=0,63 V=0,27 % 
e(total)=0,3% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Emerg. Troq y Clic 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,01  
e(parcial)=2x20x90/51,51x230x2,5=0,12 V=0,05 % 
e(total)=0,08% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Dispensing 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 280 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,54  
e(parcial)=2x20x464/51,42x230x1,5=1,05 V=0,45 % 
e(total)=0,48% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Emerg. Dispensing 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,01  
e(parcial)=2x20x90/51,51x230x2,5=0,12 V=0,05 % 










Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
Cálculo de la Línea: Línea Alumbrado 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0,3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
630 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=630/230x1=2,74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,83  
e(parcial)=2x0,3x630/51,36x230x1,5=0,02 V=0,01 % 
e(total)=0,01% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Z. Trabajo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,73  
e(parcial)=2x30x540/51,38x230x1.,=1,83 V=0,79 % 
e(total)=0,81% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Emerg. Z. Trabajo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,02  
e(parcial)=2x30x90/51,51x230x1,5=0,3 V.=0,13 % 
e(total)=0,14% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Línea Alumbrado 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0,3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
630 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=630/230x1=2,74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,83  
e(parcial)=2x0,3x630/51,36x230x1,5=0,02 V=0,01 % 
e(total)=0,01% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Z. Expedir 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,73  
e(parcial)=2x15x540/51,38x230x1,5=0,91 V=0,4 % 
e(total)=0,41% ADMIS (4,5% MAX.) 
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Cálculo de la Línea: Emerg. Expedir 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,02  
e(parcial)=2x15x90/51,51x230x1,5=0,15 V=0,07 % 
e(total)=0,08% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Línea Alumbrado 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
180 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=180/230x1=0,78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16,5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,07  
e(parcial)=2x0,3x180/51,5x230x1,5=0,01 V=0 % 
e(total)=0,01% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Almacén 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
50x1,8=90 W. 
 




Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
I=90/230x1=0,39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,02  
e(parcial)=2x20x90/51,51x230x1,5=0,2 V=0,09 % 
e(total)=0,09% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Emerg. Almacén 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,02  
e(parcial)=2x20x90/51,51x230x1,5=0,2 V=0,09 % 
e(total)=0,09% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Línea Alumbrado 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0,3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
630 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=630/230x1=2,74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16,5 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,83  
e(parcial)=2x0,3x630/51,36x230x1,5=0,02 V.=0,01 % 
e(total)=0,01% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Alumb. Exterior 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,73  
e(parcial)=2x50x540/51,38x230x1,5=3,5 V=1.,2 % 
e(total)=1,34% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Emerg. Exterior 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1,5+TTx1,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40,02  
e(parcial)=2x50x90/51,51x230x1,5=0,51 V.=0,22 % 
e(total)=0,23% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: Agrupación T.C.  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 13 800 W. 
- Potencia de cálculo:  
13 800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=13 800/230x1=60 A. 




Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60,27  
e(parcial)=2x0,3x13 800/47,98x230x16=0,05 V.=0,02 % 
e(total)=0,02% ADMIS (4,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: T.C Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3 450 W. 
- Potencia de cálculo: 3 450 W. 
 
I=3 450/230x1=15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,31  
e(parcial)=2x10x3 450/48,8x230x2,5=2,46 V=1,07 % 
e(total)=1,09% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C. Aseos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3 450 W. 
- Potencia de cálculo: 3 450 W. 
 
I=3450/230x1=15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,31  
e(parcial)=2x10x3 450/48,8x230x2,5=2,46 V=1,07 % 
e(total)=1,09% ADMIS (6,5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C. Tro y Clichés 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3 450 W. 
- Potencia de cálculo: 3 450 W. 
 
I=3450/230x1=15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,31  
e(parcial)=2x10x3 450/48,8x230x2,5=2,46 V=1,07 % 
e(total)=1,09% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Dispensing 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3 450 W. 
- Potencia de cálculo: 3 450 W. 
 
I=3450/230x1=15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,31  
e(parcial)=2x10x3 450/48,8x230x2,5=2,46 V=1,07 % 
e(total)=1,09% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C. Z. Trabajo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3 450 W. 
- Potencia de cálculo: 3 450 W. 
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I=3450/230x1=15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,31  
e(parcial)=2x10x3450/48,8x230x2,5=2,46 V=1,07 % 
e(total)=1,07% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C. Z. Expedición 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3 450 W. 
- Potencia de cálculo: 3 450 W. 
 
I=3450/230x1=15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2,5+TTx2,5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,31  
e(parcial)=2x10x3 450/48,8x230x2,5=2,46 V=1,07 % 
e(total)=1,07% ADMIS (6,5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: T.C.Z. Almacén 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3 450 W. 
- Potencia de cálculo: 3 450 W. 
 
I=3450/230x1=15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55,31  
e(parcial)=2x10x3 450/48,8x230x2,5=2,46 V,=1,07 % 
e(total)=1,07% ADMIS (6,5% MAX.) 








I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
4.3. TABLAS DE RESULTADOS OBTENIDOS. 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 131682 10 3x150/70Al 237.59 264 0.2 0.2 180 
LINEA GENERAL ALIMENT.131682 0.3 4x150+TTx95Cu 237.59 299 0 0 160 
Compresor 13750 20 4x6+TTx6Cu 24.81 32 0.59 0.6 25 
Cargador 21000 5 4x10+TTx10Cu 37.89 44 0.14 0.14 32 
Impresora 31250 5 4x25+TTx16Cu 56.38 77 0.08 0.08 50 
Troqueladora 25000 5 4x16+TTx16Cu 45.11 59 0.1 0.1 40 
Partidor 15000 5 4x6+TTx6Cu 27.06 32 0.16 0.17 25 
Paletizador 15000 5 4x6+TTx6Cu 27.06 32 0.16 0.17 25 
Línea Alumbrado 1 2412 0.3 2x2.5Cu 10.49 23 0.02 0.03  
Alumb. Oficina 660 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.87 21 0.39 0.41 20 
Emerg. Oficina 90 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.39 21 0.05 0.08 20 
Alumb. Aseos 464 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.02 21 0.27 0.3 20 
Emerg. Aseos 90 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.39 21 0.05 0.08 20 
Alumb. Troq y Clic 464 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.02 21 0.27 0.3 20 
Emerg. Troq y Clic 90 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.39 21 0.05 0.08 20 
Alumb. Dispensing 464 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.02 15 0.45 0.48 16 
Emerg. Dispensing 90 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.39 21 0.05 0.08 20 
Línea Alumbrado 2 630 0.3 2x1.5Cu 2.74 16.5 0.01 0.01  
Alumb. Z. Trabajo 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 15 0.79 0.81 16 
Emerg. Z. Trabajo 90 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 15 0.13 0.14 16 
Línea Alumbrado 3 630 0.3 2x1.5Cu 2.74 16.5 0.01 0.01  
Alumb. Z. Expedir 540 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 15 0.4 0.41 16 
Emerg. Expedir 90 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 15 0.07 0.08 16 
Línea Alumbrado 4 180 0.3 2x1.5Cu 0.78 16.5 0 0.01  
Alumb. Almacén 90 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 15 0.09 0.09 16 
Emerg. Almacén 90 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 15 0.09 0.09 16 
Línea Alumbrado 5 630 0.3 2x1.5Cu 2.74 16.5 0.01 0.01  
Alumb. Exterior 540 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 15 1.32 1.34 16 
Emerg. Exterior 90 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 15 0.22 0.23 16 
Agrupación T.C.  13800 0.3 2x16Cu 60 73 0.02 0.02  
T.C Oficina 3450 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 1.07 1.09 20 
T.C. Aseos 3450 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 1.07 1.09 20 
T.C. Tro y Clichés 3450 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 1.07 1.09 20 
Dispensing 3450 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 1.07 1.09 20 
T.C. Z. Trabajo 3450 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 1.07 1.07 20 
T.C. Z. Expedición 3450 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 1.07 1.07 20 
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4.4. CÁLCULO DE LAS PUESTA A TIERRA. 
La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes 
elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, 
en  el apartado del cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en 
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El objeto del presente anejo es la justificación de la obtención de la iluminación 
necesaria en la actividad, con los cálculos luminotécnicos pertinentes, y el cálculo 
justificativo de la potencia instalada de alumbrado en la nave descrita en el proyecto. 
 
Si se buscan razones de seguridad, trabajos como mecanización de la madera, el 
manejo de herramientas de corte, confirman la, más que idoneidad, exigencia de 
planificar la iluminación pensando en que es uno de los elementos más importantes 
para luchar contra la creciente siniestralidad laboral. También aquellos procesos sin 
aparente riesgo como las labores repetitivas en cadena son proclives a generar 
accidentes si la iluminación no es la adecuada. 
 
Relacionada con la seguridad, o incluso formando parte de ella, se encuentra la salud 
visual del trabajador. Tareas que exigen concentración, como acabados de precisión, 
inspección y control de calidad conllevan un esfuerzo visual que si no está aliviado por 
una correcta iluminación puede generar desgaste físico y problemas de salud 
irreversibles. 
 
El último factor, la productividad, es en apariencia el más desatendido, pero un análisis 
sensato nos hace ver que una persona a la que ver mejor la hace trabajar mejor, es 
antes de nada una persona más segura en el trabajo y más sana visualmente. 
 
1.2. REQUISITOS DE ILUMINACIÓN. 
Según lo dispuesto en la norma UNE 12464.1: Norma europea sobre la iluminación de 




Tabla 1: LUX. 
Siendo la iluminancia mantenida la iluminancia promedio de referencia para cada 
tarea. Para los aseos no hay establecido un nivel de iluminación mínimo, por lo que no 
se procederá a su cálculo, dando por hecho que la solución escogida satisface las 
necesidades mínimas de iluminación. 
 
Iluminancia mantenida (Em) 
Los valores dados en las tablas son iluminancias mantenidas por debajo de los cuales 
no debe caer la iluminancia media de una tarea. Estos valores tienen en cuenta 
aspectos psicofisiológicos como el confort visual y el bienestar, ergonomía visual, 
experiencia práctica, seguridad y economía. 
 
En la fase de diseño de un sistema de iluminación es recomendable establecer un 
nivel de iluminación inicial superior al Em recomendado, ya que con el tiempo el nivel 
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de iluminación va decayendo debido a la pérdida de flujo de la propia fuente de luz, así 
como a la suciedad acumulada en luminarias, techos y suelos. 
 
Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR) 
 
Los valores dados en las tablas se corresponden con el valor límite del Índice de 
Deslumbramiento Unificado (UGRL), que va de 10 a 31, para cada una de las tareas 
con el fin de evitar el deslumbramiento molesto. El valor del UGR de las distintas áreas 
de una instalación de iluminación no debe superar estos valores. Este índice es una 
manera de determinar el tipo de luminaria que debe usarse en cada una de las 
aplicaciones teniendo en cuenta el posible deslumbramiento que puede provocar 
debido a la óptica y posición de las lámparas. El deslumbramiento tiene especial 
importancia en aquellos lugares donde la estancia es prolongada o donde la tarea es 
de mayor precisión. 
 
Propiedades de color (Ra) 
 
Las propiedades de color de un sistema de iluminación son muy importantes debido a 
que las personas responden a los colores que ven a su alrededor. Las propiedades de 
color de una fuente de luz están definidas por: 
 
 La apariencia de color de la lámpara o Temperatura de Color (Tc), o impresión 
recibida cuando miramos la propia luz. 
 El índice de reproducción cromática (Ra) o capacidad de la fuente de luz para 
reproducir con fidelidad los colores de los objetos que ilumina. 
 
 
2. APLICACIÓN DEL CTE. 
 
2.1. DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN. 
Ámbito de aplicación: 
 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 
 edificios de nueva construcción. 
 rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, 
donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
 reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que 
se renueve la instalación de iluminación. 
 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
 edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando 
el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto. 
 construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 
a 2 años. 
 instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
 edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 interiores de viviendas. 
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En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las 
soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de 
iluminación. 
 
Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 
Con lo cual el presente proyecto queda excluido de la aplicación del DB – HE 3 
de Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Código Técnico de la 
Edificación. 
 
2.2. DB-HE 5 CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Ámbito de aplicación: 
 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 





Tabla 2: Edificios. 
Este documento no es de aplicación puesto que el presente proyecto no cumple 
ninguna de las características descritas en la tabla. 
 
2.3. DB-HE 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA. 
Alumbrado normal en zonas de circulación: 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 
excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
Alumbrado de emergencia: 
 
Dotación: 
El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico 
y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. 
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Posición y características de la luminaria: 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 
 
 Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. Se dispondrán en los siguientes puntos: en las tres puertas 
existentes en los recorridos de evacuación. 
 
Características de la instalación: 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 
durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
 En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 
0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de 
la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas 
como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, 
como mínimo. 
 A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 
del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
Iluminación de las señales de seguridad: 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 
menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
 La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes. 
 La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 
menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
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 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 




3. ELECCIÓN LUMINOTÉCNICA. 
Dado que no es de aplicación el documento básico HE de eficiencia energética del 
Código Técnico de la edificación y que el único requisito que tenemos es el que exige la 
norma UNE 12464.1 sobre la iluminancia mantenida Em, calcularemos con el 
software LumenLux la cantidad de luminarias y distribución a instalar para cumplir esos 
requisitos. 
 
3.1. ZONA DE TRABAJO, ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN. 
Para estas zonas se escogen las luminarias de volumen de mercurio de 400 W de 
potencia. 
 
Las luminarias se dispondrá distando un radio de 8 m unas de otras. 
 
3.2. OFICINAS Y ASEOS. 
Para la oficina y aseos se escogen las luminarias estancas equipadas con dos 
lámparas de 58 W. 
3.3. TROQUELES Y CLICHÉS. 
Para estas zonas las luminarias serán como las de la zona de trabajo, 
almacenamiento y expedición. 
3.4. EXTERIORES. 
Se exige iluminación exterior, concretamente de 20 lux como mínimo. Para ello 
seleccionaremos las luminarias para exteriores de 150W para exteriores. 
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El objeto del presente apartado, reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas 
por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la instalación de aire comprimido 
necesaria para la ejecución del presente proyecto, así como servir de base a la hora 





Se precisará disponer de una instalación de aire comprimido, necesaria para el 
correcto funcionamiento de la maquinaria utilizada en el proceso de transformación de 
cartón, en concreto, en dos de las partes que forman la línea de producción. 
 
El primer punto de toma será en la prensa troqueladora y las características que 
necesita son una presión mínima en el punto de toma de 6 bar, con un consumo de 
aire de 20 m3/h. 
 
Habrá un segundo punto de toma en la impresora, y las características que necesita 
son una presión mínima en el punto de toma de 6 bar, con un consumo de aire de 48 
m3/h. 
 
Fuera de estos dos puntos que se alimentarán de la instalación calculada, habrá otro 
punto de toma que se encuentra en el cargador de la línea de producción, y las 
características que necesita son una presión mínima en el punto de toma de 6 bar, con 
un consumo de aire de 50 m3/h. El compresor encargado de hacer funcionar el 
cargador de la línea de producción, va integrado en la propia maquinaria y por tanto, 




3. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 
 
La instalación estará diseñada de forma que los puntos de toma de aire queden lo 
suficientemente cerca de donde van a ser utilizados, con el fin de evitar cualquier tipo 
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4. CALCULOS. 
 
La realización de los cálculos ha sido realizada con el programa dmELECT. Para la 
realización de estos cálculos, el programa sigue las siguientes pautas. 
Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 
Tuberías y válvulas. 
  Pa² - Pb² = 48,6 x dr x L x Q1,82 x D-4,82         
 v = (360,86 x Q) / (Pm x D²)  
Siendo:  
Pa y Pb = Presiones absolutas en origen y extremo del conducto 
respectivamente, en bar. 
dr = Densidad relativa del gas. 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
Q = Caudal simultáneo o probable (m³/h). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
v = Velocidad del gas (m/s). 
Pm = Presión absoluta media en el tramo (bar). (Pa + Pb) / 2. 
Datos Generales 
Tipo de gas : Aire. 
Densidad relativa aire : 1. 
Densidad (kg/m³): 1,293. 
Velocidad máxima (m/s) : 20. 
Pérdidas secundarias : 20%. 
Presión de paro compresor : 1,4 bar superior a la presión de arranque. 
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Presión nominal (bar) : 12. 
Caudal (m³/h) : 70. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS 
 
En este apartado hacemos el cálculo para el diseño de una instalación contra 
incendios de un establecimiento industrial destinado a la transformación del cartón. 
Consta de un edificio que a su vez está dividido en tres sectores diferentes: sector de 
almacenaje, fabricación y expedición. 
Al haber diferenciado 3 sectores, las cargas al fuego serán distintas dependiendo de la 
zona a la que nos estemos refiriendo, ya que estos sectores estarán delimitados del 
resto. 
En la zona de trabajo la carga al fuego será más baja que en los sectores de 
almacenamiento y expedición, debido a que solo se utilizará la materia prima 
necesaria para la realización del proceso industrial que dará como resultado el 
producto terminado, por lo que habrá un movimiento continuo de materia prima y 
producto terminado sin ser necesaria en dicha zona el almacenaje del material, por lo 
que la carga al fuego en este sector queda reducida al mínimo propio de este tipo de 
industria.  
En la zona de almacenamiento existirá materia prima para una producción 
ininterrumpida de 3 días, mientras que en la zona de expedición, la retirada del 
material terminado se realizará cada día, por ello entre dichas zonas habrá una 
diferencia elevada de la carga al fuego, y por lo tanto del nivel de riesgo intrínseco de 
cada uno de los sectores. 
Para la realización de los cálculos se ha aplicado el Real Decreto 2267/2004 de 3 de 
Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES POR SU CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN 
CON RELACIÓN A SU ENTORNO. 
 
Se clasifica el establecimiento industrial por su configuración y ubicación con relación 
a su entorno. 
De acuerdo con el Art. 2.1, en el caso de esta instalación, se clasifica como TIPO C, 
ya que el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, y además está a una 
distancia mayor de 3 m del edificio más próximo. Dicha distancia debería estar libre de 




Ilustración 1: Tipo de edificio. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES POR SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
 
Determinamos el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento mediante el cálculo de 
la densidad de carga de fuego. 
3.1. CÁLCULO DE DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO DE CADA SECTOR 
(QS). 
 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará calculando 
la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y 




QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área 
de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). 
qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que 
existen en el sector de incendio. 
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendio. 
Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 
Como alternativa a la fórmula anterior y puesto que no disponemos de la masa de 
combustible, G, se utiliza: 
a) Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra 
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Donde: 
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior. 
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 
diferente, en m2. 




QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior. 
qvi = carga de fuego, aportada por cada m
3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento 








Altura de Almacenamiento (m) 
Almacenamiento 379,60 4 
Fabricación 1 025,80 - 
Expedición 274,48 - 
 
Tabla 1: Datos iniciales. 
De la Tabla 1.2 del mencionado  RD (Valores de densidad de carga de fuego media de 
diversos procesos industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activación 
asociado, Ra) se obtienen estos datos: 
 
Tabla 2: Valores. 
 
 











Almacenamiento 1,30 1,5 - 4 200 
Fabricación 1,30 1,5 300 - 
Expedición 1,30 1,5 600 - 
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El Ci típico para este tipo de industria es de 1.3 según el Catálogo CEA ‘Clasificación 
de materias y mercancías según su riesgo de incendio’. 
 Calculo la densidad de carga de fuego para cada sector: 
 
- Almacenamiento                       
  
  





- Fabricación                                    
  
  





- Expedición                     
  
  





 RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
 




Almacenamiento 32 760 
Fabricación 585 
Expedición 1 170 
 
Tabla 3: Densidad de carga al fuego. 
De la siguiente tabla, hallamos el Nivel de Riesgo Intrínseco Sectorizado: 
 
Ilustración 2:Tabla Nivel de Riesgo Intrínseco 
 
 














Nivel de Riesgo 
Almacenamiento 32 760 ALTO 8 
Fabricación 585 BAJO 2 
Expedición 1 170 MEDIO 3 
 
Tabla 4: Niveles de riesgo intrínseco. 
Estos tres sectores estarán separados habiendo barreras físicas entre ellos, por lo que 
se tratan como independientes, como anteriormente se ha citado, siendo los 
requerimientos de ellos distintos en cada caso. 
 
4. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 
cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden 
de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. 
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, 
a que se refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece 
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan. 
Para saber que elementos han de instalarse en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales de acuerdo al Art. 3 del Anexo III, se utiliza una tabla 
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 Sector de Almacenamiento 
 
 




Nivel de Riesgo 
Almacenamiento 379,60 ALTO 8 
 
Tabla 5: Nivel de riesgo intrínseco Zona Almacenamiento. 
 
 
Ilustración 3: Tipo C. Actividad Almacenamiento. 
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 Sector de Fabricación 
 
 




Nivel de Riesgo 
Fabricación  1 025,80 BAJO 2 
 
Tabla 6: Nivel de riesgo intrínseco Zona Fabricación. 
 
 
Ilustración 4: Tipo C. Actividad distinta de almacenamiento. 
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 Sector de Expedición 
 
 




Nivel de Riesgo 
Expedición 274,48 MEDIO 3 
 
Tabla 7: Nivel de riesgo intrínseco Zona Expedición. 
 
 
Ilustración 5: Tipo C. Actividad distinta de almacenamiento. 
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5. OTROS DISPOSITIVOS. 
 
EXTINTORES: 
Se han colocado extintores cumpliendo con el Documento Básico de Seguridad Contra 
Incendios 4 (DB-SI 4). 
Se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de forma rápida, situados sobre los 
paramentos, de forma que la parte superior del extintor se encuentre a una distancia 
del suelo menor de 1,70 m, y convenientemente señalizada su ubicación dentro del 
local. 
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del 
sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 
Se instalarán extintores de tipo polvo ABC para las zonas de almacenamiento, trabajo 
y expedición, con eficacia 21 A por ser de los más apropiados para combustibles 
sólidos y otro de CO2 de valor mínimo 5kg cercano al cuadro eléctrico. En las oficinas 




En cuanto a los pulsadores, como en la norma no especifica cómo colocarlos ni el 
número de ellos en la zona de almacenamiento, los hemos ubicado las 
entradas/salidas a sector, y puntos intermedios del recorrido de evacuación. Todo ello 
se observa en los planos. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 
Se instalará alumbrado de emergencia para facilitar la evacuación hacia el exterior.  
Estarán constituidos los mismos como mínimo por una lámpara de alumbrado de 
señalización de 5 W, y otra de emergencia de 9 W, una de xenón y otra fluorescente, 
con el rendimiento lumínico indicado en planos, tendrán reserva de energía para una 
hora y el equipo estará constituido según la Norma UNE 20-062-73, siendo su IP-55. 
Las lámparas serán Ra 40, para el rendimiento cromático. 
Se cumplirá en todo momento el artículo 16 del apéndice 3, del R.D. 2267/2.004 
(RSCI.EI.-04). Se cumplirá, además, el punto 2 del DB-SU-4. 
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Será fija y estará provista de fuente propia de energía que se conectará 
automáticamente a la falta de tensión de red o cuando ésta baje hasta el 
70% de su valor nominal. 
Suministrará una luminancia de 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos 
de evacuación. 
Suministrará una luminancia de 5 lux, en los locales y espacios donde estén 
instalados cuadros, centros de control o mando de las instalaciones, y donde 
están instalados los equipos centrales o cuadros de los sistemas de 
protección contra incendios. 
Se asegurará una uniformidad de la luminancia tal que el cociente entre la 
máxima y la mínima sea  inferior a 40. 
Serán señalizadas todas las posibles vías de evacuación, prestando especial 
interés en las puertas, escaleras, cambios de nivel y cambios de dirección. 
Serán señalizadas los puntos en los que se encuentren los cuadros de 
mando que controlan los alumbrados. 
Irán colocadas al menos a 2 m del suelo. 
Por lo antes descrito, se han dispuesto los aparatos autónomos, estratégicamente 
distribuidos, según se indica en los planos. 
 
SEÑALIZACIÓN: 
Se señalizarán las salidas de uso habitual o de emergencia y la situación de los 
medios de protección contra incendios de utilización manual dotándolos de 
pictogramas para la señalización en el sentido de evacuación  
Se indicará también en los recorridos de evacuación las puertas que no sean de salida 
y que pudiesen llevar a confusión. 
Las señales y pictogramas serán los definidos por la UNE 23034:1998, y sus tamaños 
serán: 
(210x210) cm para una distancia de observación menor de 10 m. 
(420x420) cm para una distancia de observación entre 10 m y 20 m. 
(594x594) cm para una distancia de observación entre 20 m y 30 m. 
Las señales deben visibles incluso en caso de fallo del alumbrado normal, por lo que 
deberán ir anexas a luminaria de emergencia cumpliendo el pto. 2.4 del DB-SU-4 o ser 
de tipo fotoluminiscente según UNE 23035-4:1999. 
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Todas las instalaciones de las que se dota el local cumplirán expresamente lo 
especificado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. (Real 
Decreto 1492/1993 de 5 de Noviembre), tanto a la hora de la instalación como en la 
previsión de revisiones por empresa instaladora y mantenedora autorizada. 
 
6. RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
Los recorridos de evacuación no pueden ser más largos de 25 m en cada uno de los 
casos, estando señalizado el recorrido más correcto en caso de evacuación. 
En el caso de esta industria, hay 4 recorridos de evacuación principales, de los cuales 
ninguno supera el límite de los 25 m de recorrido de evacuación 
Para más información sobre el sentido o direcciones que siguen los recorridos de 
evacuación, ver plano de protección contra incendios. 
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CÓDIGO RESUMEN Fecha inicial Fecha fi al
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                       09/12/2011 15/12/2011
U01BD010     Limpieza y desbroce del terreno                                 09/12/2011 10/12/2011
U01EC010     Excavación en zanjas                                            10/12/2011 15/12/2011
U01ZR020     Transporte de tierras                                           15/12/2011 15/12/2011
2 CIMENTACIONES                                                   15/12/2011 12/01/2012
E04CM040     Hormigón limpieza                                               15/12/2011 20/12/2011
E04AB010     Acero corrrugado                                                20/12/2011 28/12/2011
E04CM060     Hormigón armado                                                 28/12/2011 12/01/2012
3 SANEAMIENTO                                                     12/01/2012 12/01/2012
U08AXS600    Arqueta sifónica prefabricada                                   12/01/2012 12/01/2012
U08AXR070    Arqueta registrable prefabricada                                12/01/2012 12/01/2012
U08OEP450    Colector 40 mm de diámetro                                      12/01/2012 12/01/2012
U08OEP400    Colector 110 mm de diámetro                                     12/01/2012 12/01/2012
4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO          12/01/2012 28/01/2012
E05HTJ010    Pilar (0.30x0.30) m                                             12/01/2012 17/01/2012
E05HTJ020    Pilar (0,40x0,40) m                                             17/01/2012 26/01/2012
P03EJ600     Viga Delta 15 m                                                 26/01/2012 26/01/2012
P03EJ620     Viga Delta 26                                                   26/01/2012 26/01/2012
E05HTJ150    Viga T l=13.07 m                                                26/01/2012 26/01/2012
E05HTJ120    Viga T l=7.60 m                                                 26/01/2012 26/01/2012
E05HTJ430    Correas                                                         26/01/2012 27/01/2012
E05AS010     Acero en perfiles                                               27/01/2012 27/01/2012
E05HTM020    Cerramiento E=20 cm                                             27/01/2012 28/01/2012
E05HZN130    Canalón- Placa cortafuego (canalón tipo 2)                      28/01/2012 28/01/2012
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5 CUBIERTAS                                                       28/01/2012 02/02/2012
E09IMP010    Panel cubierta tipo sandwich                                    28/01/2012 28/01/2012
E16LS010     Lucernarios de poliéster de doble capa                          28/01/2012 02/02/2012
E05HZN146    Canalón (canalón tipo 1)                                        02/02/2012 02/02/2012
E05HZN12     Aireador estático                                               02/02/2012 02/02/2012
6 ALBAÑILERÍA                                                     02/02/2012 11/02/2012
E07TBL011    Fábrica 10 cm de espesor                                        02/02/2012 04/02/2012
E07TBL010    Fábrica 20 cm de espesor                                        04/02/2012 09/02/2012
E08TAE010    Falso techo                                                     09/02/2012 11/02/2012
7 SOLERÍA                                                         11/02/2012 28/02/2012
U02BC010     Relleno de grava                                                11/02/2012 15/02/2012
E04AM020     Malla electrosoldada                                            15/02/2012 16/02/2012
E04SE090     Solera de hormigón                                              16/02/2012 28/02/2012
8 REVESTIMIENTOS                                                  28/02/2012 07/04/2012
E08PFA140    Enfoscado con cemento blanco                                    28/02/2012 15/03/2012
E12AC020     Alicatado baño                                                  15/03/2012 21/03/2012
E08PEM010    Guarnecido maestreado y enlucido                                21/03/2012 03/04/2012
E12CM100     Suelo oficina                                                   03/04/2012 06/04/2012
E12CG220     Suelo baños                                                     06/04/2012 07/04/2012
9 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIOS                     07/04/2012 12/04/2012
E13EPL010    Carpintería de madera interior                                  07/04/2012 10/04/2012
E13EEC010    Carpintería de madera exterior                                  10/04/2012 11/04/2012
E14G010      Carpintería metálica basculante                                 11/04/2012 11/04/2012
E14G120      Carpintería metálica corredera                                  11/04/2012 11/04/2012
 enero 2011
0512 1212 1912 2612
 enero 2012
0201 0901 1601 2301 3001
 febrero 2012
0602 1302 2002 2702
 marzo 2012
0503 1203 1903 2603
 abril 2012
0204 0904 1604 2304 3004
 mayo 2012
0705
CÓDIGO RESUMEN Fecha inicial Fecha fi al
E16ALA070    Ventana V4                                                      11/04/2012 11/04/2012
E16ALC040    Ventana V2                                                      11/04/2012 11/04/2012
E16AMR010    Ventana V3                                                      11/04/2012 11/04/2012
E16AMR020    Ventana V1                                                      11/04/2012 12/04/2012
10 FONTANERÍA                                                      12/04/2012 13/04/2012
E20TC040     Tubería de Cu 20x22                                             12/04/2012 13/04/2012
E20TC020     Tubería de Cu 13x15                                             13/04/2012 13/04/2012
E20TC010     Tubería de Cu 10x12                                             13/04/2012 13/04/2012
E20VC020     Válvula 3/4"                                                    13/04/2012 13/04/2012
E20VC010     Válvula 1/2"                                                    13/04/2012 13/04/2012
E20VC0231    Válvula 3/8"                                                    13/04/2012 13/04/2012
E20CCG020    Contador                                                        13/04/2012 13/04/2012
E21ALL060    Lavamanos                                                       13/04/2012 13/04/2012
E21ALS030    Lavamanos minusválidos                                          13/04/2012 13/04/2012
E21ANS020    Inodoro minusválidos                                            13/04/2012 13/04/2012
E21ANB020    Inodoro                                                         13/04/2012 13/04/2012
E21AWL020    Lavadero                                                        13/04/2012 13/04/2012
11 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                         13/04/2012 14/04/2012
E20TC020     Tubería de Cu 13x15                                             13/04/2012 14/04/2012
E20VC010     Válvula 1/2"                                                    14/04/2012 14/04/2012
E20VC0178    Punto de toma reductor                                          14/04/2012 14/04/2012
E20VC1352    Compresor 70 m3/h                                               14/04/2012 14/04/2012
12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                         14/04/2012 14/04/2012
DH47362      Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 1.5 mm2            14/04/2012 14/04/2012
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DH47363      Cables Cu TT Unipolar de Sección 1.5 mm2                  14/04/2012 14/04/2012
DH47364      Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 2.5 mm2            14/04/2012 14/04/2012
DH47365      Cables Cu TT Unipolar de Sección 2.5 mm2                  14/04/2012 14/04/2012
DH47366      Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 6 mm2              14/04/2012 14/04/2012
DH47367      Cables Cu TT Unipolar de Sección 6 mm2                     14/04/2012 14/04/2012
DH47368      Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 10 mm2             14/04/2012 14/04/2012
DH47369      Cables Cu TT Unipolar de Sección 10 mm2                   14/04/2012 14/04/2012
DH47370      Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 16 mm2             14/04/2012 14/04/2012
DH47371      Cables Cu TT Unipolar de Sección 16 mm2                   14/04/2012 14/04/2012
DH47372      Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 25 mm2             14/04/2012 14/04/2012
DH47373      Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 70 mm2                14/04/2012 14/04/2012
DH47374      Cables Cu TT Unipolar de Sección 95 mm2                   14/04/2012 14/04/2012
DH47375      Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 150 mm2               14/04/2012 14/04/2012
DH47376      Cables Cu RZ1-K(AS) Unipolar de Sección 150 mm2      14/04/2012 14/04/2012
DH47377      Tubo diámetro 16 mm PVC                                         14/04/2012 14/04/2012
DH37378      Tubo diámetro 20 mm PVC                                         14/04/2012 14/04/2012
DH37379      Tubo diámetro 25 mm PVC                                         14/04/2012 14/04/2012
DH37380      Tubo diámetro 32 mm PVC                                         14/04/2012 14/04/2012
DH37381      Tubo diámetro 40 mm PVC                                         14/04/2012 14/04/2012
DH37382      Tubo diámetro 50 mm PVC                                         14/04/2012 14/04/2012
DH37383      Tubo diámetro 160 mm PVC                                        14/04/2012 14/04/2012
DH37384      Tubo diámetro 180 mm PVC                                        14/04/2012 14/04/2012
DH37385      Magnetotérmico Bipolar 10 A                                     14/04/2012 14/04/2012
DH37386      Magnetotérmico Bipolar 16 A                                     14/04/2012 14/04/2012
 enero 2011
0512 1212 1912 2612
 enero 2012
0201 0901 1601 2301 3001
 febrero 2012
0602 1302 2002 2702
 marzo 2012
0503 1203 1903 2603
 abril 2012
0204 0904 1604 2304 3004
 mayo 2012
0705
CÓDIGO RESUMEN Fecha inicial Fecha fi al
DH37387      Magnetotérmico Tetrapolar 25 A                                  14/04/2012 14/04/2012
DH37388      Magnetotérmico Tetrapolar 30 A                                  14/04/2012 14/04/2012
DH37389      Magnetotérmico Tetrapolar 38 A                                  14/04/2012 14/04/2012
DH37390      Magnetotérmico Tetrapolar 47 A                                  14/04/2012 14/04/2012
DH37391      Magnetotérmico Bipolar 63 A                                     14/04/2012 14/04/2012
DH37392      Magnetotérmico Bipolar 63 A                                     14/04/2012 14/04/2012
DH37393      Diferencial Bipolar 25 A sensibilidad 30 mA                     14/04/2012 14/04/2012
DH37394      Diferencial Tetrapolar 25 A sensibilidad 30 mA                 14/04/2012 14/04/2012
DH37395      Diferencial Tetrapolar 40 A sensibilidad 30 mA                 14/04/2012 14/04/2012
DH37396      Diferencial Bipolar 63 A sensibilidad 30 mA                     14/04/2012 14/04/2012
DH37397      Diferencial Tetrapolar 63 A sensibilidad 30 mA                 14/04/2012 14/04/2012
DH37398      Fusible 250 A                                                   14/04/2012 14/04/2012
13 ILUMINACIÓN                                                     14/04/2012 14/04/2012
DH764512     Luminaria estanca equipada con dos lámparas 14/04/2012 14/04/2012
DH76352      Equipo autónomo de emergencia IEP 53.032                   14/04/2012 14/04/2012
DHY4621      Iluminaria estanca equipada con 1 lámpara de V.M. de 14/04/2012 14/04/2012
14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                           14/04/2012 17/04/2012
E26FEA030    Extintor polvo ABC 6 kg                                         14/04/2012 14/04/2012
E26FEA160    Extintor Polvo ABC 25 kg                                        14/04/2012 14/04/2012
E26FBE020    Pulsador manual de alarma                                       14/04/2012 14/04/2012
E26FJ150     Señal poliestireno 210x197mm fotoluminiscente               14/04/2012 17/04/2012
15 PINTURAS                                                        17/04/2012 17/04/2012
E87123650    Pintura interior oficina                                        17/04/2012 17/04/2012
E75612548    Pintura antihumedad                                             17/04/2012 17/04/2012
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E968265O1    Resina epoxi suelo                                              17/04/2012 17/04/2012
17 VARIOS                                                          17/04/2012 20/04/2012
D746352      Ensayos hormigón                                                17/04/2012 17/04/2012
DHFY6352     Ensayos suelo                                                   17/04/2012 17/04/2012




















Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
INDICE: 
 
1. Normativa vigente ........................................................................................... 4 
2.1. Normativa ambiental vigente ...................................................................... 4 
2. Instrumentos de prevención y control ambiental. ........................................ 4 
2.1. Disposiciones generales ............................................................................. 4 
2.2. Prevención y control ambiental ................................................................... 4 
2.2.1. Calificación ambiental .................................................................. 4 
3. Análisis ambiental. .......................................................................................... 5 
3.1. Identificación de la actuación ...................................................................... 6 
3.1.1. Características generales ............................................................. 6 
3.1.2. Localización ................................................................................. 6 
3.2. Caracterización ambiental del entorno ....................................................... 6 
3.2.1. Condiciones climáticas ................................................................. 6 
3.2.2. Geomorfología, geología, litología y suelo .................................... 7 
3.2.3. Paisaje ......................................................................................... 7 
3.2.4. Vegetación ................................................................................... 7 
3.2.5. Fauna ........................................................................................... 7 
3.2.6. Aguas ........................................................................................... 9 
3.2.7. Áreas ambientales sensibles ........................................................ 9 
3.2.8. Recursos naturales a eliminar ...................................................... 9 
3.3. Impactos derivados de la actuación ............................................................ 9 
3.3.1. Fase de ejecución de obras ......................................................... 9 
3.3.2. Fase de actividad ....................................................................... 10 
3.4. Identificación de la incidencia ambiental ................................................... 10 
3.4.1. Incidencia sobre el entorno territorial .......................................... 10 
3.4.2. Incidencia sobre el medio atmosférico ........................................ 11 
3.4.3. Incidencia sobre el medio hídrico ............................................... 11 
3.5. Programa de seguimiento y control y medidas ......................................... 11 
3.5.1. Objetivos .................................................................................... 11 
3.5.2. Medidas a tener en cuenta en la fase de actividad ..................... 12 
3.6. Resumen no técnico de la información aportada  ..................................... 14 
 
 





Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
4. Control voluntario y distintivo de calidad ambiental. ................................. 14 
4.1. Requisitos ................................................................................................ 15 































Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
El proyecto „Diseño de una industria de transformación del cartón‟ se llevará a cabo en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, siéndole por tanto de aplicación la legislación 
ambiental vigente de esta comunidad. 
La legislación ambiental vigente es la Ley 7/2002 de 9 de Julio de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental (BOJA nº 143 de 20/07/2007). 
 
2. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL. 
 
2.1. Disposiciones generales. 
 
Según la Ley 7/2007 se establecen diferentes categorías de actuaciones sometidas a 
los instrumentos de prevención y control ambiental. Dichas categorías se exponen en 
el Anexo I de la citada Ley. 
Los instrumentos de prevención y control ambiental tienen por finalidad prevenir o 
corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones. 
Son instrumentos de prevención y control ambiental: 
- La autorización ambiental integrada (AAI). 
- La autorización ambiental unificada (AAU). 
- La evaluación ambiental de planes y programas (EA). 
- La calificación ambiental (CA). 
 
2.2. Prevención y control ambiental. 
 
2.2.1. Calificación ambiental. 
 
Según lo dispuesto en el Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada 
de la calidad ambiental, la actuación proyectada en el presente proyecto está sometida 
a calificación ambiental. 
La calificación ambiental se define mediante el informe resultante de la evaluación de 
los efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de 
prevención y control ambiental. La calificación ambiental favorable constituye requisito 
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Objetivos: 
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de 
las actuaciones proyectadas, así como la determinación de la viabilidad ambiental de 
las mismas y de las condiciones en que deben realizarse. 
 
Competencias: 
Es competencia del Ayuntamiento de Almería la tramitación y resolución del 
procedimiento de calificación  ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la 
potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento.  
El ejercicio efectivo de esta competencia podrá realizarse también a través de 
mancomunidades y otras asociaciones locales. 
 
Procedimiento: 
El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que 
reglamentariamente se establezca, integrándose en el de la correspondiente licencia 
municipal. 
Junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los titulares o promotores de las 
actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán presentar un análisis 
ambiental como documentación complementaria al proyecto técnico. 
 
Puesta en marcha: 
En todo caso, la puesta en marcha de la actividad se realizará una vez que se traslade 
al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que 
ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la 
calificación ambiental. 
 
3. ANÁLISIS AMBIENTAL. 
 
Se redacta el presente análisis ambiental para la futura instalación de una industria de 
transformación del cartón situada en el término municipal de El Ejido, en la provincia 
de Almería. 
El objetivo de este documento es cumplir tanto con los requerimientos establecidos por 
el Ayuntamiento de El Ejido y demás administraciones para la obtención de la licencia 
municipal de obras y actividades, como para acreditar las directrices del proyecto en 
cuando al respeto medioambiental. 
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3.1. Identificación de la actuación. 
 
3.1.1. Características generales. 
 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño y construcción de una industria de 
transformación del cartón situada en el término municipal de El Ejido, en la provincia 
de Almería. 
La actuación prevista comprende la construcción de una nave principal en la que se 
englobará toda la actividad, y la habilitación de los límites de la parcela para la 
entrada/salida de vehículos y personal. 
3.1.2. Localización. 
 
La industria proyectada estará emplazada en el Polígono Industrial “La Redonda”  OE-
1-I-LR. Parcela Esquina C/IX y C/III, en el municipio de El Ejido, provincia de Almería. 
Se trata de una parcela aislada, delimitada en su periferia por calles y otras parcelas 
sin construir. 
3.2. Caracterización ambiental del entorno. 
 
3.2.1. Condiciones climáticas. 
 
En una visión general, la provincia de Almería está situada entre los paralelos 36º 40‟ y 
38º latitud Norte aproximadamente. En esta situación se ve influenciada tanto por las 
características termodinámicas de las masas de aire subtropical marítimo y continental 
sahariano, así como por las masas de aire polar marítimo y ocasionalmente aire polar 
continental. 
Almería ostenta el título de ciudad con más horas de sol al año, con un total de 3000 
horas. La temperatura media anual es de 18/19º, y la de sus aguas en invierno es más 
cálida que la del aire. El clima de Almería es subtropical, mediterráneo, cálido y seco. 
Su característica más destacable es su cielo despejado y luminoso. 
Temperaturas Primavera Verano Otoño Invierno 
Media Máx. 19.8 ºC 27.6 ºC 23 ºC 16.1 ºC 
Media Min. 12.7 ºC 20.5 ºC 15.9 ºC 8.8 ºC 
  
La zona de estudio se encuentra localizada desde la perspectiva térmica, en el ámbito 
de los montes bajos, llanuras de pie de montaña, depresiones y litoral; dentro de la 
región litoral, provincia térmica del mediterráneo, sector del poniente. 
3.2.2. Geomorfología, geología, litología y suelo. 
 
Morfológicamente la provincia de Almería constituye un área de la geografía nacional 
de grandes contrastes y con mayor promedio de altitud, donde alternan las zonas de 
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3.2.3. Paisaje. 
 
Desde el punto de vista paisajístico, no se produce ninguna afección importante dado 




La vegetación de la zona, se presenta como la típicamente mediterránea, propia del 
sudoeste peninsular, adaptada a elevadas temperaturas y a la escasez de agua casi 
todo el año. 
El área de análisis queda dentro del piso Mesomediterráneo. Las especies más 
representativas que aparecen en la parcela objeto de estudio con: 
 - Barrilla borde (Salsola kali). 
 - Tomillo (Thymus vulgaris). 
 - Esparto (Stipa tenacíssima). 
No obstante, la parcela se encuentra en un polígono industrial, habiendo obtenido 
todos los permisos pertinentes por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía como suelo de uso industrial. 
3.2.5. Fauna. 
 
La fauna presente en Almería está determinada por los contrastes climáticos y 
paisajísticos existentes en la provincia, lo que hace que convivan en un mismo 
territorio especies típicas de áreas litorales con aquellas propias de zonas 
subdesérticas o de alta montaña. 
Dadas las características geomorfológicas y el tapiz vegetal existente, la fauna más 
representativa es: 
 - Mamíferos: 
  - Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus). 
  - Rata campestre (Rottus rattus). 
  - Murciélago común (Pipistellus pipistellus). 
  -Liebre común (Lepus europoeus). 
 
 - Aves: 
  - Gorrión común (Passes domésticus). 
  - Verdecillo (serinus serinus). 
  - Gogujada común (Galerida cristata). 
  - Pardilla común (Carduelos cannabina). 
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  - Mosquitero ibérico (Phylloscopus bremil). 
  - Colirrojo tizón ( Phoenicurus achruros). 
  - Abubilla (Upupa epops). 
  - Machuelo común (Atiene noctua). 
  - Alcaudón Real Meridional (Lanas meridionalis). 
  - Tarabilla común (Saxicola torquita). 
  - Verderón (Carduetis chiaris). 
  - Grajo (Carvus frugilegus). 
 
 -Reptiles: 
  - Culebra bastarda (Malpolan monspessulanus). 
  - Lagarto ocelado (Lacerta lepida). 
  - Lagartija colilarga (Psammodromus alqirus). 
 
 - Anfibios: 
  - Sapo de espuelas (Bufo bufo). 
  - Sapo corredor (Bufo calamita). 
 
El impacto de la actividad no afecta a especies protegidas o en peligro de extinción, ni 
tampoco se afectan áreas de interés ecológico o hábitats excepcionales. Como ya se 
ha citado anteriormente, la actividad se proyecta en un polígono industrial. 
3.2.6. Aguas. 
 
La zona donde se ubicará nuestra industria, presenta red de agua para 
abastecimiento. 
3.2.7. Áreas ambientales sensibles. 
 
Como zonas más sensibles y cercanas, desde el punto de vista ambiental, se podrían 
destacar las Reservas Naturales de Albufera de Adra y Punta Entina- Sabinar. 
La actividad, no afecta a estas zonas. 
3.2.8. Recursos naturales a eliminar. 
 
No se eliminará ningún tipo de recurso natural, ya que la parcela está urbanizada 
dentro de un polígono. 
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3.3. Impactos derivados de la actuación. 
 
3.3.1. Fase de ejecución de obras. 
 
La ejecución no afectará a ningún recurso natural de la zona, ya que toda la materia 
prima necesaria para la misma, será suministrada por proveedores dedicados a la 
venta oficial de materiales para la construcción. 
Las obras de construcción producirán una pequeña cantidad de escombros. También 
producirán residuos como sacos de papel, cartón, plástico y maderas procedentes del 
embalaje de los materiales utilizados. Todos estos residuos sólidos producidos serán 
retirados y llevados al vertedero municipal dispuesto para la recogida de los mismos. 
En ningún momento se permitirá que se expandan o tiren por los alrededores, ni que 
se proceda a la quema de los mismos. En la obra se dispondrá de un contenedor para 
la recogida de todos los residuos. Estos no están clasificados como tóxicos ni 
peligrosos. 
También es posible que se origine levantamiento de polvo debido al viento casi 
siempre presente en la zona. Este impacto se reducirá mediante el vallado de la 
parcela durante el tiempo de ejecución de las obras. 
3.3.2. Fase de actividad. 
 
Ruidos y vibraciones: 
La actividad en cuestión se califica como no molesta en función de los ruidos que 
puede producir, aplicándose, a pesar de esto, las medidas correctoras necesarias para 
que el nivel sonoro transmitido a las zonas colindantes sea mínimo y ajustado a la ley. 
Por otra parte, al estar la industria alejada del núcleo urbano, su incidencia será 
inapreciable. 
Por lo general, la actividad no generará ruidos ni vibraciones fuera de la ley de 
prevención de riesgos laborales y demás leyes municipales, autonómicas y estatales. 
Impacto ambiental de la actividad: 
Por regla general, las actividades de impresión, teniendo en cuenta todas sus etapas, 
generan una serie de residuos que deben de ser mermados en la medida de lo 
posible: 
 - Gran consumo de cartón (papel). 
 - Gran consumo de energía. 
 - Residuos procedentes de las tintas. 
- Emisión por componentes orgánicos volátiles (COV) debido a la utilización de 
alcoholes, detergentes y limpiadores. 
- Posible desperdicio de agua. 
- Grandes cantidades de desperdicio de cartón (papel). 
- Aguas del proceso de limpieza. 
- Aguas fecales. 
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- Basura. 
- Cartón y envases. 
3.4. Identificación de la incidencia ambiental. 
 
3.4.1. Incidencia sobre el entorno territorial. 
 
Erosión: 
Por viento: no afectará al estar urbanizada la parcela. 
Por fluvio: este tipo de erosión no se verá aumentada por la actuación, ya que no se 
realizan movimientos de tierras que cambien los „desagües naturales‟ existentes, es 
más, se verá reducida al conducirse convenientemente las aguas recogidas por las 
cubiertas de las edificaciones proyectadas. 
Degradación del suelo: 
No afectará por estar urbanizada la parcela. 
Ecosistema forestal: 
No existen zonas en la parcela objeto de la transformación que puedan considerarse 
como forestales. El ecosistema forestal posiblemente se encuentre alrededor de las 
parcelas del polígono, y no se verá afectado negativamente. 
3.4.2. Incidencias sobre el medio atmosférico. 
 
Sobre el medio atmosférico la incidencia es prácticamente nula debido a la utilización 
de tintas en base con agua que no llevan disolventes. 
3.4.3. Incidencias sobre el medio hídrico. 
 
En ningún momento existirán riesgos hídricos y contaminantes ya que el 
abastecimiento de agua se realizará a través de la red del suministrador de agua de la 
zona. 
3.5. Programas de seguimiento y control de medidas. 
 
Para realizar un adecuado seguimiento y control de las medidas correctoras se debe 
tener en cuenta cuales son los objetivos a cumplir y analizar los datos necesarios para 
saber si esos objetivos planteados se están realizando. 
3.5.1. Objetivos. 
 
En función de las características del medio, litológicas, climáticas, geomorfológicas, 
etc. los impactos residuales a largo plazo estarían centrados en: 
 - Calidad de vida y ambiental. 
 - Acondicionamiento estético del conjunto de la zona sometida al proyecto. 
 - Retirada de materiales y restos procedentes de la fase de construcción. 
 - Niveles de ruidos en la fase de construcción 
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- Niveles de contaminación por partículas de polvo en la fase de preparación 
del terreno. 
- Control de la generación de vertederos incontrolados en los alrededores del 
sector (basura urbana). 
3.5.2. Medidas a tener en cuenta en la fase de actividad. 
 
Durante la ejecución de las obras se procederá al vallado perimetral de la parcela para 
así reducir la erosión y el levantamiento de polvo, además se regará la parcela, antes 
del movimiento de cualquier máquina. 
Control y seguimiento de la retirada de materiales y resto de elementos derivados de 
la dase de construcción. 
Niveles de ruidos y contaminación. Se utilizarán los instrumentos y aparatos 
adecuados para medir los niveles sonoros. 
Se establecerán contenedores especiales para el reciclado de los residuos 
procedentes del proceso, tales como los papeles y el cartón. 
Aguas del proceso de limpieza serán dirigidas a la red de saneamiento del municipio. 
Esto es posible dado que no poseen carga contaminante alguna. 
Aguas fecales las cuales no generarán impacto sobre el medio, ya que se dirigirán a la 
red de saneamiento del municipio. 
Para la basura se tiene prevista la colocación de contenedores estancos, similares a 
los utilizados en el municipio. La recogida de la misma se realizará a través de los 
mismos servicios que sirven al Ayuntamiento de El Ejido, previo contrato establecido 
con la empresa que presta dichos servicios. 
Papel, cartón y envases. Se tiene prevista la colocación de contenedores especiales 
para su reciclado. 
Se adoptarán las medidas siguientes en maquinaria y elementos relacionados con el 
proceso productivo de la actividad que se muestran a continuación: 
Consumibles: 
Instalar un equipo CTP y eliminar la película y fotoquímicos de la prensa. 
Realizar la impresión offset sin alcohol. 
Usar tintas de base acuosa para flexografía. Este tipo de tintas reduce la presencia de 
compuestos orgánicos a valores entre un 5 y un 15%. De esta manera se reduce 
drásticamente la emisión de COV en las tipologías de impresión de flexografía, 
incluida en las industrias reguladas por el Real Decreto 117/2003 sobre control de 
emisiones atmosféricas. La utilización de este tipo de tintas favorece la estabilidad de 
la impresión, dado que al evaporarse el agua se evapora con más facilidad que un 
disolvente orgánico. 
Tener cuidado con olores químicos en tintas. 
Calcular, medir cantidades exactas y premezclar tintas para cada trabajo a realizar así 
evitando un exceso de gasto de material. 
Remezclar y reusar el exceso de tintas. 
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Cartón: 
Promover activamente el uso de cartones reciclados y provenientes de una cadena de 
producción de madera y celulosa sostenible 
Documentar y realizar un sistema de gestión de cartones certificados. 
Asignar a la empresa iniciativas de protección de bosques primarios en relación con la 
compra de cartones para la industria transformadora. 
Emisiones y recursos: 
Implementar controles computarizados para los sistemas de aire acondicionado y 
calefacción para más eficiencia energética. 
Instalar sensores para controlar la iluminación en áreas de poco transito reduciendo el 
consumo de electricidad. 
Reemplazar todos los papeles de oficina por papeles 100% reciclados de post 
consumo. 
Programas de reciclaje: 
Remezclar y reusar tintas no gastads. 
Usar un programa de computación para la mezcla de tintas especiales. 
Coleccionar, reciclar y reusar todo tipo y clase de cartón de la producción, también 
cortes de cartones de la troqueladora. 
Reciclar productos de papel de oficina 
Reciclar palets de madera 
Coleccionar empaques plásticos suaves y duros para el reciclaje. 
Reusar las cajas de cartón corrugado que puedan llegar a la empresa. 
Seleccionar bandejas de metal, planchas de aluminio y otros metales para reciclaje. 
 
3.6. Resumen no técnico de la información aportada. 
 
El presente proyecto corresponde al diseño y construcción de una industria de 
transformación del cartón, la cual favorece al desarrollo de este sector y genera 
puestos de trabajo, fijos y temporales si la producción lo requiere, lo que hace 
aumentar la renta per cápita de los habitantes de la zona y mejora el poder adquisitivo 
de los mismos. 
Al estar ubicada en un polígono industrial, donde ya hay naves construidas, no supone 
un impacto importante en la flora, fauna o cualquier otro recurso natural. Además, la 
zona donde está localizado el polígono no presenta ninguna característica ecológica 
especialmente relevante, lo cual no implica que no se pueda fomentar la creación de 
zonas verdes, espacios recreativos, deportivos, etc. 
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Respecto al impacto que se pueda producir, destacar, en la fase de construcción, la 
emisión de humos, polvos, ruidos, vehículos, etc. 
Mientras que de la fase de explotación (o funcionamiento), las acciones a considerar 
están encabezadas por la producción de residuos, transito de vehículo, emisiones y 
ruidos. 
Como consecuencia se establecen las condiciones correctoras y protectoras 
enunciadas anteriormente, así como el programa de seguimiento y control.  
 
4. CONTROL VOLUNTARIO Y DISTINTIVO DE CALIDAD 
AMBIENTAL. 
 
La Junta de Andalucía ofrece la posibilidad de realizar un control ambiental voluntario 
y a cambio recibir un distintivo de calidad ambiental. Debido al carácter de nuestra 
industria, se opta por la realización de dicho control voluntario. Dicho distintivo de 
calidad ambiental supone un instrumento de diferenciación de nuestro producto. 
Para la realización del control voluntario se utilizará cualquiera de los siguientes 
instrumentos: 
- Sistemas de gestión medioambiental previstos en la normativa vigente sobre 
organizaciones que se adhieran, con carácter voluntario a un sistema de 
gestión y auditoría medioambientales. 
- Sistema de gestión medioambiental regulado por normas tñecnicas 
internacionales ISO o UNE. 
- Etiquetado ecológico. 
Además para fomentar la adhesión de las organizaciones y de las pequeñas y 
medianas empresas a cualquiera de los métodos de control voluntario enunciados en 




Para la obtención del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta 
de Andalucía otorgado por la Consejería competente en materia de medio ambiente, 
se ha de cumplir los siguientes requisitos: 
- Tener las instalaciones en Andalucía y fabricar, vender productos o prestar 
servicios en la misma. 
- Acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su 
actividad para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos productivos y 
la calidad en términos medioambientales, de los productos o servicios que 
ponen en el marcado, tales como : 
 - Reducción del impacto ambiental en su proceso productivo. 
- Adhesión a instrumentos de control voluntario como los regulados en 
el artículo 111 de la Ley 7/2002. 
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- Innovación e inversión en tecnologías menos contaminantes en sus 
procesos productivos. Publicación de informes rigurosos y auditados 
sobre su aportación a la consecución de objetivos de desarrollo 
sostenible. 
En nuestro caso se satisfacen tales requisitos. 
4.2. Registro y publicidad. 
 
La Junta de Andalucía creará un registro de las empresas que ostenten el distintivo de 
calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía que estará adscrito a 
la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
El otorgamiento del distintivo de calidad ambienta se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Tanto la empresa que ostente el distintivo como la Consejería 
competente en materia de medio ambiente podrán publicar dicho distintivo al objeto de 
informar a los cuidadanos. 
 





Almería, a 9 de Enero de 2012 
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En los últimos años, las exigencias medioambientales han tenido una amplia difusión y 
se han incorporado en algunas actividades industriales de forma ejemplar. No 
obstante, en la construcción, estas exigencias todavía no reciben la atención que se 
merecen. 
 
En la actualidad, por circunstancias de inercia y de mercado, tanto la aplicación de 
criterios de minimización como la cantidad de producto procedente de residuos de 
obra y de derribo que se reciclan son casi inapreciables. No existe, en este ámbito, 
una mentalidad generalizada de protección del medio, no se han tomado las 
disposiciones legales y administrativas adecuadas para conseguirlo y todavía no se 
han desarrollado los suficientes códigos de buena práctica para mejorar esta situación 
y concienciar a los agentes del sector. 
 
El objetivo del presente anejo es establecer el régimen jurídico de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
 
1.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 Se han consultado documentos estadísticos del Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña. 
 
 
2.  OBLIGACIONES. 
 
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 
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a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 
 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 
 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 




b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 
existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 
21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán 
como mínimo: 
 
a)La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de 
residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya. 
 
b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 
 
c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de 
carácter económico. 
 
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 
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e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 
eliminación. 
 
f) Los medios de financiación. 
 
g) El procedimiento de revisión. 
 
Dado el carácter didáctico de este proyecto y el poco volumen de residuos generado 
con respecto a otras obras de mayor envergadura, no se considerará necesario la 




3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESIDUOS.  
 
Para poder organizar y optimizar la gestión de residuos es imprescindible realizar una 
aproximación sobre la cantidad y naturaleza de los materiales sobrantes que se van a 
generar. 
 
A continuación, pasamos a exponer distintas posibles metodologías para caracterizar y 
cuantificar los residuos de las obras. 
 
Los estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual 
ejecutada mediante una construcción convencional y sin ningún tipo de control, han 




Ilustración 1: Residuos que genera una obra actual. 
 
Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de estos valores es prever de 
forma aproximada la cantidad de materiales sobrante, no obstante, este cálculo puede 
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Ilustración 2: Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en 




Ilustración 3: Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en 





Ilustración 4: Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en 
fase de acabados tradicionales. 
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Por lo que, teniendo en cuenta esta aproximación, y una superficie construida de   
1841 m2, obtenemos un total de 220.92 m3 de residuos. 
 
No obstante, estos valores están referidos para obras de residenciales, por lo que es 
lógico establecer que el volumen de residuos de nuestra actividad será 
considerablemente menor, por ello establecemos un factor de corrección de 0,3, 
quedando el volumen de residuos en: 
 
Vt = 0,3 · 220.92 m3 = 66.28 m3 
 
Cada actividad generará un volumen de residuos diferente, que aproximadamente, 
será el siguiente: 
 
Actividad Porcentaje de residuos (%) Volumen (m3) 
Cerramientos 50 33.14 
Acabados 45 29.83 
Cimentación 5 3.31 
 
Tabla 1: Volumen de residuos por actividad. 
 
Siguiendo como modelo los 3 anteriores gráficos, tratamos de obtener de forma 
aproximada el peso que vamos a obtener de cada tipo de residuo, para ello 
obtenemos las densidades de cada material: 
 
Material Densidad (kg/m3) 
Madera 900 
Hormigón 2500 
Metal (Acero) 7850 










Esta actividad generará la siguiente cantidad de residuos: 
 
Material Porcentaje de residuos (%) Volumen (m3) Peso (kg) 
Hormigón 49 1.62 4050 
Plásticos 31 1.03 927 
Metal (Acero) 10 0.33 2590.5 
Madera 5 0.17 153 
Papel y cartón 5 0.17 76.5 
Total 100 3.31 7797 
 
Tabla 3: Cantidades de residuos a generar. 
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3.2. ACABADOS. 
 
Esta actividad generará la siguiente cantidad de residuos: 
 
Material Porcentaje de residuos (%) Volumen (m3) Peso (kg) 
Cerámica 40 11.93 23860 
Plásticos 13 3.88 3492 
Yeso 20 5.97 13850.4 
Madera 8 2.39 2151 
Papel y cartón 15 4.47 2011.5 
Metal  4 1.19 9341.5 
Total 100 29.83 54706.4 
 






Esta actividad generará la siguiente cantidad de residuos: 
 
Material Porcentaje de residuos (%) Volumen (m3) Peso (kg) 
Cerámica 84 27.84 55680 
Plásticos 4 1.33 1197 
Madera 4 1.33 1197 
Papel y cartón 7 2.32 1044 
Metal  1 0.33 2590.5 
Total 100 33.14 61708.5 
 





Nuestra actividad generará, de forma aproximada, 123 Tn de residuos. Para minimizar 
este impacto que se produciría contra el medio ambiente, los residuos serán retirados 
por un gestor autorizado, teniendo en cuenta la distancia mínima de este a la obra, 




4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
En este apartado, se orienta a la selección de los sistemas de gestión y a la 
determinación de la organización de la obra y el derribo en función de las operaciones 
que se vaya a realizar. 
A continuación, exponemos un resumen de los principales criterios para esta etapa del 
Plan de residuos. 
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4.1. PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los 
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se 
facilita su posterior valorización. 
 
Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar 
claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede originar un 
problema ambiental grave. 
 
 
4.2. SOBRE EL TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DE LOS 
RESIDUOS. 
 
Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 
 
No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se 
lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos hasta su deposición en 
el contenedor, mejor. 
 
 
4.3. GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que 
de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una 
impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o 
zonas asfaltadas. 
 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. Estos se deben 




4.4. DESTINO FINAL DE LOS SOBRANTES. 
 
Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su transporte, para 
así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido generados hasta su 
destino final. 
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5. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS. 
 
Durante la fase de ejecución de la obra se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
 Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 
obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos 
originados. 
 
 Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra conocen sus obligaciones 
en relación con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de residuos. 
 
 Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 
auxiliares, como los encofrados y los moldes, se ponen en obra, ya que una 
vez usados se convertirán en residuos. 
 
 Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 
acciones que puedan inutilizarlos. 
 
 Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados 
para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se 
debe efectuar en el momento en que se originan. 
 
 Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 
descontrolados. 
 
 Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 
otros, y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se 
deben depositar en los contenedores o depósitos adecuados. 
 
 Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y 
el derroche de materiales durante la puesta en obra. 
 ANEJO 15 
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1. MEMORIA.  
 
1.1. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 
Denominación: 
Diseño de una industria de transformación de cartón en el Polígono Industrial ‘La 
Redonda’ en el Ejido (Almería). 
 
Autor del Proyecto: 
El proyecto sobre el cual trata este Estudio de Seguridad, ha sido redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial Elisa Isabel Gálvez Urrutia. 
 
Emplazamiento: 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA.  
OE-1-I-LR. PARCELA ESQUINA C/IX Y C/III. EL EJIDO (ALMERÍA). 
 
Solución Adoptada: 
Se trata de una  nave industrial, situada dentro de una parcela, emplazada en un 
polígono industrial,  de forma rectangular con una  superficie de nave 1832.544  m2. 
La nave está aislada de construcciones colindantes. 
La altura máxima de cabeza de pilar será de 4,50 metros, y en la cumbre de 8.05 
metros. 
La nave tendrá unas dimensiones exteriores de 45 x 40 metros. 
 
Presupuesto estimado: 
El presupuesto de ejecución material de  EJECUCIÓN DE  NAVE INDUSTRIAL PARA 
TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN asciende a la cantidad ----- € 
El presupuesto destinado a los equipos de SEGURIDAD Y SALUD en la obra de 
asciende a la cantidad de ----- € 
 
Plazo de ejecución: 
Se ha previsto un plazo de ---- meses para la realización de la obra.   
 
Número de Trabajadores: 
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de trabajadores coincidentes alcanzará la cifra de -----. 
 
Propiedad: 
Se trata de una promoción privada. 
 
Edificios colindantes: 
NO existen edificios  colindantes a la parcela de esta obra. 
 
Accesos: 
El acceso a la obra no entraña ninguna dificultad al encontrarse la parcela con acceso a 
carreteras legalizado. 
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No presenta desniveles. 
Climatología del lugar: 
La zona climatológica de Almería, con inviernos suaves y veranos cálidos, no presenta 
mayor incidencia salvo las temperaturas máximas del verano e invierno, teniéndose 
previstas las medidas oportunas, suspendiendo los trabajos en caso necesario. 
 
Centro asistencial más cercano: 
En caso de accidentes, la ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social más 
próximo a la obra con servicio de urgencias es el Hospital del Poniente, siempre con 
condiciones normales de tráfico. 
 
Uso Anterior del Solar: 




La parcela en cuestión cuenta en la actualidad con servicios urbanísticos. Por tanto no  




1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
Tipo de Obra: 
Se trata de una construcción de una nave compuesta de una zona de trabajo, una zona 
de almacenamiento y una zona de expedición en estructura de hormigón pretensado y 
cubierta a dos aguas.  
  
Sistema de Excavación: 
Se excavará el terreno necesario para ubicar la cimentación. El sistema usado es 
mediante el auxilio de maquinaria, empleándose palas cargadoras, retroexcavadoras, 
rulos compactadores, moto-niveladoras y camiones basculantes, realizándose solo a 
mano los retoques necesarios bajo el fondo de la excavación general; empleándose para 




Se realizara una cimentación formada por zapatas armadas arriostradas mediante 
zunchos de hormigón armado. 
  
Estructura: 




El cerramiento de la nave se resuelve en sus alzados principales con placa prefabricada 




La cubierta a instalar será de chapa sándwich de doble de chapa de acero galvanizado 
y prelacado,  de onda trapezoidal y 0.6 mm de espesor  con aislamiento en su interior. 
Estas placas irán cogidas a las correas mediante sus correspondientes tornillos 
sujeción y se montarán de forma que se consiga una perfecta impermeabilización del 
local.  
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Acabados e Instalaciones: 
La nave llevara puertas seccionales para la entrada a las mismas. 
La red de distribución de agua fría se realizara en tubería de cobre. 
Las bajantes de pluviales y fecales serán de P.V.C.   
La instalación eléctrica se realizara según las directrices marcadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y Normas Generales dictadas por la Compañía 
Suministradora. 
Los conductores de la línea general serán de cobre con aislamiento 750/1000 V, 
discurriendo por el interior de tubo de P.V.C. mediante los accesorios adecuados. 
Todas las derivaciones principales estarán protegidas con interruptores automáticos de 
corte omnipolar de características adecuadas a cada uno de ellos, lo mismo que los 
circuitos secundarios. 
 
Existencia de antiguas instalaciones: 
No existe ningún tipo de instalaciones. 
 
Circulación de personas ajenas a la obra: 
Se colocarán señales indicando la prohibición de entrada de personal ajeno a la obra. 
 
Suministro de energía eléctrica: 
Previa consulta a la compañía suministradora y la consecución del permiso pertinente se 
tomará de la red, la acometida general de la obra, realizando la compañía sus 
instalaciones desde las cuales se procederá a montar la instalación de la obra. 
 
Vertido de aguas residuales: 
Previos los permisos y requisitos municipales a que pudiere haber lugar, se ejecutara 
la acometida provisional de obra, de acuerdo con lo estipulado por el Ayuntamiento, y 
con lo preceptuado al respecto por la legislación vigente en la materia.  
 
Servicios sanitarios y comunes de bienestar social: 
Está dotado en función del número de trabajadores empleados en él, es decir, un 
máximo de 25 trabajadores simultáneamente. 
No existe problema en cuanto a los aseos y vestuarios, puesto que durante la ejecución 
de la obra se utilizaran los existentes en la actual nave, perfectamente dotados y 
sobredimensionados debido a la mayor capacidad para los que se diseñaron. 
Existirá un botiquín, a cargo de persona capacitada.  
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoníaco, algodón, hidrófilo, gasas estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para hielo y agua, guantes esterilizados, 
jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 




1.3. CALCULO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
Debido a que los medios de protección empleados son los normales y que no han de 
resistir ni estar sometidos a esfuerzos extraordinarios no se estima la necesidad de un 
cálculo específico de los mismos; al utilizarse protecciones y elementos de seguridad 
estandarizados, sujetos a patentes de fabricación y en la mayoría de los casos 
homologados. 
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1.4. PROGRAMACIÓN. 
La colocación de las diferentes medidas de seguridad, vienen condicionadas por el 
proceso constructivo de la obra. 
 
1.5.  FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases 
de obra con identificación de los riesgos que conllevan: 
 
ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA, APERTURA DE POZOS, 
ENCOFRADO DE JÁCENAS Y VIGAS 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.  
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 
Atropellos y/o colisiones.  
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída ó colapso de andamios. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Desprendimientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 




Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Caída de personas de altura. 
 
ENCOFRADO DE PILARES, FERRALLADO DE MUROS Y PANTALLAS, DE 
SOPORTES Y PILARES. 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Aplastamientos. 





Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Caída de personas de altura. 
  
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUBILOTE, ESTRUCTURAS 
METÁLICAS. COLOCACIÓN DE PERFILES Y CERCHAS. 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Aplastamientos. 




Caída de personas de altura. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 






HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO. 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Aplastamientos. 




Vuelco de máquinas y/o camiones 
 
MONTAJE DE GRÚAS-TORRE, MUROS PANTALLA. 
 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Hundimientos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 




1.6. RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS 
CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar 
para el desarrollo de este proyecto.  
  
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los 















Bomba de hormigonado, bulldozer. 
 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 




Caída de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Golpe por rotura de cable. 
Caída de personas de altura. 
 
 
Camión con caja basculante, camión grúa, camión hormigonera. 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Compactadora neumática de rodillos. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
 
Carro con disco de corte, dobladora de ferralla. 
 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caídas de personas al mismo nivel. 




Cuerpos extraños en ojos. 
 
Cinta de corte (Sierra de cinta), cizalladora mecánica, cizalla. 
 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atrapamientos. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Aplastamientos. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
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Cortadora de pavimento. 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Ambiente pulvígeno. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Pisada sobre objetos punzantes. 




Grúa torre fija. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas de altura. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 






Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Aplastamientos. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Ruido. 
Atrapamientos. 
Contactos eléctricos directos. 





Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Ambiente pulvígeno. 
Atrapamientos. 
Caídas de personas al mismo nivel. 





Rodillo vibrante autopropulsado, retroexcavadora. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Quemaduras físicas y químicas. 
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1.8. MEDIOS DE TRANSPORTE. 
Carretilla manual, carros porta bombonas. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 






Contenedores metálicos normalizados, para el acopio de materiales de 
escombros. 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 




Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 




Cuerdas de izado, eslingas, palets. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Atrapamientos. 
  
1.9. MEDIOS AUXILIARES. 
 
Andamio de borriquetas, de caballete, de estructura tubular y móviles. 
 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 




Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 
Camillas de apoyo de armaduras en fase de montaje, detector de conducciones 
eléctricas y metálicas, letreros de advertencia a terceros, señales de seguridad, 
vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
Canaleta de vertido, listones, latas, tableros, tablones. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
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Encofrados horizontales y tabicas de cerramiento vertical del perímetro de 
fachada y huecos horizontales. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caída de personas de altura. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
Escaleras de mano. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 






Plataformas de hormigonado, puntales metálicos, cimbras de encofrado y de 
apeo, puntales, cabirones, cimbras, caballetes. 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 








Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Desprendimientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Sobreesfuerzos. 





Herramientas de combustión. 
 
Equipo de soldadura autónoma y oxicorte. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Explosiones. 







Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Ambiente pulvígeno. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Atrapamientos. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
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  Grupo de soldadura, rozadora. 
 
Atmósfera anaerobia producida por gases 
inertes. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Ruido. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Incendios.   
Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
 Sierra circular, vibrador.   
 
Ambiente pulvígeno. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atrapamientos. 
Sobreesfuerzos. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Vibraciones. 
     
Herramientas de mano. 
 
Bolsa porta herramientas, caja completa de herramientas de artillero (antichispa), caja 
completa de herramientas de encofrador, capazo, cesto carretero, espuerta, carretilla 
de mano, carro chino, nivel, regla, escuadra y plomada , palancas, "patas de cabra" y 
parpalinas, reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada.   
   
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 
 Cizalla de armaduras, cizalla de chapa, dobladora de chapa     
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
 
Sierra de arco para madera, sierra de metales   
   
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Tenazas de ferrallista, terraja   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
   
 
1.11. TIPOS DE ENERGÍA. 
Combustibles gaseosos y comburentes (oxígeno y acetileno) 
 





Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
 








Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Incendios. 
   
 Esfuerzo humano 
 
Sobreesfuerzos.  
   
Motores eléctricos.   
 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Incendios. 
Sobreesfuerzos.    
 
   
1.12. MATERIALES. 
Alambre de atar   
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria   
 
Apuntalamientos, cimbras, armaduras, bloques de hormigón, mampuestos, adobes   
   
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 
Áridos ligeros   
   
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. Ambiente pulvígeno. 
 
Cemento, cemento cola   
  
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Sobreesfuerzos. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Ambiente pulvígeno. 
 Chapas metálicas y accesorios   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Aplastamientos. 
 
   Clavos y puntas, grapas, abrazaderas y tornillería   
  
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. Pisada sobre objetos punzantes. 
       
Cuñas y calzos   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 









Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
 
 
Disolventes, desengrasantes, desoxidantes   
 
Quemaduras físicas y químicas. 
Incendios. 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
  Electrodos   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Inhalación de sustancias tóxicas.  
Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
 
Ferralla de distintos diámetros   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
 
Hormigón, hormigón en masa o armado  y mortero 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
 
    
Ladrillos de todos los tipos   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
 
Madera   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Incendios. 
 
Mallazo electrosoldado o tela de alambre tipo gallinero, material de encofrado, perfiles, 
separadores de junta   
  
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
  Masillas de sellado y pastas   
 
Quemaduras físicas y químicas   
 
Paneles y moldes de pilares   
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Aplastamientos. 
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El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 
  
 a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 
   
 b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
   
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
    
 d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
 
a) En forma de panel: 
 
Señales de advertencia: 
 
Forma: Triangular 
Color de fondo: Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo: Negro 
Señales de prohibición: 
 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo: Negro 
 
Señales de obligación: 
 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Azul 
Color de Símbolo: Blanco 
 
Señales relativas a los equipos de lucha 
contra incendios: 
 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Rojo 
Color de Símbolo: Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro: 
 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Verde 
Color de Símbolo: Blanco 
 
 
Cinta de señalización 
 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 
distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien 
se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos 
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Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores 
blanco y rojo. 
 
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 
 
Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia visual                                           100 
2º Exigencia visual moderada                                  200 
3ª Exigencia visual alta                                            500 
4º Exigencia visual muy alta                                  1.000 
Áreas o locales de uso ocasional                               25 
Áreas o locales de uso habitual                                100 
 
Vías de circulación de uso ocasional                         25 
Vías de circulación de uso habitual                           50 
 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u 
otros accidentes. 
 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta 
o para terceros. 
 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 
Protección de personas en instalación eléctrica 
 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas 
de interpretación, certificada por instalador autorizado. 
 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 
24/10/97, la instalación eléctrica deberá satisfacer, además,  las dos siguientes 
condiciones: 
 
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas 
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 
  
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases 
mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones 
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antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima 
a soportar por los interruptores. 
  
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 
valor máximo de la resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma 
de tierra independiente. 
  
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán 
blindadas. 
  
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el 
desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 
5m.). 
 
Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 
 
Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección 
mediante transformador de separación de circuitos. 
 
Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 
 
Andamios tubulares apoyados en el suelo 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente (Anexo IV del 
R.D. 1627/97 de 24/10/97). 
 
Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos sus elementos no 
tengan defectos apreciables a simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad 
igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. 
 
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, el Responsable 
Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona delegada por la Dirección 
Facultativa de la obra. Serán revisados periódicamente y después de cada 
modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudida sísmica o 
cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a su resistencia o estabilidad. 
 
En el andamio tubular no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al 
fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando 
rigidez al nudo. 
 
Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente 
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los 
montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro 
procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 
 
Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales 
del andamio estén unidos entre sí y arrostrados con las diagonales correspondientes. 
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Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud 
máxima de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no 
será superior a 1,80 m. 
 
Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será 
de 2,30 m. 
 
Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia 
vertical máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. 
Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto 
horizontal como verticalmente, cada 3 m como mínimo. Únicamente pueden instalarse 
aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté 
a una altura no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base. 
 
En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a 
albergar las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al 
interior de las plataformas.  
 
En el caso de tratarse de algún modelo carente de escaleras interiores, se dispondrá 
lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, o en último 
extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros 
salva-caídas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de 
deslizamiento y retención del cinturón anti-caídas de los operarios. 
 
Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios 
y no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso 
inmediato y con las siguientes limitaciones: 
 
Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 
plataforma con carga 0,80 m). 
 
El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será 
inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 
 
Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
 
La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de 
seguridad enunciadas anteriormente. 
 
El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será la 
normalizada por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que 
realizar la plataforma con madera, responderán a las características establecidas más 
adelante. 
 
Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona 
prevista de caída de materiales u objetos. 
Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el 
andamio, así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción 
importante de los trabajos. 
 
No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de 
las mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de 
trabajo. 
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El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá 
ser superior a 0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la 
plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del 
lado del paramento vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. 
 
Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las 
características enunciadas más adelante. 
 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: 
 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención 
deberán disponer de: 
 
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido 
ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales  
 intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su 
correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 
 
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 
maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla  
auxiliar. 
 
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso 
destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 
 
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 
rojo detrás. 
 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 




Deberán ajustarse a su normativa específica, pero en cualquier caso, deberán 
satisfacer igualmente las condiciones siguientes (art. 6C del Anexo IV del R.D. 
1627/97): 
 
- Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia 
adecuada para el uso al que estén destinados 
 
- Instalarse y usarse correctamente 
 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
 
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada 
 
- Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar 
 
- No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados. 
 
Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, en aras a garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores, deberán comprobarse los siguientes sistemas 
preventivos: 
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Seguridad de traslación: 
 
Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste 
normalmente en un microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un 
resbalón colocado en ambos extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el 
sentido deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se 
colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del final 
del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada 
correcta de la traslación de la grúa. 
 
Seguridad de momento de vuelco: 
 
Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con 
cargas y distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa. 
 
 
En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada 
en alguna zona de la grúa que trabaje a tracción (p. e. atado de tirante) y que dicha 
tracción sea proporcional al momento de vuelco de la carga. En las grúas 
autodesplegables, éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. En 
ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal 
en punta de flecha y corte los movimientos de "elevación y carro adelante", al 
sobrecargar por encima de la carga nominal en punta de flecha. 
 
En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de 
seguridad antivuelco, graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación 
de sensibilidad. 
 
A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres 
etapas con aviso previo (bocina, luz y corte). 
 
Seguridad de carga máxima: 
 
Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas 
admitidas por el cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de 
flecha. 
 
Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por 
arandelas tipo "Scanner", accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse 
las arandelas, accionan un microrruptor que impide la elevación de la carga y en 
algunos modelos, también que el carro se traslade hacia adelante. 
 
Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al 
sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 10%. 
 
Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación: 
 
Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se 
encuentra en las cercanías del carro y el descenso del mismo por debajo de la cota 
elegida como inferior (cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de 
choque del gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el 
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Seguridad de final de recorrido de carro: 
 
Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en 
ambos extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que 
acciona dos levas excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el 
movimiento adelante en punta de flecha y atrás en pié de flecha. 
 
Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del 
carro que impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de 
seguridad. 
 
Seguridad de final de recorrido de orientación: 
  
Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el 
campo de trabajo de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (pe. en 
presencia de obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en 
una rueda dentada accionada por la corona y que a través de un reductor, acciona 
unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores. 
 
Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de 
siempre vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 
vueltas y permite que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por 
torsión. 
 
En las grúas con cabrestante en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del 




Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa 
determinados valores. Se ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40 - 50 
Km/h y para parar la grúa entre 50 - 60 Km./h. 
 
Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su 
accionamiento se efectúe a las velocidades previstas. El anemómetro debe colocarse 
en los lugares de la grúa más expuestos a la acción del viento (p.e. en punta de 
torreta). 
 
Seguridades eléctricas de sobrecarga: 
 
Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que 
se puedan elevar las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un 
contactor auxiliar que sólo permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la 
carga en 2ª da un valor en Amperios menor al predeterminado. Este sistema de 
seguridad suele ser independiente de los relés térmicos. 
 
Punteado para paso de simple a doble reenvío: 
 
En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso 
de simple a doble reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final 
de recorrido de gancho arriba y carro atrás. Esta anulación se consigue pulsando un 
botón del cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. 
Una vez efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay que anular nuevamente 
éste puenteo, mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa. 
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Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores: 
 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 
 
Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde 
constará la carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios 
establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior 
a 5 de la carga nominal máxima, según los criterios establecidos anteriormente en este 
mismo procedimiento. 
 
En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los 
operarios estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida 
y las eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo 
de seguridad.  Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del 
R.D. 1215/97 de 18/7/97. 
 
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 
finales de carrera, frenos y velocidades, así como de los licitadores de giro, si los 
tuviera. 
 
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no 
se corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará 
cuenta inmediata a la Dirección técnica de la obra o al Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución. 
 
Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 
  
No realizar nunca tiros sesgados. 
  
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 
eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal 
especializado. 
  
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
  
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el 
retorcimiento del cable de elevación. 
  
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión 
del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales 
adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. Tales señales son las 
llamadas €Señales Gestuales Codificadas€ que recoge el Anexo VI del R.D. 485/97 de 
14/4/97. 
Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. 
Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 
  
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 
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Cuerda de retenida 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en 
su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, 
calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 
 
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un 
tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se 
esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 
 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 
estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en 
previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos. 
 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 
 
Condena de huecos horizontales con mallazo 
Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y 
tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho 
de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2). 
 
Sierra circular: 
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes, 
que faciliten la apertura del corte de la madera. 
 
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe 
disponer de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y 
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y subsiguiente proyección de la 
madera a la cara del operario. 
 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la 
tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como 
lateralmente. A los efectos, las protecciones originales de fábrica de algunas 
tronzadoras existentes en el mercado, consistentes en unas orejetas laterales de 
material opaco, no pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica 
preventiva, como adecuadas. 
 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la 
mesa, se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el 
movimiento total de la misma. 
 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y 
autorizado. 
 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de 
las correas de transmisión. 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 
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ENCOFRADO DE JÁCENAS, VIGAS Y PILARES 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
Cuerda de retenida 
Sirgas 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
Protección contra caídas de altura de personas y objetos 
Condena de huecos con mallazo 
Marquesinas fijas 
Plataformas de carga y descarga 
Sierra circular 
Eslingas de cadena 
Eslingas de cable 
Plataformas de trabajo 
 
Las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes características 
mínimas: 
 
Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
 
La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente 
el abeto sobre el pino. 
 
Escuadra de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm sí se 
trata de abeto). 
 
Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
 
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir 
en forma de llantas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 
No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 
 
Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde 
más de 2 m de altura, estarán protegidos con barandillas de 90 cm. de altura, 
equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, de construcción 
segura y suficientemente resistente. 
 
La distancia entre el paramento y plataforma será tal, que evite la caída de los 
operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el 
paramento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una 
altura de 1,80 m. 
  
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano 
que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura 
de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m  
  
Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de 
seguridad que eviten cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas; 
para evitar la caída de andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes 
puntos de amarre, que garanticen su estabilidad. Nunca se amarrarán a tubos de gas 
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o a otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el 
cálculo. 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUBILOTE 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
Cuerda de retenida 
Sirgas 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
Protección contra caídas de altura de personas y objetos 
Condena de huecos con mallazo 
Marquesinas fijas 
Plataformas de carga y descarga 
Sierra circular 
Eslingas de cadena 
Eslingas de cable 
Plataformas de trabajo 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. COLOCACIÓN DE PERFILES Y CERCHAS 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
Cuerda de retenida 
Sirgas 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
Eslingas de cadena 
Eslingas de cable 
Plataformas de trabajo 
 
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
Cuerda de retenida 
Sirgas 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 
 
Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, 
pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del 
Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97): 
 
Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonómicos 
 




Los conductores han de recibir formación especial 
Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua 
Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad 
resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, 
estando provista permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse 
de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 
Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado 
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Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales 
por el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y 
Salud el catálogo de medidas preventivas específicas: 
 
Topes para vehículos en el perímetro de la excavación 
 
Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior de las 
zanjas o por las laderas. 
Ataluzado natural de las paredes de excavación: 
- Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización de 
taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente 
inclinación: 
- Roca dura 80 °. 
 
- Arena fina o arcillosa 20 °. 
 
La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de la obra, 
salvo cambio de criterio avalado por Documentación Técnica complementaria. 
 
El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la 
estabilidad del talud y a las capas de superficie del mismo, garantizan su 
comportamiento. 
 
Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los 
bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, 
pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud. 
 
En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales de 50 
ó 80 cm de ancho, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales 
desprendidos desde cotas superiores, además de permitir la vigilancia y alojar las 
conducciones provisionales o definitivas de la obra.  
  
La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o 
incluso disponiendo tableros de madera para facilitarlo. 
  
En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización en su 
base, de cunetones rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, 
para retención de rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, por 
cuestión del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallará la 
parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa. 
 
FERRALLADO DE MUROS Y PANTALLAS, DE SOPORTES Y PILARES 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
Cuerda de retenida 
Sirgas 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
Protección contra caídas de altura de personas y objetos 
Condena de huecos con mallazo 
Marquesinas fijas 
Plataformas de carga y descarga 
Eslingas de cadena 
Eslingas de cable 
Plataformas de trabajo 
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HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
Cuerda de retenida 
Sirgas 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
Condena de huecos con mallazo 
Eslingas de cadena 
Eslingas de cable 
 
MONTAJE DE GRÚAS-TORRE 
 
Cuerda de retenida 
Eslingas de cadena 
Eslingas de cable 
Escaleras portátiles  
 
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de 
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños 
ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, 
y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 
  
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función a la 
tarea a que esté destinado. 
 
Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, 
estabilidad y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni 
empalmadas. Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: 
Largueros de una sola pieza. 
Peldaños bien ensamblados, no clavados. 
En las de madera el elemento protector será transparente. 
  
Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u 
otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior. 
  
Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su anchura mínima será 
de 50 cm. 
 
En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. 
  
Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 
superficies planas y resistentes. 
 
Se apoyarán sobre los montantes. 
 
El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas. 
 
Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en 
su base. 
  
Una escalera nunca se transportará horizontalmente sobre el hombro, sino de forma 
que la parte delantera vaya a más de 2 m por encima del suelo. Esta norma no es de 
aplicación cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su transporte. 
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Para acceder a las alturas superiores a 4 m se utilizará criolina (aros guardaespaldas) 
a partir de 2 m ó subsidiariamente se colocará una sirga paralela a uno de los 
montantes, que sirva de enganche a un elemento anticaidas para amarrar el cinturón 
durante el ascenso o descenso. 
 
   
1.14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS). 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Guantes de protección frente a abrasión 
   Guantes de protección frente a agentes químicos 
Quemaduras físicas y químicas.   
   Guantes de protección frente a abrasión 
   Guantes de protección frente a agentes químicos 
   Guantes de protección frente a calor 
   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.   
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
Ambiente pulvígeno.   
   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
Ambientes pobres de oxígeno.   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Aplastamientos.   
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 
Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Atmósferas tóxicas, irritantes.   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Impermeables, trajes de agua 
   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
Atrapamientos.   
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Guantes de protección frente a abrasión 
Caída de objetos y/o de máquinas.   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Caída ó colapso de andamios.   
   Cinturón de seguridad anticaidas 
   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
Caídas de personas a distinto nivel.   
   Cinturón de seguridad anticaidas 
   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
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Caídas de personas al mismo nivel.   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado de protección sin suela antiperforante 
Contactos eléctricos directos.   
   Calzado con protección contra descargas eléctricas 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
   Guantes dieléctricos 
Contactos eléctricos indirectos.   
   Botas de agua 
Cuerpos extraños en ojos.   
   Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.   
   Gafas de oxicorte 
   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
   Gafas de seguridad contra radiaciones 
   Mandil de cuero 
   Manguitos 
   Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y  
cristales con visor oscuro inactínico 
   Pantalla para soldador de oxicorte 
   Polainas de soldador cubre-calzado 
   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
Golpe por rotura de cable.   
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
   Guantes de protección frente a abrasión 
Pisada sobre objetos punzantes.   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado de protección con suela antiperforante 
Incendios.   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Inhalación de sustancias tóxicas.   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
Inundaciones.   
   Botas de agua 
   Impermeables, trajes de agua 
Vibraciones.   
   Cinturón de protección lumbar 
Sobreesfuerzos.   
   Cinturón de protección lumbar 
Ruido.   
   Protectores auditivos 
Caída de personas de altura.   
   Cinturón de seguridad anticaidas 
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1.15. NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO. 
NORMATIVA GENERAL 
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y 
Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de 
aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, 
indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas 
que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del 
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta 
en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 
  
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 
estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las 
instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las 
propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas 
siempre que se justifiquen técnicamente y que  tales cambios no impliquen la 
disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado 
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la 
Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos 
técnicos previos: 
 
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
Replanteo 
Maquinaria y herramientas adecuadas 
Medios de transporte adecuados al proyecto 
Elementos auxiliares precisos 
Materiales, fuentes de energía a utilizar 
Protecciones colectivas necesarias, etc. 
 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de 
adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo 
más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 
  
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 
puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 
a riesgos innecesarios. 
  
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los 
elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las 
zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio 
de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los 
restantes equipos. 
  
Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y 
acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 
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Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria 
que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad 
de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 
  
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación 
a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 
  
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material. 
  
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por 
el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y 
en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 
fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que 
coordine estas cuestiones. 
  
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 
colocación de plataformas, torretas,  zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 
utilizar de forma conveniente. 
  
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas 
de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 
  
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales 
de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y 
esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad 
ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u observarse 
vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución. 
 
Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en 
las siguientes tareas o actividades: 
 
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
 
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 
 
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 
 
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
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h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del 
trabajo. 
 
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 




Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas 
llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en 
todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 
  
En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas 
superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas 
adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de 
sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con 
puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de 
los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente 
por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio. 
 
Manipulación manual de cargas: 
 
No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura 
de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo deben realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, 
debiendo evitarse los giros de la cintura. 
 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 
afiladas. 
  
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 
Manipulación de cargas con la grúa 
  
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 
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Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado. 
  
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 
  
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o 
se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de 
las mismas. 
  
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la 
cual están recomendadas. 
  
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior 
a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores 
o polichas adecuadas. 
  
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o 
vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 
garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 
  
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 
finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de 
los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección 
Técnica de la obra. 
 
NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
   
ALBAÑILERÍA 
  
Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de 
solicitar a la compañía correspondiente el desvío, apantallado o descargo que 
corresponda. 
  
Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de 
manutención de materiales, primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la 
seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 
 
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a 
se deberá asegurarse el acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar 
iluminados cada 10 metros. 
  
La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se 
montarán a todo el perímetro de la obra. 
  
El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará 
desde andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de 
ternales o trócolas. La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola 
también tiene que ser considerada con carácter restrictivo, por el riesgo potencial que 
comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente 
justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta 
instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control periódico 
por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, 
el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia 
experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado 
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mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada 
a la estructura del edificio.  
 
Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde 
andamios tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el 
interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo 
de caída de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente 
inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas. 
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto 
de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de 
utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en 
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha 
recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.  
 
Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y 
elevación de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, 
uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con 
antelación a su utilización. 
 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y 
balizas convenientemente. 
 
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante 
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que 
las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, 
viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal 
que abarquen, como mínimo, tres viguetas. 
 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa 
de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, 
deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta 
norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 
 
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 
en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a 
partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente 
equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de 
forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos 
a los distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma 
horizontal. 
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de 
hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V  
 
No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
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Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 
de los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes. 
 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o 
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la exposición a caída de 
altura. 
 
CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 
 
Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 
desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h. 
 
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de cerrajería, para 
prever la colocación de plataformas, andamios, zonas de paso y formas de acceso, y 
poder utilizarlos de forma conveniente. 
 
Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte, elevación 
y puesta en obra del los perfiles y piezas, con antelación a su utilización. 
 
La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su 
ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de 
Equipo de Taller y por el Encargado de los trabajos de Montaje por parte del 
Contratista Principal.  
 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 
soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo. 
 
En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se 
emplearán torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales 
reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o 
criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar 
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.  
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de 
hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V. 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas ignífugas o elementos 
de protección equivalentes. 
 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o 
condenando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de 
aberturas sin protección. 
 
ENCOFRADO DE JÁCENAS, VIGAS Y PILARES 
 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberán de haber ponderado la posibilidad 
de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
 
Análisis de la posibilidad de prefabricación de las jácenas y vigas sobre plano de 
trabajo horizontal y a nivel del suelo, para su posterior izado emplazamiento y 
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macizado con el ábaco y el capitel de los pilares, en evitación de encofrados in situ y 
de trabajos en altura. 
 
Estudio de la posibilidad alternativa de sustituir las jácenas y vigas de hormigón por 
perfiles de estructura metálica. 
Tender a la normalización y repetitividad del tipo de vanos y luces a cubrir para 
racionalizar el tipo de encofrado, hacerlo más seguro, amortizable y reducir 
adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.  
 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de tabla de madera y tablones, 
potenciando la utilización de encofrados modulares de sopandas prefabricadas y piel 
encofrante de metal o tablero fenólico. O bien mediante el empleo de moldes 
integrales metálicos tipo monobloque, dotados en origen de plataformas de trabajo, 
escaleras y estabilizadores totalmente protegidos. 
 
Se deberá haber tenido en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas 
aéreas. 
 
La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, Dirección 
Facultativa conjuntamente con el máximo Responsable Técnico del Contratista a pié 
de obra deberán comprobar previamente el conjunto de los siguientes aspectos: 
Revisión de los planos del proyecto y de obra. 
Replanteo. 
Maquinaria y herramientas adecuadas. 
Andamios, cimbras y apeos. 
Encofrados (ubicación, alineación, posibles asientos, estabilidad, aberturas de 
inspección, preparación de superficie, caída libre del hormigón y su influencia en las 
armaduras, espacio suficiente para el trabajo de ferralla en su interior, limpieza). 
Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 
Aberturas no incluidas en los planos. 
Condiciones de almacenamiento de los materiales. 
Previsión de las juntas de dilatación. 
 
Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 
desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h. 
 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa 
de los trabajos de encofrado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas 
a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es 
preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 
Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 
 
La estabilidad de los encofrados de jácenas y vigas realizados in situ, debe ser 
absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Equipo de Encofrados y por el 
Encargado de los trabajos por parte del Contratista Principal. 
Durante el izado y la colocación de los paneles de encofrado, deberá disponerse de 
una sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o 
ramales de las eslingas de transporte. 
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, 
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado (de sujeción o 
anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente 
afianzada a puntos sólidos de la estructura o de la pantalla de encofrar siempre que 
ésta esté perfectamente apuntalada. 
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No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto 
en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de 
hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V. 
  
No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores 
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección 
equivalentes. 
 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se 
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, de 
manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 
 
Para el encofrado de jácenas y elementos estructurales horizontales y su posterior 
hormigonado, por encima de 2 m sobre el nivel de forjado inferior, se utilizarán 
plataformas que estarán debidamente arriostradas sobre la cimbra, dotadas de 
barandillas y rodapié en su contorno y de un acceso seguro. 
 
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su 
totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas 
por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus 
desplazamientos de una planta a otra. 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUBILOTE 
 
En la zona de carga del cubilote o tolva, contigua a la hormigonera, se dispondrá de un 
resguardo lateral en previsión de vertidos intempestivos de hormigón. 
 
La altura máxima de vertido no debe superar 1,5 m si no se desea exponerse a 
salpicaduras incontroladas y a la disgregación de los áridos que intervienen en la 
composición del hormigón. 
 
El operario que actúe sobre el mecanismo de apertura de descarga de la tolva se 
mantendrá alejado en todo momento de la trayectoria que la misma y esperará a que 
ésta deje de pendular para acercarse y abrir para el vertido. 
 
Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del 
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones 
indicadas, se dispondrá, de un apuntalamiento, que por su forma y materiales 
empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo con las características del 
terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie de taludes que presente 
síntomas de inestabilidad. 
Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y 
en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que 
se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se 
tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo 
autoportante. 
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto 
de cinturón de seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda), en 
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vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino 
previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar 
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.  
 
No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, 
mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad 
igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea deberá 
mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los 
puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del 
hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de 
conducciones o cargas dinámicas. 
 
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar 
trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, 
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera por 
cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de 
obstáculos y correctamente arriostrada.  
 
Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien 
manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas.  
 
Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento 
con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse.  
 
Las rampas para el movimiento de camiones o maquinaria, serán de un ancho mínimo 
de 4,5 metros ampliándose a 6 m en las curvas y sus pendientes no serán mayores de 
12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier 
caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad del vehículo. 
 
Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del hormigón, y se 
ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 
 
Cuando la descarga del hormigón sobre el cubilote transportado por la grúa, se realice 
desde un camión hormigonera, el camionero y el ayudante se situarán en un lugar 
alejado de la zona de descarga estando siempre pendiente de la evolución del mismo. 
Al desplegar la canaleta para el vertido del hormigón, nunca se deberá situar el 
operario en la trayectoria de giro de la misma, a fin de evitar cualquier tipo de golpes o 
atrapamientos. 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. COLOCACIÓN DE PERFILES Y CERCHAS. 
 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 
puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 
a riesgos innecesarios. 
La existencia o no de conducciones eléctricas aéreas. 
La Coordinación de seguridad y salud, la Dirección Facultativa conjuntamente con el 
máximo Responsable Técnico del Contratista a pie de obra deberán comprobar 
previamente el conjunto de los siguientes aspectos: 
Revisión de los planos del proyecto y de obra. 
Replanteo. 
Maquinaria y herramientas adecuadas. 
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Andamios, cimbras y apeos. 
Soldaduras. 
Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 
Aberturas no incluidas en los planos. 
Condiciones de almacenamiento de los materiales. 
Previsión de las juntas de dilatación. 
 
La Dirección Facultativa informará al constructor de los riesgos y dificultades que, si 
bien están minimizados, no se han podido solventar en fase de proyecto. Mediante el 
Estudio de Seguridad, el constructor debe realizar un Plan de seguridad en el que se 
prevea, lo más detalladamente posible, como reducir al mínimo estos riesgos. 
 
Procurar que los distintos elementos ensamblables utilizados para realizar las 
operaciones tradicionales de montaje, así como la plataforma de apoyo y de trabajo 
del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se 
sube o se baja una pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe la 
posibilidad de evitar una manipulación y/o un desplazamiento. 
  
Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando 
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material de montaje y el 
emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 
 
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación 
y puesta en obra de los perfiles y las máquinas, con antelación a su utilización. 
 
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 
soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo. 
 
La descarga de los perfiles, soportes y cerchas,  se efectuará teniendo cuidado de que 
las acciones dinámicas repercutan lo menos posible sobre la estructura en 
construcción. 
 
Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales y/o máquinas, deberá 
disponerse de una sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los 
ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, 
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado (de sujeción o 
anticaídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente 
afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente 
arriostrada. 
 
No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los 
arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que 
inciden sobre ellos. 
 
En los trabajos de soldadura sobre lugares situados a más de 2 m de altura, se 
emplearán, a ser posible, torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas 
perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros 
salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y 
deberá estar debidamente arriostrada de forma que se garantice la estabilidad. 
Las plataformas elevadoras de trabajo portátiles, son la solución ideal para trabajos en 
cotas medias (hasta 10 m generalmente). 
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No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden 
estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de 
hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V. 
 
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO 
 
La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en 
fase de proyecto, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra 
forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de 
terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico son los 
siguientes: 
 
La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía 
correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 
 
Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a 
fin de detectar la presencia de cables o conducciones subterráneas. 
Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como 
procedente de lluvia. 
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos. 
 
Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el 
desprendimiento de la masa de terreno asentado. 
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en 
cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los 
trabajadores que ejecutan la obra. 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de 
agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de 
excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera 
de servicio. 
 
La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las 
vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 
 
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación 
se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con 
puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 
m el de vehículos.  
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas 
de protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad 
homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o 
socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 
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Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las 
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya 
pendiente sea superior a su talud natural. 
 
En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas 
no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° 
para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y de la 
resistencia del mismo. 
 
Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas 
mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual 
o superiores a 1,30 m. 
 
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como 
mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde 
superior de laderas. 
 
En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya 
no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la parte inferior 
del corte. 
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o 
elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán 
para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 
 
No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del 
terreno. 
 
En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá 
actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 
 
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del corte. 
disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este 
valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las 
zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles 
que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme 
a norma UNE 20.324. 
 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 
m el de vehículos. 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se 
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m 
cuando sea precisa la señalización vial de reducción de velocidad. 
 
El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad 
superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. 
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo 
posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 
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Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, 
cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán 
ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 
 
Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste 
utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así 
como las zonas de paso de vehículos rodados. 
 
Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante 
alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. 
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del 
trabajo al finalizar la jornada. 
 
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 
 
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de 
productos químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, 
deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que 
tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de 
explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De 
la misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes 
subterráneas, pozos, etc. 
 
HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO 
 
La Dirección Técnica de la obra habrá planificado los trabajos seleccionando las 
técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las que mayores 
garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que realizan el vertido del hormigón. 
Se habrá ponderado la posibilidad de semi-prefabricación en la propia obra o 
prefabricación de elementos de hormigón armado en planta exterior a la obra 
acondicionada técnicamente para ello. 
 
Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de hormigonado, primando 
sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar 
su puesta en obra. 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 
m el de vehículos. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al 
borde de la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. 
Las maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario 
competente. 
 
Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se 
ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 
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El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, 
deberá prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por 
cizallamiento en la operación de basculamiento y encaje de los módulos de 
prolongación. 
 
Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre 
operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no 
se produzcan alcances e interferencias entre ellos. 
 
En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del 
hormigón al interior de la zanja, se deberá tener en cuenta las siguientes 
prescripciones de seguridad:  
 
Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando 
siempre que el motovolquete descanse sobre el terreno. 
 
Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras. 
Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre el 
conductor, los contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras del 
motovolquete, y que la palanca de accionamiento del basculante no tiene el engalce y 
el muelle de recuperación desgastados por el uso. 
 
Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del 
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones 
indicadas, se dispondrá, a criterio de la Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, 
que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo 
con las características del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie 
de taludes que presente síntomas de inestabilidad. 
 
Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y 
en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que 
se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se 
tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo 
autoportante. 
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 
pueda ser difundido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto 
de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de 
utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en 
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha 
recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.  
 
No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, 
mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad 
igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea deberá 
mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los 
puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del 
hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de 
conducciones o cargas dinámicas. 
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Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar 
trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, 
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. Se dispondrá de una escalera por 
cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de 
obstáculos y correctamente arriostrada.  
 
Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien 
manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas.  
 
En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie 
por donde pasen las mismas estará limpia y libre de obstáculos. 
 
Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento 
con una velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse.  
 
MONTAJE DE GRÚAS-TORRE 
 
Debe preverse la preparación previa del terreno recordando que se trata de un 
transporte de gran tonelaje y de elementos de gran longitud. 
 
Se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante establece 
para ese modelo y marca, sin omitir o cambiar los medios auxiliares y de seguridad 
recomendados. Ante la gran variedad de los modelos existentes resulta imposible 
recoger todas las maniobras posibles de montaje. 
 
Las maniobras previas de montaje a nivel del suelo, entrañan riesgos de manipulación 
y transportes de elementos muy pesados 
 
El montaje de la flecha y contraflecha se seguirá del crecimiento en altura o 
telescopaje de la torre con riesgos de desplome y vuelco de la misma, por lo que toda 
la zona de maniobra deberá estar libre de personas y convenientemente señalizada. 
 
El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre será aéreo sobre postes o 
enterrado a un mínimo de 40 cm. y en ambos casos se señalizará la zona 
adecuadamente. 
 
Los carriles de la grúa torre se unirán entre sí mediante cordón de soldadura o 
mediante doble presilla sujeta mediante pasadores roscados. La unión de los raíles a 
las traviesas se realizará de forma firme y bajo cada unión de raíles siempre habrá una 
traviesa y dispondrán de tope en los finales de recorrido (nunca se utilizarán las 
traviesas como tope, pero sí bajo el tope. 
 
El balasto y las traviesas sobresaldrán lateralmente a cada lado de la vía para mejorar 
la estabilidad de la grúa torre. 
 
Los carriles estarán conectados eléctricamente mediante cables desnudos para 
garantizar la continuidad eléctrica de la vía (Están garantizadas en el caso de raíles 
soldados. 
 
La estabilidad de la grúa y del camino de rodadura debe estar constantemente 
asegurada por la resistencia del suelo, de los medios de amarre y por la correcta 
ejecución de lastres y contrapesos. 
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Deberá alcanzarse en nivelaciones longitudinales y transversales de los carriles de 
manera que no se sobrepasen irregularidades superiores al 1/1000. 
 
En cualquier caso como indica el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre deberán ser de buen 
diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados, instalarse y utilizarse correctamente, mantenerse en buen estado de 
funcionamiento, y no ser utilizados para fines distintos al que estén destinados. 
  
 
1.16. DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DORSOLUMBARES. 
En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en 
su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 
1.  Características de la carga. 
 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los casos siguientes: 
 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del 
tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar 
lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 
 
2.  Esfuerzo físico necesario. 
 
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 
siguientes: 
Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del 
tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
 
3.  Características del medio de trabajo. 
 
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 
dorsolumbar en los casos siguientes: 
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de 
la actividad de que se trate. 
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 
manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
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Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 
 
4.  Exigencias de la actividad. 
 
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o 
varias de las exigencias siguientes: 
 
Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 
particular la columna vertebral. 
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 
5.  Factores individuales de riesgo. 
 
Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 
trabajador. 
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
 
1.17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionado y preparados para 
su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al 
uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
 
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas 
y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
 
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 
 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas.  Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro.  Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
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Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 
Colocar la máquina en terreno llano.  
Bloquear las ruedas o las cadenas. 
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de 
mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente. 
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 
No fumar. 
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y 
colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos 
deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo 
cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea 
elevada. 
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización 
mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo. 
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del 
tubo de escape, directamente al exterior del local. 
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión 
de las correas), éste estará parado. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo 
o tapón encima del mismo. 
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso 
antideslizante. 
 
Mantenimiento de los neumáticos: 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el 
lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por 
sobrepresión. 
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
 
En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite 
hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el 
indicado por el fabricante. 
 




El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por 
parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los 
equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al 
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trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
  
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir 
esos riesgos al mínimo. 
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones 
legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales 
previstas en el Anexo I. 
  
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se 
adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores 
especialmente designados para ello. 
 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en 
condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras 
cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 
susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 
  
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 
funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 
trabajadores. 
  
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas 
que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 
  
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas 
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el 
mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 
deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en 
todo momento. 
 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y 
en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para 
eliminar los ambientes pluvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales 
elementos. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un 
electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de 
tierra y los defectos de aislamiento. 
 
En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 
 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
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4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose 
o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 
 




Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes 
de abandonar el puesto de trabajo. 
 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como 
el estado de los materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos. 
 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de 
un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
 
Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra 
circular y el correcto emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 
 
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 
transporte de cargas. 
  
CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 
 
Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando 
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables 
con entera garantía así como las eslingas. 
 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 
eléctricos y sistemas de mando. 
 
Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre 
grúas torre. 
 
ENCOFRADO DE JÁCENAS Y VIGAS 
 
Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando 
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables 
con entera garantía así como las eslingas. 
 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 
eléctricos y sistemas de mando. 
 
Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre 
grúas torre. 
 
Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes 
de abandonar el puesto de trabajo. 
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Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y 
encofrados, así como el estado de los materiales que lo componen, antes de iniciar los 
trabajos. 
 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de 
un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
 
Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la 
instalación eléctrica. 
Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra 
circular y el correcto emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 
 
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 
transporte de cargas. 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CON CUBILOTE 
 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 
eléctricos y sistemas de mando. 
 
Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre 
grúas torre. 
 
En el caso de vibradores neumáticos, se controlará diariamente el estado de las 
mangueras y tuberías vástagos y de aguja. 
 
En el cubilote o tolva, el sistema de cierre podrá ser de compuerta basculante, 
accionada mediante palanca,  o vivalva con apertura de volante. En cualquiera de los 
dos casos se deberá mantener en buen estado mecánico de funcionamiento, 
revisándolo diariamente y engrasándolo con cierta periodicidad. Finalizado el vertido 
del hormigón, deberá regarse interior y exteriormente para que no fragüe la lechada. 
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. COLOCACIÓN DE PERFILES Y CERCHAS 
 
Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando 
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables 
con entera garantía así como las eslingas. 
 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 
eléctricos y sistemas de mando. 
 
Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre 
grúas torre. 
Se asegurará de que todos los elementos de la estructura metálica en fase de 
montaje, están firmemente sujetos antes de abandonar el puesto de trabajo. 
 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y 
cables de atirantado, así como el estado de los materiales que lo componen, antes de 
iniciar los trabajos. 
 
Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la 
instalación eléctrica. 
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Se comprobará siempre antes de su puesta en marcha, el estado del disco de la 
tronzadora circular y de la esmeriladora manual. 
 
Diariamente, antes de poner en funcionamiento el equipo de soldadura, se revisarán 
por los usuarios, los cables de alimentación, conexiones, pinzas, y demás elementos 
del equipo eléctrico. 
 
Diariamente el responsable del tajo, antes de iniciar el trabajo, comprobará la 
estabilidad de los andamios y sus accesos. 
 
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO 
 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 
eléctricos y sistemas de mando. 
 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos.  
 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de 
un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
 
HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO 
 
En el caso de vibradores neumáticos, se controlará diariamente el estado de las 
mangueras y tuberías vástagos y de aguja. 
 
 
1.18. INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA. 
Servicios higiénicos: 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 
su disposición vestuarios adecuados. 
  
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 
  
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y 
de los efectos personales. 
  
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 
sus objetos personales bajo llave. 
 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán 
poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. 
  
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
  
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al 
párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos 




Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los 
puestos de trabajo y de los vestuarios. 
  
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 
entre uno y otros deberá ser fácil 
 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo 
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 
 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento: 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, 
los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de 
locales de alojamiento de fácil acceso. 
 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 
 
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
 
1.19. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA 
OBRA. 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en 
su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su 
trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 
trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 
para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para 
sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 
mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
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Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 
salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
  
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico 
y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
conocimiento expreso del trabajador. 
  
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 
desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones en materias preventivas. 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 
salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 
términos que legalmente se determinen. 
  
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
  
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones 
de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 
especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATAS/DUE de 
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
  
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la 
salud. 
  
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
  
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 
La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 
las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia 
clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en 
el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, 
igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los 
mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 
  
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 
se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud 
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para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la 
salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 
  
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
  
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se 
establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 
práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que 
por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
 
 
1.20. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA 
ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS. 
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá 
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
  
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso 
deberá repetirse si se considera necesario. 
  
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del 
tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o 
con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 
  
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de 
los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los 
contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 
formación en materia preventiva. 
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2. PLANOS: 
A continuación se muestra la información detallada relativa a este punto. 
 
DISEÑO DE UNA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DEL CARTÓN EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL "LA REDONDA" EN EL EJIDO (ALMERÍA)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Plano de:




ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA







AJENA A LA OBRA
TP-50  (PELIGRO (SALIDA DE CAMIONES)
TR-301  (VELOCIDAD MAXIMA 20Km/h.)
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA
SEÑALIZACIONES ENTRADA Y SALIDA  A OBRA
TP-18  (PELIGRO POR OBRAS)
USO OBLIGATORIO DEL CASCO
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3. PLIEGO DE CONDICIONES: 
El  objeto  de  este  Pliego  de  Condiciones  es  fijar condiciones generales y 
particulares por las que se desarrollarán  los trabajos y se utilizarán las dotaciones de 
Seguridad  y Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su 
naturaleza,  en: 
 
CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 
Introducción. 
Libro de Incidencias. 
Delegado de Prevención 
Comité de Seguridad y Salud 
Obligaciones de las partes: 
Promotor. 
Contratista. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
Trabajadores. 
 
CONDICIONES DE NATURALEZA TÉCNICA: 
Materiales. 
Condiciones de los medios de protección. 
Protecciones personales y colectivas. 
Servicio de Prevención. 
Servicio médico. 
Botiquín. 
Servicio de Prevención. 
Instalaciones de Higiene y bienestar. 
Control de la efectividad de la Prevención. 
Índices de control. 
Partes de accidente y deficiencias. 
 
CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 
Disposiciones legales. 
Pólizas de Seguros. 
 
CONDICIONES DE NATURALEZA ECONÓMICA: 
Normas de Certificación. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 
El  Contratista  o  constructor  principal se  someterá al criterio  y  juicio de la  Dirección  
Facultativa  o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las 
obras. 
  
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el 
responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuación independiente de la 
Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones 
en un mismo Técnico. 
  
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación  técnica  y económica  del  
Plan  de  Seguridad, así  como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, 
(las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas). 
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan  de  Seguridad y 
Salud,  sin  previa  autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en 
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materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de 
demolición si ésta lo estima conveniente. 
  
La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las 
cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,  condiciones de 
los materiales  y ejecución de unidades, prestando  la asistencia necesaria e 
inspeccionando el desarrollo de las mismas. 
  
Libro de incidencias de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97  existirá 
en cada centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud,  un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. 
 
Este libro será facilitado por: 
 
El Colegio Profesional al  que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las Administraciones Públicas. 
 
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección 
Facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los 
Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materias de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 
  
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la 
que se ejecuta la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 
  
De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos 
Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre 
los representantes de los  trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará 
en relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y 
cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada 
Ley. 
Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, es 
necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley  31/95, que 
estará constituido de forma paritaria por igual número de Delegados de Prevención y 
Representantes de la Empresa, asistiendo con voz pero sin voto los Delegados 
Sindicales y Técnicos de Prevención. Las competencias y facultades del Comité serán 
las recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley. 
El  Comité  se  reunirá  trimestralmente  y  siempre  que solicite alguna de las 
representaciones en el mismo (Art. 38 de la citada Ley). 
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Obligaciones de las partes: 
 
Promotor: 
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de 
Seguridad. 
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la 
realización de obra, estos  se  abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 
autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de las obras. 
 
Contratista: 
La  Empresa  Constructora viene  obligada  a  cumplir  las  directrices contenidas en el 
Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van 
emplear. El Plan de Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de la Dirección 
Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la 
obra. El Plan de seguridad y salud de la obra se atendrá en lo posible al contenido del 
presente Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de protección personal, estarán 
homologados por el organismo competente.  Caso de no existir éstos en el mercado, 
se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene,  
con el visto bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 
La   Empresa   Constructora   cumplirá   las   estipulaciones preceptivas del Estudio de 
Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de 
los daños que se deriven de la  infracción del mismo por su parte, o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: 
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el Estudio 
de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el  
control y la supervisión de  la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los 
organismos competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de 
las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores 
que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando 
los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con 
la fotocopia de la matriz individual del talonario  de  cotización al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la 
Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades. 
Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan 
de acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 
También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de 
liquidación TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social.  Esta 
documentación se presentará mensualmente antes del día 10. 
 
Trabajadores:  
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de 
prevención de riesgos: 
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1º)  Corresponde   a   cada   trabajador   velar,   según   sus posibilidades y mediante 
el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por 
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
2º) Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
 
a)  Usar adecuadamente,  de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles,  las 
máquinas,  aparatos herramientas, sustancias peligrosas,  equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 
b) Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
c) No  poner   fuera  de   funcionamiento  y  utilizar correctamente   los   dispositivos   
de   seguridad existentes  o  que  se  instalen en  los  medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 
d)  Informar  de  inmediato  a  su  superior jerárquico directo,  y  a  los  trabajadores  
asignados  para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
e)  Contribuir  al   cumplimiento  de   las   obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de  proteger la seguridad y  salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
f)  Cooperar  con  el  empresario  para  que  éste  pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
3º) El  incumplimiento  por  los  trabajadores  de  las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se  refieren  los apartados  anteriores  tendrá  la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 
Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,  conforme a lo establecido  en  la  
correspondiente  normativa  sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos y  
del   personal   estatutario   al   servicio   de   la: Administraciones  Publicas.  Lo  
dispuesto  en  este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas 
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se 
establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TÉCNICA: 
Materiales. Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir 
los diversos materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con 
las prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención 
durante la ejecución de la obra. 
Con   carácter  general   todos   los   materiales  y  medios auxiliares cumplirán 
obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación que le sean aplicables con carácter específico, las 
protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que regirán 
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Condiciones de los medios de protección: 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 
fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más 
rápido del previsto en principio  en una  determinada  protección,  se  repondrá  ésta, 
independientemente de la duración prevista. 
  
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada 
al momento y sustituida por una nueva. 
  
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a 
los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda 
o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
 
Equipos de protección individual: 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose 
expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a 
proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro 
y salvamento. 
Una  condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales  es  que  
contarán  con  la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 
 
Protecciones colectivas: 
En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades 
o trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir: 
Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda 
obra  (cimientos,  señalización,  instalación eléctrica, Extintores,  etc.)  y  otras  que  se  
emplean  sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 
 
Vallas de protección: 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. de 
altura. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
Marquesinas de seguridad: 
Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para soportar, el impacto de los 
materiales y su proyección hacia el exterior. 
 
Mallas tupidas en andamios: 
Tendrán la resistencia suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo así 
mismo la proyección de partículas y materiales. 
Barandillas: Las  barandillas  rodearán  el  perímetro  de  la  planta desencofrada 
debiendo estar condenado el acceso a otras por, el interior de las escaleras. Deberán 
tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
 
Escaleras de mano: 
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Plataformas voladas: 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar,  estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. Cables de sujeción de cinturón 
de seguridad, sus anclajes y soportes; Han de tener la suficiente resistencia para 




Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
garantía la función protectora para la que están previstas. 
 
 
Pórticos limitadores de gálibos: 
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se colocaran 
carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
 
Señales: 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. Interruptores diferenciales y tomas de 
tierra: 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferencial será para alumbrado de 30 mA 
y para fuerza de 300 mA. resistencia de las tomas de tierra no ser superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de contacto de 24 V.  
Se medirá su resistencia de forma periódica. 
 
Extintores:  
Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se revisaran 
seis meses come máximo. 
 
Botiquín:  
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 
número de trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de 
acceso al centro de asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI 
del R.D. 486/97 de   Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo.  
Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisará 
periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se utilice.  
Si se supera el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local destinado a 
los primeros auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente en lugares de trabajo con 
más de 25 trabajadores si, por su peligrosidad, así lo estime la autoridad laboral. 
 
Instalaciones de Higiene y Bienestar:  
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que se 
expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97. 
Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación  de  estos  
locales  con  las  condiciones higiénicas exigibles. 
 
Control de la efectividad de la Prevención:  
Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al 
objeto de definir el grado de cumplimentación del Plan de Seguridad,  así como la 
obtención de unos  índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados 
obtenidos por la aplicación del citado plan. 
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La  Contrata  podrá  modificar  criterios  en  el  Plan Seguridad de acuerdo con sus 
propios medios, que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de 
la Dirección Facultativa o de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase 
de ejecución de las obras. 
 
Cuadro de control: 
Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de 
seguimiento del Plan de Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para 
cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha de cada especificación cuando 
existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un resumen final en que 
se indique el numero de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos 
examinados. 
 
Índices de Control: 
En  la  obra  se  Elevarán  obligatoriamente  los  índices siguientes: 
 
1)  Índice de Incidencia: 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100 
 
2)  Índice de frecuencia: 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 
 
Cálculo I.F. = (nº  de accidentes con baja/nº  de horas trabajadas) x 1.000.000 
 
3)  Índice de gravedad: 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 
 
4)  Duración media de incapacidades: 
Definición: Numero  de  jornadas  perdidas por cada accidente con baja. 
 
Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 
 
Partes de Accidentes y Deficiencias: 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 
como mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
Partes de accidentes y deficiencias: 
Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes y año 
en que se ha producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del 
accidentado. 
Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el 
accidente. Causas del accidente. 
Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos humanos. 
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, socorrista, 
personal de obra) Lugar de traslado para hospitalización. Testigos  del  accidente  
(verificación  nominal versiones de los mismos) 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente. 
Ordenes inmediatas para ejecutar. 
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Parte de deficiencias: 
Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en que se 
ha producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
Informe sobre la deficiencia observada. Estudio de mejora de la deficiencia en 
cuestión. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 
 
Disposiciones legales: 
Independientemente de la Legislación que se referencia en otro apartado de este 
Estudio de Seguridad y Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación 
siguiente: 
 
REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. 
R.D. 1561/1995 de 21 Septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 Julio. 
 
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO. 
(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987). 
 
Incendios: 
NORMA BÁSICA EDIFICACIÓN C.P.I-82. R.D. 1587/1982, 2' Junio. B.O.E. 21 Julio 





REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
R.D. 3151/1968, 28 Noviembre. B.O.E. 27 Diciembre 1968. Rectificado: 8 Marzo 1969. 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 




REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
O.M.  23 Mayo 1977. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS  
MISMOS.R.D. 2291/1985, 8 Noviembre. B.O.E. 11 Diciembre 1985 
 




CERTIFICACIÓN "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
TRABAJADORES. 
R.D.  1407/1992,  B.O.E.  20 Noviembre  1992  (Directiva 89/686/CEE) 
 
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Seguros: 
Deberá contarse  con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran 
tanto los daños causados a terceras personas por  accidentes imputables a las 
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mismas o a las personas de las  que deben responder, como les daños propios de su 
actividad como Constructoras. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA ECONÓMICA: 
 
Normas de certificación: 
Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración de las 
partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración 
se hará conforme al Plan de Seguridad y de acuerdo con los  precios  contratados por  
el  Promotor,  siendo  dicha valoración visada y aprobada por la Dirección Facultativa o 
la coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, sin este 
requisito no podrá ser abonada por el Promotor. 
  
El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
  
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en  principio, se definirán total y 
correctamente las mismas y  se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose a su abono tal y como se indica en apartados. En caso de plantearse 
una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición al Promotor,  por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa o la 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 
A continuación se muestra la información de tallada relativa a este punto. 
 
PRESUPUESTO   
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS    PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
10 de enero de 2012  
 Página 67  
 CAPÍTULO 088-01S INST.PROVISIONALES/SEÑALIZACIONES                                 
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. OFICINA                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 129,22 129,22 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4,97 4,97 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 47,78 47,78 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 4,98 9,96 
D41AG700      Ud   DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 18,31 18,31 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                
  
 Ud. Botiquín de obra instalado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 21,43 21,43 
D41AG810      Ud   REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 41,15 41,15 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)   
    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 40,92 40,92 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 42,68 42,68 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)   
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 48,59 48,59 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 40,92 40,92 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                     
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 18,76 18,76 
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,13 6,13 
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,13 6,13 
D41CA256      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,13 6,13 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,13 6,13 
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 2 35,00 70,00 
 2 55,00 110,00 
 
  _____________________________________________________  
 180,00 7,42 1.335,60 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.   
 40 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 1,30 52,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 088-01S INST.PROVISIONALES/SEÑALIZACIONES ..............................................  1.876,81 
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 CAPÍTULO 088-02S PROTECCIONES PERSONALES                                           
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
  ________________________________________________  
 30,00 3,14 94,20 
D41EA201      Ud   PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 12,68 50,72 
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 19,36 77,44 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
  ________________________________________________  
 20,00 11,70 234,00 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   
  ________________________________________________  
 10,00 2,60 26,00 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 30,00 14,63 438,90 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                     
  
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   
  ________________________________________________  
 10,00 7,42 74,20 
D41EC030      Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 15,14 60,56 
D41EC440      Ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-  
 tálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 27,40 109,60 
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 35,23 140,92 
D41EC520      Ud   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
  ________________________________________________  
 10,00 22,75 227,50 
D41EE040      Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
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D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.   
  ________________________________________________  
 15,00 1,08 16,20 
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D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.   
    
  ________________________________________________  
 15,00 2,60 39,00 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                      
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
  ________________________________________________  
 30,00 25,35 760,50 
D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.   
  ________________________________________________  
 5,00 47,45 237,25 
D41EG401      Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 10,72 42,88 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 088-02S PROTECCIONES PERSONALES ...............................................................  2.674,07 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  4.550,88 
 
 





                                                                                                       
                                                                                                   Almería, a 9 de Enero de 2012 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
10 de enero de 2012  
 Página 72  
088-01S INST.PROVISIONALES/SEÑALIZACIONES ........................................................................................................................  1.876,81 41,24 
088-02S PROTECCIONES PERSONALES ........................................................................................................................................  2.674,07 58,76 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.550,88 
 13,00 % Gastos generales ............................. 591,61 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 273,05 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 864,66 
 18,00 % I.V.A. ................................................................................. 866,49 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.282,03 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6.282,03 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
  





                                                                                                                          Almería , a 9 de enero de 2012.  
                                                                               
                                                                                                                                    
 ANEJO 16 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
  




Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
ÍNDICE: 
1. Introducción .................................................................................................... 3 
2. Gastos anuales ...................................................................................... 3 
2.1. Amortizaciones ........................................................................................... 3 
2.2. Compra de materias primas ....................................................................... 4 
2.3. Mano de obra ............................................................................................. 4 
2.4. Mano de obra de carácter eventual ............................................................ 6 
2.5. Resumen de gastos anuales ...................................................................... 6 
3. Ingresos anuales ............................................................................................. 7 
3.1. Ventas anuales ........................................................................................... 7 
3.2.Valor residual de las instalaciones y equipos .............................................. 7 
3.3.Resumen de ingresos.................................................................................. 8 
4. Corriente de pagos y cobros .......................................................................... 8 
4.1.Pagos .......................................................................................................... 8 
4.2.Cobros ........................................................................................................ 8 
5. Inversión .......................................................................................................... 8 
6. Flujos de caja .................................................................................................. 9 
7. Índices de evaluación financiera .................................................................... 9 
7.1.Valor actual neto (VAN) ............................................................................. 10 
7.2.Relación beneficio/inversión (B/I) .............................................................. 10 
7.3.Plazo de recuperación ............................................................................... 10 
7.4.Tasa interna de rendimiento ...................................................................... 11 
7.5.Resultados ................................................................................................ 11 























Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
1. INTRODUCCIÓN.  
Este anejo trata sobre el estudio económico necesario para evaluar la viabilidad 
de la inversión proyectada, es decir, en este anejo se va a estudiar la 
rentabilidad económica de la inversión y por lo tanto, la oportunidad o no de 
llevar a cabo las actuaciones contempladas a lo largo del presente proyecto. 
La vida del proyecto viene dada por el elemento de inversión de mayor 
duración, siempre y cuando éste represente un porcentaje significativo del pago 
total de la inversión. 
En este caso, las construcciones que se han de llevar a cabo suponen la mayor 
parte de la inversión total por lo que serán éstas las que fijen los años de 
funcionamiento. 
Por otro lado, si la vida de estos elementos es demasiado elevada, se corre el 
riesgo de que tanto las instalaciones como las técnicas a utilizar se queden 
obsoletas. 
Con todo lo anterior, y ya que no hay un alto riesgo de obsolescencia por el 
carácter de la explotación, se fijará la vida del proyecto en 24 años, por lo que 
todo el estudio económico se va a orientar hacia este número de años. 
Así, se estudiará por un lado, los gastos anuales que esta actividad productiva 
va a generar, y por el otro, los ingresos anuales que va a producir, para 
finalmente poder evaluar la rentabilidad económica. 
 
2. GASTOS ANUALES. 
Los gastos anuales que se tendrán a lo largo de los años se describen en los 
apartados siguientes: 
2.1. AMORTIZACIONES. 
Los años de amortización varían en función del capítulo de que se trate. 
La amortización de la nave sin línea de producción que no se nombran en los 
otros plazos de amortización se hará en los 24 años de la vida útil del proyecto, 
por lo que los gastos de amortización correspondientes a este capítulo serán 
de  
344 214,35 € / 24 años = 14 342,26 €. 
La amortización del pavimento exterior y acondicionamiento perimetral se hará 
en 12 años, por lo que los gastos anuales serán de 
45 000 € / 12 años= 3750 € . 
La amortización de carretillas y demás dispositivos de desplazamiento interior 
se hará en 6 años, por lo que los gastos anuales serán de  
60 000€ / 6  años= 10 000 €. 
El total de gastos de amortizaciones asciende a 449 214,35 €. 
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2.2. COMPRA DE MATERIAS PRIMAS. 
Para llevar a cabo la actividad productiva será necesaria la compra cada año 
de las materias primas necesarias para dicha actividad, como son las planchas 
de cartón, las pinturas de los embalajes, el flexo de paletizado y etiquetas de 
pedido. 
 
Así, cada año se comprarán, aproximadamente, con una producción media 
10 000 000 de planchas de cartón (0,31 €/hoja) 
1 000 l de pintura (0,98 €/l) 
1 000 unidades de flexo de paletizado (0,99 €/unidad) 
10 000 de etiquetas de pedido ( 0,05 €/ unidad) 
 
En cuanto al precio de compra, se ha hecho una media entre las distintas 
cotizaciones de este tipo de materiales en las principales empresas que se 
tienen en cuenta a la hora de establecer el precio en las operaciones 
comerciales. 
Por lo tanto, los gastos anuales generados por este capítulo serán: 
Gcompra = 400 · 23 · 320,65 = 3 102 470 € 
 
2.3. MANO DE OBRA. 
La necesidad de mano de obra para llevar a cabo la actividad proyectada es 
satisfecha con la presencia de tres operarios durante todos los días del año. 
Sin embargo, será necesario además, disponer de un auxiliar administrativo y 
un encargado de fábrica. Las razones por las cuales se necesitará dicho 
personal están reflejadas en el correspondiente anejo de proceso industrial. 
A continuación se va a calcular el costo de estos trabajadores durante un año. 
Por un lado los trabajadores fijos, y por el otro, uno eventual que cubra los días 
de vacaciones del fijo. 
Para ello, me baso en el Convenio Colectivo Sindical del Sector Metal para 
Actividades Industriales. En dicho Convenio se especifican las retribuciones 
que, para cada categoría profesional y faena desempeñada, deberán percibir 
los trabajadores, así como las distintas cotizaciones que el empresario ha de 
hacer por la contratación de cada trabajador. A continuación se detallan todos 
estos apartados. 
Mano de obra de carácter fijo. 
El salario correspondiente a un trabajador fijo con la categoría de operario de 
fábrica no será inferior a 14 000 € anuales siempre y cuando las pagas extras 
estén prorrogateadas, que es el método que se utilizará en esta industria, por lo 
que supone una cuantía mensual de 
14 000 €/12 meses= 1 166,67 € bruto 
La aportación de la empresa a la Seguridad Social (base de cotización por 
contingencias comunes 23,60%, desempleo 7,70%, formación profesional y 
F.G.S. 0,80%). 
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Base de cotización por contingencias comunes: 275,33 € 
Desempleo: 89,83 € 
Formación profesional y F.G.S.: 9,33 
 
El total mensual a pagar será de 374,49 €. 
Anualmente, se pagará por los operarios de fábrica  
374,49 €·12 meses·6 operarios =26 963,28 € 
El salario correspondiente a un trabajador fijo con la categoría de auxiliar 
administrativo no será inferior a 10 800 € anuales siempre y cuando las pagas 
extras estén prorrogateadas, que es el método que se utilizará en esta 
industria, por lo que supone una cuantía mensual de 
10 800 €/12 meses= 900 € bruto 
La aportación de la empresa a la Seguridad Social (base de cotización por 
contingencias comunes 23,60%, desempleo 7,70%, formación profesional y 
F.G.S. 0,80%). 
Base de cotización por contingencias comunes: 212,40 € 
Desempleo: 69,30 € 
Formación profesional y F.G.S.: 7,20 € 
 
El total mensual a pagar será de 288,9 €. 
Anualmente, se pagará por cada operario de fábrica 288,9 €·12 meses =3 
466,80 € 
El salario correspondiente a un trabajador fijo con la categoría de encargado de 
fábrica no será inferior a 19 000 € anuales siempre y cuando las pagas extras 
estén prorrogateadas, que es el método que se utilizará en esta industria, por lo 
que supone una cuantía mensual de 
21 000 €/12 meses= 1 750 € bruto 
La aportación de la empresa a la Seguridad Social (base de cotización por 
contingencias comunes 23,60%, desempleo 7,70%, formación profesional y 
F.G.S. 0,80%). 
Base de cotización por contingencias comunes: 413 € 
Desempleo: 134,75 € 
Formación profesional y F.G.S.: 14 € 
 
El total mensual a pagar será de 561,75 €. 
Anualmente, se pagará por cada operario de fábrica 288,9 €·12 meses =6 741 
€ 
Como los trabajadores fijos tienen derecho a un mes de vacaciones retribuidas, 
es necesario contratar a un empleado eventual para que atienda la explotación 
durante esos días que no lo va a hacer el trabajador fijo.  
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2.4. MANO DE OBRA DE CARÁCTER EVENTUAL. 
El número de días que hay que pagar un trabajador eventual es 30 días 
naturales correspondientes al mes de vacaciones del trabajador fijo. Éste 
trabajador eventual irá un total de 30 días· 6 operarios=180 días naturales, que 
son un total de 6 meses, por lo que la empresa pagará por este trabajador es 
una cuantía total de 
374,49 €/mes·6 meses = 2 246,94 € 
 







 DE OBRA 
TOTALES 
0 - 3 102 470 - 3 102 470 
1 28 092,26 3 102 470 39 418,02 3 169 980,28 
2 28 092,26 3 102 470 39 418,02 3 169 980,28 
3 28 092,26 3 102 470 39 418,02 3 169 980,28 
4 28 092,26 3 102 470 39 418,02 3 169 980,28 
5 28 092,26 3 102 470 39 418,02 3 169 980,28 
6 28 092,26 3 102 470 39 418,02 3 169 980,28 
7 18 092,26 3 102 470 39 418,02 3 159 980,28 
8 18 092,26 3 102 470 39 418,02 3 159 980,28 
9 18 092,26 3 102 470 39 418,02 3 159 980,28 
10 18 092,26 3 102 470 39 418,02 3 159 980,28 
11 18 092,26 3 102 470 39 418,02 3 159 980,28 
12 18 092,26 3 102 470 39 418,02 3 159 980,28 
13 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
14 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
15 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
16 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
17 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
18 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
19 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
20 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
21 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
22 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
23 14 342, 26 3 102 470 39 418,02 3 156 230,28 
24 14 342, 26 - 39 418,02 53 760,28 
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3. INGRESOS ANUALES. 
 
3.1. VENTAS ANUALES. 
Los ingresos que se van a tener en esta actividad productiva van a provenir en 
su totalidad de la venta de los embalajes producidos en la línea de producción 
La forma de venta del embalaje será a través de un contrato-tipo homologado 
de compraventa de embalaje. 
A la hora de establecer un precio adecuado para la venta de dichos productos 
se plantea un grave problema, principalmente debido a las características 
propias del mercado del embalaje, donde aparecen ciclos de alzas y bajas en 
los precios. 
Por esta razón es difícil hablar de un precio de venta a la hora de hacer una 
evaluación económica de estas características. 
Para que el precio sea el más próximo a la realidad, se han considerado las 
distintas cotizaciones que se han establecido en los cuatro mercados más 
importantes en cuanto a industrias de transformación de embalaje se refiere. 
Estos mercados son tenidos en cuenta por la Asociación de Fabricantes de 
Cartón Ondulado (AFCO). 
Para establecer un precio medio de venta del ganado, se han tomado los 
precios alcanzados en las tablas de cotización de los dos últimos años para 
este tipo de industria, y hallando la media de los mismos se obtiene el precio 
medio al que se supone que se venderá el embalaje. 
Los ingresos que se percibirán serán, por tanto, los resultantes de aplicar el 
precio medio de venta por el número de embalajes que se venderán cada año. 
Se considerará que las ventas serán medias en todos los años. 
Así, se obtendrán unos ingresos de: 
10 000 000 embalajes ·0,43 €/ embalaje= 4 300 000 € 
 
3.2. VALOR RESIDUAL DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
Los ingresos por este concepto son poco importantes en cuanto a su cuantía, 
pero hay que considerarlos a la hora de realizar una evaluación financiera, y 
son los correspondientes al valor residual de las cosas una vez que su vida 
productiva ha terminado. 
En esta industria, no hay elementos útiles que puedan tener valor residual, 
pues la producción se realiza en una línea totalmente automatizada, y de la 
cual se espera que su ciclo de vida sea mayor de los años en los que nos 









Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
3.3. RESUMEN DE INGRESOS. 
Teniendo en cuenta lo citado en el apartado anterior, los ingresos anuales 
ascenderán a la cifra de 5 100 000 € durante los 24 años objeto de este estudio 
financiero. 
 
4. CORRIENTES DE PAGOS Y COBROS. 
 
4.1. PAGOS. 
Se recogen aquí los pagos que se producen a lo largo de todos los años de la 
vida útil del proyecto, y comprenden los conceptos de compra de las materias 
primas, y mano de obra. 
Los pagos ordinarios son en total: 
Primeros 6 años = 3 169 980,28 € 
P6-12 años = 3 159 980,28 € 
P12-24 años = 3 156 230,28 € 
P24 años en adelante = 53 760,28 € 
 
4.2. COBROS. 
Los cobros, suponiendo una venta unificada, serán de 5 100 000 € durante los 
24 primeros años de vida de la industria. 
 
5. INVERSIÓN. 
La inversión necesaria para poner en funcionamiento esta industria es de una 
cantidad inicial de 3 714 470 €, siendo 612 000 € el coste de construcción de la 
industria y maquinaria, y 3 714 470 el coste de las materias primas para la 
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6. FLUJOS DE CAJA. 
Una vez que se tienen todos los datos de cobros y pagos a lo largo de la vida 
del proyecto se está en disposición de calcular los flujos de caja, que no es 
más que calcular la diferencia entre los cobros totales y los pagos totales de 
cada año. 
AÑO Cobros totales Pagos totales Flujos de caja Pago inversión 
0    3 714 470 
1 3 169 980,28 4 300 000 1 130 019,72  
2 3 169 980,28 4 300 000 1 130 019,72  
3 3 169 980,28 4 300 000 1 130 019,72  
4 3 169 980,28 4 300 000 1 130 019,72  
5 3 169 980,28 4 300 000 1 130 019,72  
6 3 169 980,28 4 300 000 1 130 019,72  
7 3 159 980,28 4 300 000 1 120 019,72  
8 3 159 980,28 4 300 000 1 120 019,72  
9 3 159 980,28 4 300 000 1 120 019,72  
10 3 159 980,28 4 300 000 1 120 019,72  
11 3 159 980,28 4 300 000 1 120 019,72  
12 3 159 980,28 4 300 000 1 120 019,72  
13 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
14 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
15 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
16 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
17 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
18 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
19 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
20 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
21 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
22 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
23 3 156 230,28 4 300 000 1 143 769,72  
24 53 760,28 4 300 000 4 246239,72  
 
7. ÍNDICES DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 
Ya se está en condiciones de calcular los diferentes índices que usualmente se 
emplean a la hora de evaluar la rentabilidad financiera de una inversión. 
Partiendo de los flujos de caja anuales producidos durante los años de vida útil 
del proyecto, y fijando el tipo de interés a considerar, se calcularán los índices 
anteriormente citados. 
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A continuación se describen esto índices y se exponen las fórmulas a través de 
las que se calculan. 
7.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN). 
Se obtiene sumando todos los flujos de caja anuales actualizados al primer año 
mediante un tipo de interés fijado y restando a esta cantidad el pago de la 
inversión realizada, es decir, por un lado se actualizan todos los flujos a 
obtener en el futuro, se suman, y a la cantidad resultante le restamos la 
inversión. Se obtiene así la ganancia neta del proyecto. 
Cuanto mayor sea el interés con el que se actualicen los flujos, menor será el 
VAN. 
Cuando el VAN es positivo significa que, para el interés fijado, la inversión, 
desde el punto de vista financiero, resulta rentable. 


















R es el flujo de caja correspondiente al año j-ésimo 
i es el tipo de interés fijado 
n es el número de años de vida del proyecto 
K es el pago de la inversión 
 
7.2. RELACIÓN BENEFICIO/INVERSIÓN (B/I). 
Se obtiene dividiendo el V.A.N. obtenido por el pago de la inversión, y nos 
define el beneficio obtenido por cada unidad invertida. 




/ IB  
 
7.3. PLAZO DE RECUPERACIÓN. 
Es el tiempo que tiene que transcurrir hasta que la suma de los flujos de caja 
actualizados iguales a la cantidad de dinero invertida, es decir, nos indica el 
momento en que el inversor recupera el dinero invertido inicialmente con lo que 
a partir de ese momento todo van a ser beneficios. 
El PR se calcula sumando año por año los flujos de caja actualizados hasta 
que se igualen con el pago de la inversión. El año en que esto tenga lugar será 
el PR. Se tomará como PR el primer año en que la resta de los flujos de caja y 
la inversión salga positiva. 
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7.4. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR). 
Es el tipo de interés que hace que el VAN sea cero. Hay que calcular el interés 
que, introducido en la fórmula de cálculo del VAN en lugar del interés existente 
en los mercados, iguales la suma de los flujos anuales al pago inicial de la 
inversión. 
Si se resta del interés que resulta del cálculo del TIR el interés utilizado para el 
VAN, se obtiene la diferencia de intereses, o lo que es lo mismo, el interés de 
más que obtiene el inversor aplicando el dinero al proyecto en cuestión en lugar 
de limitarse a obtener la rentabilidad del dinero sin invertirlo. 





























8,0 578 969,09 0,16 4 10 2 
 
8. CONCLUSIONES. 
Con los resultados obtenidos, podemos asegurar que la industria va a ser 
financieramente rentable, y que el plazo de recuperación, va a ser 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de 
construcción del proyecto, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al 
contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al técnico proyectista 
y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como la relaciones entre 




1.1.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección técnica 
para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
 
 
1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
 




Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
 
Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
b) Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución 
material. 
c) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones 
del mismo. 
d) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, 
así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
e) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de 
la obra. 
f) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
g) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las administraciones competentes. 
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El proyectista 
 
Son obligaciones del proyectista: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 




El constructor o contratista 
 
Es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con 
medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado 
y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el 
promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la 
legislación aplicable. 
 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 
Son obligaciones del constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin 
de alcanzar la calidad exigida. 
b) Tener la capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de su 
cometido. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra que tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra, y permanecerá en la obra a lo largo 
de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de 
obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el 
libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios 
auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
h) Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
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i) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de 
los subcontratistas. 
j) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de obra, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
k) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
l) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante 
la obra. 
m) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
n) Facilitar el acceso a la obra de los laboratorios y entidades de control de 
calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus 
funciones. 
o) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
El director de obra 
 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, 
la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
 
Corresponde al director de obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
ingeniero o ingeniero técnico. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las contingencias que se produzcan en la obra. 
e) Elaborar eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la 
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Comprobar, junto al técnico competente, los resultados de los análisis e 
informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
g) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos.  
h) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el 
acto de la recepción. 
i) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 
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El director de ejecución de obra 
 
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. 
 
Siendo sus funciones específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
b) Planificar y redactar, a la vista del proyecto técnico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras 
y los programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del técnico proyectista y del constructor. 
d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
e) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final 
de la obra. 
f) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
g) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra.  
h) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. 
j) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 
la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
El coordinador de seguridad y salud 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios generales de prevención y de seguridad 
y los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
b) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo.  
c) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
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Entidades y laboratorios de control de calidad 
 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Además 
colaboran mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de 
la correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades 
autónomas con competencia en la materia. 
 
1.2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA O 
CONSTRUCTOR. 
 
Verificación de los documentos del proyecto 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
 
Plan de seguridad y salud 
 
El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio 
de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la 
aprobación del ingeniero o técnico competente de la dirección facultativa. 
 
 
Proyecto de control de calidad 
 
El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra 
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán 
cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto 
por el ingeniero o técnico proyectista de la dirección facultativa. 
 
 
Oficina en la obra 
 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
a) El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el técnico competente. 
b) La licencia de obras. 
c) El libro de órdenes y asistencias. 
d) El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
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e) El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
f) El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
g) La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
 
Representación del contratista. Jefe de obra 
 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones las del constructor 
según se especifica en el apartado de Constructor. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al técnico 
competente para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
 
Presencia del constructor en la obra 
 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o técnico proyectista 
competente, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
 
Trabajos no estipulados expresamente 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el técnico competente dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
 
Se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso del 
promotor, toda variación que suponga un incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20% del total y del presupuesto en más de un 10%. 
 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
 
El constructor podrá requerir del ingeniero o técnico proyectista, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 
condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 
técnico competente. 
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase. 
 
 
Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas a través del ingeniero o técnico 
competente ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
 
Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o técnico proyectista, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al proyectista, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 
 
 
Faltas de personal 
 
El ingeniero o técnico competente, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista que aparte de la obra 





El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones 








Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 
partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 
daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 
el incumplimiento de los requisitos de la LOE. 
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El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 





La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder. 
 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente. 
 
En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de 
su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran 
ejercer contra sus autores. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 
de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de 
los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 
 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado 
final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 
frente al proyectista. 
 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 
el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 
que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
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1.2.4. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
Caminos y accesos 
 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El técnico competente 





El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. 
 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero o técnico 
competente y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada 
de un plano que deberá ser aprobada por el proyectista, siendo responsabilidad del 
constructor la omisión de este trámite. 
 
 
Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro del período parcial en aquel señalado queden ejecutados 
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido en el contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al técnico competente 
del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
 
Orden de los trabajos 
 
La determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 




Facilidades para otros contratistas 
 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el técnico competente en tanto se fórmula o se tramita el proyecto 
reformado. 
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El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del técnico competente. Para 
ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al técnico competente, la causa que 
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría 




Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 




Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el técnico competente, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el apartado de 
trabajos no estipulados expresamente. 
 
 
Documentación de obras ocultas 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 





El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al técnico competente, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico competente 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 






Si el técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al técnico responsable. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 
 
 
Materiales y aparatos. Procedencia 
 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego 
particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar al técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos que 
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
 
Presentación de muestras 
 
A petición del técnico responsable, el constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
 
Materiales no utilizables 
 
El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que 
no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
pliego de condiciones particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 
lo ordene el técnico competente, pero acordando previamente con el constructor su 




Materiales y aparatos defectuosos 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el técnico responsable, dará orden al constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los 
gastos a la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del ingeniero o técnico competente, se recibirán pero con la rebaja 
del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 
 
 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
 
Obras sin prescripciones 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la 
restante instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo 
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1.2.5. RECEPCIÓN DE OBRA. 
 
Acta de recepción 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar las partes que intervienen, la fecha del 
certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la 
declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados y las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte suscrita por los 
firmantes de la recepción. Asimismo se adjuntará el certificado final de obra suscrita 
por los firmantes de la recepción. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá 
ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 
recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha 






Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del ingeniero o 
técnico competente. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
 
Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente 
certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 
se darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
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Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 





El técnico competente, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará 
a la propiedad. 
 
Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá 
el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los 
usuarios finales del edificio. 
 
Dicha documentación se divide en: 
 
a) Documentación de seguimiento de obra, compuesta por el Libro de órdenes y 
asistencias, (Decreto 461/1971, de 11 de marzo), Libro de incidencias en 
materia de seguridad y salud, (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre), 
Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra y la Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, 
en su caso, de otras autorizaciones administrativas. La documentación de 
seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio. 
b) Documentación de control de obra, cuya recopilación es responsabilidad del 
director de ejecución de obra, y se compone de la documentación de control 
más sus anejos y modificaciones, la documentación, instrucciones de uso y 
mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que debe 
ser proporcionada por el constructor y en su caso, documentación de calidad 
de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el 
director de ejecución en su colegio profesional. 
c) Certificado final de obra, que se ajustará al modelo publicado en el Decreto 
462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento.  
Al certificado final de obra se le unirán como anejos la descripción de las 
modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante 
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Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el técnico 
competente a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el técnico competente con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo 




Plazo de garantía 
 




Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 






La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
 
Prórroga del plazo de garantía 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
técnico competente director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
 
Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía 
se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del técnico 
competente director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
1.3.1. PRINCIPIO GENERAL. 
 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan 
sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y 
particulares del pliego de condiciones. 
 
 




El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personal, al objeto de cerciorarse de si este reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato, dichas 





El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 
según se estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% 
y el 10% del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
 
Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el técnico competente director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
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Devolución de fianzas 
 
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días 
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir 
que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 
 
 
Devolución de la fianza en caso de efectuarse recepciones parciales 
 
Si la propiedad, con la conformidad del técnico competente director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 





Composición de los precios unitarios 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) Costes directos: La mano de obra que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra, los materiales que sean necesarios para la ejecución de 
la unidad, los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales, los 
gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra y los gastos de amortización y conservación 
de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
b) Costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
c) Gastos generales: Los gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 
d) Beneficio industrial: El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% 
sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la administración. 
e) Precio de ejecución material: Se denominará precio de ejecución material el 
resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
beneficio industrial. 
 
Precio de contrata 
 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % 
sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio 
se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se 
establezca otro distinto. 
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Precios contradictorios 
 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de 
unidades o cambios de calidad no previstos en el Proyecto por iniciativa del Promotor 
o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta 
económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de 
haber acuerdo. 
 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y 
aprobados por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las 
unidades de obra correspondientes. 
 
Se levantarán actas firmadas por triplicado por la Dirección Facultativa, el Contratista y 
el Propietario de los precios contradictorios. 
 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa 
especificada en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine 
el precio justo a abonar al contratista. 
 
 
Reclamación de aumento de precios 
 
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 
de base para la ejecución de las obras. 
 
 
Formas tradicionales de medir y aplicar los precios 
 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, 
se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en 
segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
 
Revisión de los precios contratados 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del 
presupuesto de contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de 
condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 3%. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
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Acopio de materiales 
 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que la propiedad ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 
 
 




Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
 
a) Obras por administración directa. Se denominan obras por administración 
directa aquellas en las que el propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio técnico director, lleve directamente 
las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en 
todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados 
por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, es un 
mero dependiente del propietario. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. Se entiende por obra por 
administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y un 
constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice 
las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto características de las obras por administración delegada o indirecta las 
siguientes: 
 
Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del 
constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos. 
 
Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando todo lo que se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 
ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el constructor. 
 
 
Liquidación de obras por administración 
 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones 
particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la 
que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el técnico competente: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos y la justificación del empleo 
de dichos materiales en la obra. 
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b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por 
los operarios de cada oficio y su categoría. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros.  
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen 
los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
 
Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración 
delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la 
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones 




Normas para la adquisición de los materiales 
 
No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se 
reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor 
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su 
representación al técnico competente, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
 
Rendimiento de los obreros 
 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
constructor al ingeniero o técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el 
fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el ingeniero o técnico director. 
 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
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Responsabilidad del constructor 
 
En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a 
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en 
las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en 
el artículo precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
 
 
1.3.5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
Formas de abono de las obras 
 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego 
particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará así: 
 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario. 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número 
de unidades ejecutadas. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes 
del técnico director. 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente pliego general de condiciones económicas determina. 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 
 
Relaciones valoradas y certificaciones 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de 
condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 
habrá practicado el técnico competente. 
 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
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Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitarán por el técnico los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones 
o reclamaciones que considere oportunas. 
 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el técnico director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la 
resolución del técnico director en la forma referida en los pliegos generales de 
condiciones facultativas y legales. 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
técnico director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 
tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, 
podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a 
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el técnico director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
 
 
Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 
Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del técnico director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
 
Abono de los trabajos presupuestados con partida alzada 
 
Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
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b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en 
el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el técnico director indicará al contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta. 
  
Abono de agotamiento y trabajos especiales no contratados 
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta 
del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 
cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará 





Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y 
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 
por el técnico director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; 
y el técnico director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, 
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época 
de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 









Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
1.3.6. INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 
partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el 
pliego particular del presente proyecto. Las sumas resultantes se descontarán y 





Demora de los pagos por parte del propietario 
 
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego 
particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 




Mejoras aumentos y/o reducción de obra 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el técnico director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.  
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del proyecto. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el técnico director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 
 
 
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del técnico director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 





Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
Seguro de las obras 
 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 
en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 
del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el técnico director. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
seguros, los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción, según se describe en la LOE. 
 
 
Conservación de la obra 
 
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
propietario antes de la recepción definitiva, el técnico director, en representación del 
propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el técnico director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, 
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 
para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar 
la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
pliego de condiciones económicas. 
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Pagos de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de 
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo 
contrario. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
 
2.1.1. CONDICIONES GENERALES. 
 
Calidad de los materiales 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 




Pruebas y ensayos de materiales 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. 
 
Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser 
aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
 
Materiales no consignados en el proyecto 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
 
Condiciones generales de ejecución 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
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2.1.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES PARA 






La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la 
práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente 
que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos 
ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que 
resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no 
hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que 
se considere. Limitación de tamaño 
 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
 
Agua para amasado 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
 Sulfatos expresados en SO4 
 Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 g r/l, según UNE 7 178:60. 
menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
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Aditivos 
 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial 
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
 
Se establecen los siguientes límites: 
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 
3,5% del peso del cemento. 
 
Si se usan aire antes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso 
del cemento. 
 
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del 
cemento. 
 
No se emplearán colorantes orgánicos. 
 





Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá 
contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
 
2.1.3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS ACEROS. 
 
Acero de alta adherencia para armaduras 
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.  
 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni  
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mermas de sección superiores al 5%. El módulo de elasticidad será igual o mayor que 
2.100.000 kg/cm². 
 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de 
rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión-deformación. 
 





El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en 
la norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las 
normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB 
SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 
indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras 
ni mermas de sección superiores al 5%. 
 
 
2.1.4. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
AUXILIARES DE HORMIGONES. 
 
Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados 
en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la 
superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar 
la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta 





Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 
desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin 
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2.1.5. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS ENCOFRADOS Y 
CIMBRAS. 
 
Encofrados en muros 
 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m 
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
 





Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros 
y ocho décimas. 
 Densidad aparente superior a ocho décimas. 
 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
 Fraguado entre 9 y 30 h. 
 Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado 
de la probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². 
Curado por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y 




Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2) 
 El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 
min. 
 O) será como mínimo del 50% en peso. 
 En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
 En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con 
una separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 
kg como mínimo. 
 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes 
del ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente 
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. 
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 
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2.1.7. CONDICIONES QUE HA DE CUMPLIR EL PLOMO Y CINC. 
 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. Será de la 
mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 
espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas que tengan 
picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
 
2.1.8. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES PARA 
FÁBRICA. 
 
Fábrica de ladrillo y bloque 
 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a 
lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. La 
resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción    
(RL 88). 
 
Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La 
resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 
 Ladrillos macizos = 100 kg · cm-2 
 Ladrillos perforados = 100 kg · cm-2 
 Ladrillos huecos = 50 kg · cm-2 
 
 
2.1.9. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES PARA 
SOLADOS Y ALICATADOS. 
 
Baldosas y losas de terrazo 
 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de 
cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base 
de mortero menos rico y árido más grueso. Los áridos estarán limpios y desprovistos 
de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la 
UNE 41060. 
 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
 
 Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en 
menos. 
 Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en 
menos. 
 El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de  
1,5 mm y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
 Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
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 El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto 
de 7 mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 
mm. 
 La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm 
de radio, será de ±0,5 mm. 
 La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más 
o en menos. 
 El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será 
menor o igual al 15%. 
 El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 
250 m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible 
será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 
interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
 Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo 
del millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por 
otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas 
no exceda del 5%. 
 
Rodapiés de terrazo 
 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, 
tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas 





Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 
superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Ser homogéneos, de textura compacta y resistente al desgaste. 
 Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
 Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
 La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 
terminales. 
 Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones 
serán las señaladas en los planos. 
 La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija 
que la tengan mate. 
 Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, 
según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina 
izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u 
horizontal. 
 La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, 
para los de primera clase. 
 La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, 
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
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del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error 
absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
 
2.1.10. CONDICIONES QUE HA DE CUMPLIR LA CARPINTERÍA DE 
TALLER. 
 
Puertas de madera 
 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad 
técnica expedido por el IETCC. 
 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría 
mínima de 7x5 cm. 
 
 
2.1.11. CONDICIONES QUE HA DE CUMPLIR LA CARPINTERÍA 
METÁLICA. 
 
Ventanas y puertas 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán 
especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación. 
 
 
2.1.12. CONDICIONES QUE HA DE CUMPLIR LAS PINTURAS. 
 
Pintura al temple 
 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 
disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la 
cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
 
 Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
 Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
 Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 
sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán 





Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
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2.1.13. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS COLORES, ACEITES, 
BARNICES, ETC. 
 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 
 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 Fijeza en su tinta. 
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
 Insolubilidad en el agua. 
 Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
 Ser inalterables por la acción del aire. 
 Conservar la fijeza de los colores. 
 Transparencia y color perfectos. 
 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y 
sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
 
2.1.14. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES DE 
FONTANERÍA. 
 
Tubería de acero inoxidable 
 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable 
galvanizado con junta esmerilada. 
 
 
Tubería de PVC 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 40 cm 





Las bajantes tanto de aguas pluviales serán de materiales plásticos que dispongan 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. Todas las 
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Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de 
baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas 
de la compañía suministradora de energía. 
 
 
Conductores de baja tensión 
 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con 
formación e hilo único hasta 6 mm². 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro 
de vinilo normal (PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, 
serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la 
tensión de ensayo de 2.000 V. 
 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 
prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
 
Aparatos de alumbrado interior 
 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la 
primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin 
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2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
 
2.2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
Explanación y préstamos 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 
terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. El material excavado no se podrá colocar de forma 
que represente un peligro para Ejecución de las obras. Una vez terminadas las 
operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en 
el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies 
erosionables. 
 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados, construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 
15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. Todos los huecos causados por 
la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
Medición y abono 
 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La 
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Excavación de cimentación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Ejecución de las obras 
 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 
modificará ni renovará sin autorización. 
 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de la 
cimentación. 
 
El comienzo de la excavación de cimentación se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 
entibación. 
 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación 
de la cimentación, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a 
nivel o escalonado. 
 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas 
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, 
apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o 
no hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa. 
 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 
sean necesarios. 
 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de 
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la cimentación. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su 
resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado u hormigón. 
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En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los 
trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se 
hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han 
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, 
se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, 
así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 
Preparación de cimentaciones 
 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o 
desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 
debidamente nivelada. El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en 
los precios unitarios de cimentación. 
 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad 
y la Medición y abono. 
 
La excavación de cimentación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los 






Dosificación de hormigones 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta 
en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
 
Fabricación de hormigones 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la EHE. 
 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y 
puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa 
vigente. 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 
los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme, 
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velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales 
nunca deberán sobrepasarse. 
 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de 
una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación 
de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni 
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en 
que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a 
cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
 
Mezcla en obra 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la 
mezcla en central. 
 
 
Transporte de hormigón 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
 
Puesta en obra del hormigón 
 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando 
prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo 
avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne 
gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en 
todo su espesor. 
 
 
Compactación del hormigón 
 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones. 
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Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la 
tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los 10 cm · s-1 
 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos 
sean menos, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre 
los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para 
producir en toda la superficie 
de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 




Curado de hormigón 
 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la 
fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 
I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. 
 
 
Juntas en el hormigonado 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos perjudiciales. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El 
ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que 
haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en 
toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
 
 
Terminación de los parámetros vistos 
 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar 
los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada 
en cualquier dirección será la siguiente: 
 
 Superficies vistas: 6 mm. Superficies ocultas: 25 mm. 
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Limitaciones de ejecución 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 
las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón 
fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie 
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
 
Antes de hormigonar: 
 Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
 Colocación de armaduras. 
 Limpieza y humedecido de los encofrados. 
 Durante el hormigonado:El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 
m , salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la 
segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 
30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 
mantenga el recubrimiento adecuado. 
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para 
esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo 
a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si 
hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 Después del hormigonado:El curado se realizará manteniendo húmedas las 
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia. 
 Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y 
de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la dirección facultativa. 
 
Medición y abono 
 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que 
no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que 
en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que 
está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 





Dosificación de morteros 
 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
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Fabricación de morteros 
 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
 
Medición y abono 
 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 
unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de 





Construcción y montaje 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta 
durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con e l fin de controlar su 
desencofrado. 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, 
así como la limpieza y humedecido de las superficies.  
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
  
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 Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la 
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones. 
 
Apeos. Construcción y montaje 
 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 
sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 
momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
 
Desencofrado del hormigón 
 
Condiciones de desencofrado: 
 
 No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para 
los soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la 
dirección facultativa. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 
separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la 
flecha para ver si es admisible. 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se 
podrá aplicar desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de 
una cuidadosa limpieza. 
 
 
Medición y abono 
 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, 
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición 
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, además, 
los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, 
se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado 
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2.2.5. ARMADURA. 
 
Artículo 25. Armaduras 
 
Colocación, recubrimiento y empalme 
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
 
 
Medición y abono 
 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg 
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su 
longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el 
punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de 
las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios 
auxiliares sean necesarios. 
 
 









 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en 
taller.  





Perfiles de acero laminado, perfiles conformados, chapas y pletinas, tornillos 




 Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al 
trazado de replanteos y soldadura de arranques. 
 Trazado de ejes de replanteo. 





Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de 
cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta 
posición de las piezas. 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano.  
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 
 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los 
del centro. 
 Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
 
Uniones mediante soldadura: 
 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
 
 Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
 Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
 Soldeo eléctrico por resistencia. 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores 
de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de 
soldadura en uniones discontinuas.  
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras. 
 Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 
eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y 





 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
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Medición 
 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 





Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 





La ejecución de la albañilería se ajustará a lo especificado en los planos, los 
materiales a emplear han de satisfacer las características técnicas exigidas en la 
normativa vigente, y descritas en el presente Proyecto. 
 
Su medición se realizará por m2. Todos los materiales empleados han de tener las 
características presupuestadas. Es decisión de la dirección facultativa la posible 







Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, 






Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 
pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala 
mínima 1:100. 
 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, 
chimeneas, etc. 
 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 
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Componentes 
 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los 
faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que 





La configuración de los faldones de una cubierta requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un 
elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación 
de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 
impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de 
referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una 
cubierta: 
 
 La estructura principal conforma la pendiente. 
 La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
En nuestro caso la pendiente la conforma la estructura principal, en concreto los 







Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en 
las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 






La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 
óxidos. 
 
Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
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En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la 
indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. 
 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 




Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o 
proyección del material. 
 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 
a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente.  
 
Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado 
con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se 
evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 
 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y 
sin defectos. 
 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a 
tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que 
lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de 
la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con 
el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma 





Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección 
general, los siguientes apartados: 
 
 Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer 
de fisuras o cuerpos salientes. 
 Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
 Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que 
asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
 Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los 
casos. 
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Medición 
 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación.  
 
Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el 





Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, 
o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En 
caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará 
para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De 
ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con 
materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
 




El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud 
sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en 
caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 
 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El 
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a 
las prescripciones de este pliego. 
 
 
Alicatados de azulejos 
 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 
piezas especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa 
y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida 
en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero 
de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 





Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los 
casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos 
y midiéndose jambas y mochetas. 
 
 
2.2.11. CARPINTERÍA DE TALLER. 
 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos 
del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y 
bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de 
cercos, y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 
incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 





Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que 
figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de 
madera. 
 
 Resistencia a la acción de la humedad. 
 Comprobación del plano de la puerta. 
 Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente. 
 Resistencia a la penetración dinámica. 
 Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
 Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
 Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 
28 mm. 
 Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará 
piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen 
indicados en los planos. 
 En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. 
Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en 
piecero y cabecero. 
 Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no 
esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como 
mínimo. 
 En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
 Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y 
deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, 
cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
 Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado 
por hongos.  
 Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
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Cercos de madera 
 
Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el 
anclaje en el pavimento. 
 
Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
 
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con 





Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
 
2.2.12. CARPINTERÍA METÁLICA. 
 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por 
la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas 
en obra. 
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas 







Condiciones generales de preparación del soporte 
 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, 
para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean 
metales. 
 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para 
dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de 
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará 
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
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compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 
 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos 
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, 
una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así 
como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. Estarán 
recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco 
de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C.  
 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. La superficie de 
aplicación estará nivelada y lisa. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación 
cuando el paramento no esté protegido. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se 
limpiarán los útiles de trabajo. 
 
 
Aplicación de la pintura 
 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes 
el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose 
por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a 
presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 
0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con 
objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una 
terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
Yesos y cementos así como sus derivados: Se realizará un lijado de las pequeñas 
adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 
 
Metales: Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
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A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento 
no inferior al especificado por el fabricante. 
 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
Medición y abono 
 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose 
la medición en la siguiente forma: 
 
 Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. 
Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
 Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 
 Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, 
lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
 
2.2.14. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración 
delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la 
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones 




Tubería de cobre 
 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 
usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se 
realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del 
edificio. 
 
La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada 
de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para 
sí misma. 
 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la 
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Tubería de cemento centrifugado 
 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos 
los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas 
registrables. 
 
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar 
el acceso. 
 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas 
fecales y sucias. 
 
La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella 




2.2.15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 
Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de 
las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía 
suministradora de energía. 
 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 
 Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 
 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a 
cabo los trabajos de este tipo. 
 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 




Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 
0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, 




Conductores de protección 
 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 
podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de 
la sección de los conductores de la instalación. 
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Identificación de los conductores 
 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 
 Azul claro para el conductor neutro. 
 Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 




Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección 
de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto 
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, 
que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 
7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben 
alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores 
por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada 
por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
 
Cajas de empalme y derivaciones 
 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 
50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro 
o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme 
excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará 
nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
 
 
Aparatos de mando y maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en 
que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo 
cerrado y de material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 
exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10 000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1 000 voltios. 
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Aparatos de protección 
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 
cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento 
de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y 
además de corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán 
sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se 
pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
 
Puntos de utilización 
 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su 
intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas 
ellas de puesta a tierra. 
 
El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el 
grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en 
su apartado 4. 
 
 
Puesta a tierra 
 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien 
mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor 
de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo 
borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 ohmios. 
 
 
Condiciones generales de ejecución de las instalaciones 
 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada 
del edificio, según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá 
llevar un borne para su puesta a tierra. 
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La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
instrucción ITC-BT-16 y la norma u homologación de la compañía suministradora, y se 
procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, 
cada una alojada en su tubo protector correspondiente. El local de situación no debe 
ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es 
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no 
puedan producirse inundaciones en el local. 
 
Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 
1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la 
escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o 
por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo 
más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la 
puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por 
tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. El conexionado entre los dispositivos de 
protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de 
protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe 
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que 
se ejecutó la instalación. 
 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos 
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer 
de los registros que se consideren convenientes. Los conductores se alojarán en los 
tubos después de ser colocados éstos. 
 
La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión.  
 
Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de 
fase. 
 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
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Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que 
derive. 
 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se 
deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC-BT-20. 
 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma 
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber 
una separación de 1,5 m, como mínimo. 
 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los 
que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, se tendrán en cuenta los 
volúmenes y prescripciones de la ITC-BT-27. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento 
por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 
 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 
medición de la resistencia de tierra. Todas las bases de toma de corriente situadas en 
la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, 
llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos 
se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, 
mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán 
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 
 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra 
siempre que sean metálicos. 
 




Almería, a 9 de Enero de 2012 
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 CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
U01BD010      m2   Limpieza y desbroce del terreno                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad  
 de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 limpieza del terreno 1 47,00 43,00 2.021,00 
  _____________________________________________________  
 2.021,00 
U01EC010      m3   Excavación en zanjas                                              
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 zapatas G1 14 1,80 1,80 1,10 49,90 
 zapatas G2 10 2,00 2,00 1,10 44,00 
 zapatas G3 5 2,00 2,00 1,10 22,00 
 zapatas G4 20 1,00 1,00 0,80 16,00 
 riostra tipo 1 4 5,20 0,50 0,60 6,24 
 riostra tipo 2 4 4,20 0,50 0,60 5,04 
 riostra tipo 3 4 5,70 0,50 0,60 6,84 
 riostra tipo 4 18 5,60 0,50 0,60 30,24 
 riostra tipo 5 8 6,10 0,50 0,60 14,64 
 riostra tipo 6 16 6,50 0,50 0,60 31,20 
 riostra tipo 7 10 5,50 0,50 0,60 16,50 
 riostra tipo 8 10 6,00 0,50 0,60 18,00 
 riostra tipo 9 10 5,00 0,50 0,60 15,00 
  _____________________________________________________  
 275,60 
U01ZR020      t.   Transporte de tierras                                             
 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehí-  
 culo basculante 6x4 20 t.  
 coeficiente esponjamiento tierras 10% 1,1 865,23 951,75 
  _____________________________________________________  
 951,75 
E29SVX030     ud   Estudio geotécnico                                                
 ensayos 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
E04CM040      m3   Hormigón limpieza                                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación.  
 zapatas G1 14 1,80 1,80 0,10 4,54 
 zapatas G2 10 2,00 2,00 0,10 4,00 
 zapatas G3 5 2,00 2,00 0,10 2,00 
 riostra tipo 1 4 2,50 0,50 0,10 0,50 
 riostra tipo 2 4 4,20 0,50 0,10 0,84 
 riostra tipo 3 4 5,70 0,50 0,10 1,14 
 riostra tipo 4 18 5,60 0,50 0,10 5,04 
 riostra tipo 5 8 6,10 0,50 0,10 2,44 
 riostra tipo 6 16 6,50 0,50 0,10 5,20 
 riostra tipo 7 10 5,50 0,50 0,10 2,75 
 riostra tipo 8 10 6,00 0,50 0,10 3,00 
 riostra tipo 9 10 5,00 0,50 0,10 2,50 
  _____________________________________________________  
 33,95 
E04AB010      kg   Acero corrrugado                                                  
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
 Según EHE.  
 zapatas G1 14 24,00 1,80 1,58 955,58 
 zapatas G2 10 26,00 2,00 1,58 821,60 
 zapatas G3 5 26,00 2,00 1,58 410,80 
 riostra ancho 2 41,00 4,00 1,58 518,24 
 riostra largo 2 45,00 4,00 1,58 568,80 
 estribos riostra ancho 328 1,68 0,22 121,23 
 estribos riostra largo 360 1,68 0,22 133,06 
 armadura zapatas G1 14 4,00 1,57 1,05 92,32 
 estribos zapatas G1 14 3,00 2,40 0,89 89,71 
 armadura zapatas G2 10 4,00 1,57 1,05 65,94 
 estribos zapatas G2 10 3,00 2,40 0,89 64,08 
 armadura zapatas G3 5 4,00 1,57 1,05 32,97 
 estribos zapatas G3 5 3,00 2,00 0,89 26,70 
  _____________________________________________________  
 3.901,03 
E04CM060      m3   Hormigón armado                                                 
  
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 zapatas G1 14 1,80 1,80 1,00 45,36 
 zapatas G2 10 2,00 2,00 1,00 40,00 
 zapatas G3 5 2,00 2,00 1,00 20,00 
 zapatas G4 20 1,00 1,00 0,80 16,00 
 riostra tipo 1 4 5,20 0,50 0,50 5,20 
 riostra tipo 2 4 4,20 0,50 0,50 4,20 
 riostra tipo 3 4 5,70 0,50 0,50 5,70 
 riostra tipo 4 18 5,60 0,50 0,50 25,20 
 riostra tipo 5 8 6,10 0,50 0,50 12,20 
 riostra tipo 6 16 6,50 0,50 0,50 26,00 
 riostra tipo 7 10 5,50 0,50 0,50 13,75 
 riostra tipo 8 10 6,00 0,50 0,50 15,00 
 riostra tipo 9 10 5,00 0,50 0,50 12,50 
  _____________________________________________________  
 241,11 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
U08AXS600     ud   Arqueta sifónica prefabricada                                     
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-  
 co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 arqueta sifónica 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
U08AXR070     ud   Arqueta registrable prefabricada                                  
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-  
 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 arqueta registrable 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
U08OEP450     m.   Colector 40 mm de diámetro                                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;  
 con un diámetro 40 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 colector 40 mm diámetro 20,58 20,58 
  _____________________________________________________  
 20,58 
U08OEP400     m.   Colector 110 mm de diámetro                                       
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 110 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 colector 110 mm diámetro 32,49 32,49 
  _____________________________________________________  
 32,49 
MEDICIONES  
Diseño de una Industria de Transformación de Cartón               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2012  
 Página 4  
 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                               
E05HTJ010     m.   Pilar (0.30x0.30) m                                               
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,30 m. de altura y 0,30 m. de ancho, con  
 alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 45,00 
E05HTJ020     m.   Pilar (0,40x0,40) m                                               
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,40 m. de altura y 0,40 m. de ancho, con  
 alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 92,02 
P03EJ600      ud   Viga Delta 15 m                                                 
  
  _____________________________________________________  
 5,00 
P03EJ620      ud   Viga Delta 26                                                   
  
  _____________________________________________________  
 5,00 
E05HTJ150     m.   Viga T l=13.07 m                                                  
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 12 m. de longitud, de 0,60 m.  
 de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y coloca-  
 ción definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 52,28 
E05HTJ120     m.   Viga T l=7.60 m                                                   
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 8 m. de longitud, de 0,60 m. de  
 altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y colocación  
 definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 30,40 
E05HTJ430     m.   Correas                                                           
 Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 cm. sección I, longitud mayor de 10 m.,  
 incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 correas 22 45,00 990,00 
  _____________________________________________________  
 990,00 
E05AS010      kg   Acero en perfiles                                                 
 Acero laminado A-42b en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE,  
 UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo,  
 montada y colocada. Según NTE-EAE y norma NBE-MV.  
 Cruces de San Andrés laterales 8 8,75 3,85 269,50 
 Cruces de San Andrés cubierta 1 16 9,20 3,85 566,72 
 Cruces de San Andrés cubierta 2 8 8,40 3,85 258,72 
  _____________________________________________________  
 1.094,94 
E05HTM020     m2   Cerramiento E=20 cm                                               
 Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20, sección rectangular de 20  
 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, árido  
 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automó-  
 vil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.  
 cerramiento 1 44 1,50 7,50 495,00 
 cerramiento 2 12 1,50 6,00 108,00 
 cerramiento 3 12 1,50 7,00 126,00 
  _____________________________________________________  
 729,00 
E05HZN130     m.   Canalón- Placa cortafuego (canalón tipo 2)                        
 Canalón de hormigón prefabricado formado por doble placa cortafuego, para colocar en encuentro en-  
 tre naves.  
  ________________________________________________  
 45,00 
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 CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
E09IMP010     m2   Panel cubierta tipo sandwich                                      
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvani-  
 zada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor to-  
 tal de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-  
 dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, medida en verdadera magnitud.  
 cubierta tipo 1 2 12,75 45,00 1.147,50 
 cubierta tipo 2 2 7,50 45,00 675,00 
 - hueco lucernarios 1 -12 12,75 1,50 -229,50 
 - hueco lucernarios 2 -6 7,50 1,50 -67,50 
  _____________________________________________________  
 1.525,50 
E16LS010      m2   Lucernarios de poliéster de doble capa                            
 Lucernario a un agua (dimensiones luz máxima 20,00 m. con una separación entre barras soportavi-  
 drios de 0,90 m.) realizado con poliéster de doble capa, autoportante, con espesor e=40,00 mm.,  
 i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca  
 para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para la realización  
 de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/remates especiales  
 para caperuzas de coronación, realizados en chapa de poliéster de doble capa y piezas de anclaje  
 del lucernario.  
 lucernarios 1 12 12,75 1,50 229,50 
 lucernarios 2 6 7,50 1,50 67,50 
  _____________________________________________________  
 297,00 
E05HZN146     m    Canalón (canalón tipo 1)                                          
 Canalón de chapa lisa de acero galvenizado de 0.6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50  
 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 canalón tipo 1 2 45,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 90,00 
E05HZN12      m    Aireador estático                                                 
 Aireador estático 250 mm de garganta, mano de obra incluída.  
 aireador 2 45,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 90,00 
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 CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
E07TBL011     m2   Fábrica 10 cm de espesor                                          
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de  
 las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 interior oficina 1 1 4,00 3,05 12,20 
 interior oficina 2 1 3,40 3,05 10,37 
 interior oficina 3 1 3,40 3,05 10,37 
 interior baño caballero 1 1 2,80 2,30 6,44 
 interior baño caballero 2 1 1,30 2,30 2,99 
 interior baño señora 1 1,30 2,30 2,99 
 -hueco P6 -1 1,20 2,00 -2,40 
 -hueco P7 -1 1,20 2,10 -2,52 
  _____________________________________________________  
 40,44 
E07TBL010     m2   Fábrica 20 cm de espesor                                          
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de  
 las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 división principal 1 25,80 3,05 78,69 
 divisiones secundarias 4 5,00 3,05 61,00 
 separación zona de trabajo 1 44,60 4,50 200,70 
 separación almacén-expedición 1 14,60 4,50 65,70 
 - hueco P2 -2 4,00 3,50 -28,00 
  _____________________________________________________  
 378,09 
E08TAE010     m2   Falso techo                                                     
  
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,  
 i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-  
 do huecos.  
 falso techo 1 5,20 25,80 134,16 
  _____________________________________________________  
 134,16 
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 CAPÍTULO 7 SOLERÍA                                                           
U02BC010      m3   Relleno de grava                                                
  
 Relleno de grava gruesa limpia en trasdosado, con IP=0 para vaciados de obras, compactado al 95  
 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 superficie útil 1 41,00 45,00 0,10 184,50 
  _____________________________________________________  
 184,50 
E04AM020      m2   Malla electrosoldada                                              
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE.  
 superficie útil 1 41,00 45,00 1.845,00 
  _____________________________________________________  
 1.845,00 
E04SE090      m3   Solera de hormigón                                                
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-  
 gún EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 superficie útil 1 41,00 45,00 0,10 184,50 
  _____________________________________________________  
 184,50 
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 CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS                                                    
E08PFA140     m2   Enfoscado con cemento blanco                                      
 Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  
 arena de río 1/4, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, saca-  
 do de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.  
 división principal 3 25,80 3,05 236,07 
 divisiones secundarias 9 5,00 3,05 137,25 
 interior baño caballero 1 1 2,80 2,30 6,44 
 interior baño caballero 2 2 1,35 2,30 6,21 
 interior baño caballero 3 2 1,30 2,30 5,98 
 interior baño señora 1 2 2,80 2,30 12,88 
 - hueco P1 -9 0,90 2,10 -17,01 
 - hueco P5 -4 0,80 2,10 -6,72 
 - hueco P6 -2 1,10 2,00 -4,40 
 - hueco P7 -2 1,20 2,10 -5,04 
 - hueco V2 -3 0,60 0,53 -0,95 
 delimitación zona de trabajo 1 1 29,80 4,50 134,10 
 delimitación zona de trabajo 2 1 44,60 4,50 200,70 
 delimitación almacén-expedición 2 14,60 4,50 131,40 
 - hueco P2 -4 4,00 3,50 -56,00 
  _____________________________________________________  
 780,91 
E12AC020      m2   Alicatado baño                                                  
  
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único , recibido con mortero de cemento CEM II/A-P  
 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de  
 cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1  
 m2.  
 alicatado 1 3 2,80 3,00 25,20 
 alicatado 2 2 3,60 3,00 21,60 
 alicatado 3 1 2,80 2,30 6,44 
 alicatado 4 2 1,35 2,30 6,21 
 alicatado 5 2 1,30 2,30 5,98 
 alicatado 6 2 1,30 3,00 7,80 
 alicatado 7 2 1,35 2,30 6,21 
 alicatado 8 2 3,40 3,00 20,40 
 alicatao 9 2 2,80 2,30 12,88 
 alicatado 10 2 1,50 3,00 9,00 
 - hueco P1 -1 0,90 2,10 -1,89 
 - hueco P5 -4 0,80 2,10 -6,72 
 - hueco P6 -2 1,20 2,00 -4,80 
 - hueco P7 -1 1,20 2,10 -2,52 
 - hueco V2 -3 0,60 0,53 -0,95 
  _____________________________________________________  
 104,84 
E08PEM010     m2   Guarnecido maestreado y enlucido                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 interior oficina 1 2 5,00 3,00 30,00 
 interior oficina 2 2 8,60 3,00 51,60 
 interior oficina 3 2 3,80 3,00 22,80 
 interior oficina 4 2 3,40 3,00 20,40 
 - hueco V4 -2 2,50 0,53 -2,65 
 - hueco V3 -1 1,20 1,20 -1,44 
 - hueco P1 -1 0,90 2,10 -1,89 
 - hueco P4 -1 1,80 2,20 -3,96 
  _____________________________________________________  
 114,86 
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E12CM100      m2   Suelo oficina                                                   
  
 Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, re-  
 juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo  
 huecos.  
 oficina 1 1 3,00 3,40 10,20 
 oficina 2 1 5,00 4,60 23,00 
 oficina 3 1 1,50 4,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 39,20 
E12CG220      m2   Suelo baños                                                     
  
 Chapado de granito blanco imperial en baldosas calibradas, biseladas y pulidas o apomazadas de  
 30x30, 40x40 y 1 cm., s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  
 arena de miga 1/6, rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza,  
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 baños 2 2,80 5,00 28,00 
  _____________________________________________________  
 28,00 
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 CAPÍTULO 9 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIOS                                 
E13EPL010     ud   Carpintería de madera interior                                    
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar,  
 con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10  
 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 P1 5 5,00 
 P5 2 2,00 
 P6 1 1,00 
 P7 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
E13EEC010     ud   Carpintería de madera exterior                                    
 Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino bar-  
 nizada, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30  
 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad  
 doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal, montada, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.  
 P4 1 1,00 
 P8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E14G010       ud   Carpintería metálica basculante                                   
 Puerta basculante de 4,00x3,50 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente  
 mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de alu-  
 minio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y  
 patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-  
 ría).  
 P2 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E14G120       ud   Carpintería metálica corredera                                    
 Puerta corredera rodante de 3,00x1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente,  
 construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor, con doble  
 refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios necesarios  
 para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-  
 ría).  
 P3 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E16ALA070     m2   Ventana V4                                                      
  
 Acristalamiento con luna float incolora de 10 mm de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker  
 Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8  
 V4 1 2,50 0,53 1,33 
  _____________________________________________________  
 1,33 
E16ALC040     m2   Ventana V2                                                      
  
 Acristalamiento con luna float en color bronce, gris o verde de 10 mm de espesor, fijación sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
 incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8  
 V2 3 0,60 0,53 0,95 
  _____________________________________________________  
 0,95 
E16AMR010     m2   Ventana V3                                                      
  
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso e incoloro, armado con malla metálica de retícula cua-  
 drada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes  
 de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 V3 1 1,20 1,20 1,44 
  _____________________________________________________  
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 1,44 
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E16AMR020     m2   Ventana V1                                                      
  
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso en color, armado con malla metálica de retícula cua-  
 drada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes  
 de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 V1 6 1,20 1,05 7,56 
  _____________________________________________________  
 7,56 
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 CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
E20TC040      m.   Tubería de Cu 20x22                                               
 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas  
 y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  
 funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con pro-  
 tección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 20x22 44,75 44,75 
  _____________________________________________________  
 44,75 
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                               
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales de co-  
 bre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, in-  
 cluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 13x15 0,64 0,64 
  _____________________________________________________  
 0,64 
E20TC010      m.   Tubería de Cu 10x12                                               
 Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instala-  
 da y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con  
 protección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 10x12 3,17 3,17 
  _____________________________________________________  
 3,17 
E20VC020      ud   Válvula 3/4"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvula 3/4" 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvula 1/2" 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E20VC0231     ud   Válvula 3/8"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  3/8" de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvula 3/8" 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E20CCG020     ud   Contador                                                        
  
 Contador general de agua de 13 mm de diámetro Woltman, colocado en la batería general y conexio-  
 nado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera, de 13 mm., jue-  
 go de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-  
 do del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la batería general, ni la acometida.  
 contador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E21ALL060     ud   Lavamanos                                                       
  
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 45 cm. de Sanitana, colocado mediante ancla-  
 jes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de  
 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
  ________________________________________________  
 3,00 
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E21ALS030     ud   Lavamanos minusválidos                                            
 Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de  
 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo  
 mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, croma-  
 dos, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexi-  
 bles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E21ANS020     ud   Inodoro minusválidos                                              
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
  ________________________________________________  
 1,00 
E21ANB020     ud   Inodoro                                                         
  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
  ________________________________________________  
 2,00 
E21AWL020     ud   Lavadero                                                        
  
 Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (incluído), e  
 instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40  
 mm., funcionando.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                    
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                               
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales de co-  
 bre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, in-  
 cluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 13x15 22,59 22,59 
  _____________________________________________________  
 22,59 
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvulas 1/2" 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E20VC0178     ud   Punto de toma reductor                                            
  _____________________________________________________  
 2,00 
E20VC1352     ud   Compresor 70 m3/h                                                 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
DH47362       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 1.5 mm2                      
  _____________________________________________________  
 502,40 
DH47363       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 1.5 mm2                          
  _____________________________________________________  
 250,00 
DH47364       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 2.5 mm2                      
  _____________________________________________________  
 420,60 
DH47365       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 2.5 mm2                          
  _____________________________________________________  
 210,00 
DH47366       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 6 mm2                        
  _____________________________________________________  
 120,00 
DH47367       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 6 mm2                            
  _____________________________________________________  
 30,00 
DH47368       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 10 mm2                       
  _____________________________________________________  
 20,00 
DH47369       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 10 mm2                           
  _____________________________________________________  
 5,00 
DH47370       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 16 mm2                       
  _____________________________________________________  
 20,60 
DH47371       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 16 mm2                           
  _____________________________________________________  
 10,00 
DH47372       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 25 mm2                       
  _____________________________________________________  
 20,00 
DH47373       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 70 mm2                        
  _____________________________________________________  
 10,00 
DH47374       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 95 mm2                           
  _____________________________________________________  
 0,30 
DH47375       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 150 mm2                       
  _____________________________________________________  
 30,00 
DH47376       m    Cables Cu RZ1-K(AS) Unipolar de Sección 150 mm2                   
  _____________________________________________________  
 1,20 
DH47377       m    Tubo diámetro 16 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 250,00 
DH37378       m    Tubo diámetro 20 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 210,00 
DH37379       m    Tubo diámetro 25 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 30,00 
DH37380       m    Tubo diámetro 32 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 5,00 
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DH37381       m    Tubo diámetro 40 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 5,00 
DH37382       m    Tubo diámetro 50 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 5,00 
DH37383       m    Tubo diámetro 160 mm PVC                                          
  _____________________________________________________  
 0,30 
DH37384       m    Tubo diámetro 180 mm PVC                                          
  _____________________________________________________  
 10,00 
DH37385       ud   Magnetotérmico Bipolar 10 A                                       
  _____________________________________________________  
 5,00 
DH37386       ud   Magnetotérmico Bipolar 16 A                                       
  _____________________________________________________  
 8,00 
DH37387       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 25 A                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 
DH37388       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 30 A                                    
  _____________________________________________________  
 2,00 
DH37389       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 38 A                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 
DH37390       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 47 A                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 
DH37391       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                       
  _____________________________________________________  
 1,00 
DH37392       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                       
  _____________________________________________________  
 1,00 
DH37393       ud   Diferencial Bipolar 25 A sensibilidad 30 mA                       
  _____________________________________________________  
 5,00 
DH37394       ud   Diferencial Tetrapolar 25 A sensibilidad 30 mA                    
  _____________________________________________________  
 1,00 
DH37395       ud   Diferencial Tetrapolar 40 A sensibilidad 30 mA                    
  _____________________________________________________  
 3,00 
DH37396       ud   Diferencial Bipolar 63 A sensibilidad 30 mA                       
  _____________________________________________________  
 1,00 
DH37397       ud   Diferencial Tetrapolar 63 A sensibilidad 30 mA                    
  _____________________________________________________  
 2,00 
DH37398       ud   Fusible 250 A                                                   
  
  _____________________________________________________  
 3,00 
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 CAPÍTULO 13 ILUMINACIÓN                                                       
DH764512      ud   Luminaria estanca equipada con dos lámparas fluorescentes de 58   
  _____________________________________________________  
 5,00 
DH76352       ud   Equipo autónomo de emergencia IEP 53.032                          
  _____________________________________________________  
 25,00 
DHY4621       ud   Iluminaria estanca equipada con 1 lámpara de V.M. de 400 W        
  _____________________________________________________  
 24,00 
MEDICIONES  
Diseño de una Industria de Transformación de Cartón               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2012  
 Página 19  
 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
E26FEA030     ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-  
 do AENOR. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 8,00 
E26FEA160     ud   Extintor Polvo ABC 25 kg                                          
 Extintor de polvo químico BC polvo normal, de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor,   
 con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la uni-  
 dad instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 
E26FBE020     ud   Pulsador manual de alarma                                         
 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-  
 chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no  
 rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 5,00 
E26FJ150      ud   Señal poliestireno 210x197mm fotoluminiscente                     
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 26,00 
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 CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
E87123650     m2   Pintura interior oficina                                          
 Pintura blanca para interior, sobre yeso, 3 manos, mano de obra incluída.  
 oficina 1 2 3,40 3,00 20,40 
 oficina 2 2 3,80 3,00 22,80 
 oficina 4 1 5,00 3,00 15,00 
 oficina 5 1 8,60 3,00 25,80 
 oficina 6 1 2,80 3,00 8,40 
  _____________________________________________________  
 92,40 
E75612548     m2   Pintura antihumedad                                               
 Pintura  para interior antihumedad, mano de obra incluída.  
 dispensing 1 2 5,00 3,00 30,00 
 dispensing 2 2 4,80 3,00 28,80 
 troq. y clichés 2 5,00 3,00 30,00 
 troq. y clichés 2 6,00 3,00 36,00 
  _____________________________________________________  
 124,80 
E968265O1     m2   Resina epoxi suelo                                                
 Resina epoxi para cubrir el suelo, mano de obra incluída.  
 dispensing 1 4,80 5,00 24,00 
 troq. y clichés 1 6,00 5,00 30,00 
 zona de trabajo 1 39,70 25,80 1.024,26 
 zona de almacenaje 1 14,60 18,80 274,48 
 zona de expedición 1 14,60 26,00 379,60 
  _____________________________________________________  
 1.732,34 
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 CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
HMFHEY626     ud   CARGADOR                                                        
  
 Cargado ML Versión 2 para FLEXO 160- VISION/MASTERFLEX-L/HD: Cargador automático para  
 cualquier tipo de cartón ondulado. Las hojas legan al introducir de la prensa en forma de capa conti-  
 nua para asegurar un funcionamiento sin variación de la carga en el introductor de la máquina.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 
HFGT26253     ud   PARTIDOR                                                        
  
 Partidor Versión 8 Alta Velocidad, separación pinzas 1 y 2, ordenación totalmente automática de las  
 capas y retorno  
  ________________________________________________  
 1,00 
HJGUR2361     ud   IMPRESORA                                                       
  
 Impresora Masterflex-L, In- Line, cámara de rasquetas.   
  ________________________________________________  
 1,00 
HJU73612      ud   TROQUELADORA                                                    
  
 prensa troqueladora Autoplatina Mastercut-2.1 "Power register" introductor con motores lineales.  
  ________________________________________________  
 1,00 
HGJU746342    ud   PALETIZADORA                                                    
  
 paletizador Automático 2.1  
  ________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 17 VARIOS                                                            
D746352       ud   Ensayos hormigón                                                
  
  _____________________________________________________  
 5,00 
DHFY6352      ud   Ensayos suelo                                                   
  
  _____________________________________________________  
 5,00 
U04VC305      m2   Pavimento                                                       
  
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante  
 estampación de moldes de goma, sobre firme, incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-  
 se, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con  
 agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint  
 o equivalente.  
 pavimentado 1 1 23,00 54,00 1.242,00 
 pavimentado 2 1 45,00 9,00 405,00 
 pavimentado 3 1 5,00 54,00 270,00 
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CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
U01BD010      m2   Limpieza y desbroce del terreno                                  0,26 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-  
 didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U01EC010      m3   Excavación en zanjas                                             4,73 
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01ZR020      t.   Transporte de tierras                                            0,09 
 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante  
 vehículo basculante 6x4 20 t.  
 CERO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E29SVX030     ud   Estudio geotécnico                                               200,00 
 DOSCIENTOS  EUROS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
Diseño de una Industria de Transformación de Cartón               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2012 Página 2  
CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
E04CM040      m3   Hormigón limpieza                                                66,92 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-  
 mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales y colocación.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E04AB010      kg   Acero corrrugado                                                 0,81 
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-  
 tes.  Según EHE.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E04CM060      m3   Hormigón armado                                                  90,18 
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-  
 locación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 NOVENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
U08AXS600     ud   Arqueta sifónica prefabricada                                    51,21 
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,  
 marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor   
 y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
U08AXR070     ud   Arqueta registrable prefabricada                                 75,38 
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U08OEP450     m.   Colector 40 mm de diámetro                                       6,62 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 
 kN/m2; con un diámetro 40 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U08OEP400     m.   Colector 110 mm de diámetro                                      9,72 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 
 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                               
E05HTJ010     m.   Pilar (0.30x0.30) m                                              93,14 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,30 m. de altura y 0,30 m. de ancho,  
 con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E05HTJ020     m.   Pilar (0,40x0,40) m                                              102,50 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,40 m. de altura y 0,40 m. de ancho,  
 con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
P03EJ600      ud   Viga Delta 15 m                                                  1.145,32 
 MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
P03EJ620      ud   Viga Delta 26                                                    2.007,45 
 DOS MIL SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E05HTJ150     m.   Viga T l=13.07 m                                                 214,82 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 12 m. de longitud, de 0,60  
 m. de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y  
 colocación definitiva sobre apoyos.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E05HTJ120     m.   Viga T l=7.60 m                                                  177,38 
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 8 m. de longitud, de 0,60 m.  
 de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y colo-  
 cación definitiva sobre apoyos.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
E05HTJ430     m.   Correas                                                          42,87 
 Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 cm. sección I, longitud mayor de 10  
 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
E05AS010      kg   Acero en perfiles                                                2,43 
 Acero laminado A-42b en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE,  
 UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plo-  
 mo, montada y colocada. Según NTE-EAE y norma NBE-MV.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E05HTM020     m2   Cerramiento E=20 cm                                              72,30 
 Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20, sección rectangular de  
 20 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica,  
 árido 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa  
 automóvil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E05HZN130     m.   Canalón- Placa cortafuego (canalón tipo 2)                       5,39 
 Canalón de hormigón prefabricado formado por doble placa cortafuego, para colocar en encuentro  
 entre naves.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
E09IMP010     m2   Panel cubierta tipo sandwich                                     25,05 
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y gal-  
 vanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un  
 espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, medida en  
 verdadera magnitud.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E16LS010      m2   Lucernarios de poliéster de doble capa                           41,06 
 Lucernario a un agua (dimensiones luz máxima 20,00 m. con una separación entre barras sopor-  
 tavidrios de 0,90 m.) realizado con poliéster de doble capa, autoportante, con espesor e=40,00  
 mm., i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela  
 estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para  
 la realización de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/re-  
 mates especiales para caperuzas de coronación, realizados en chapa de poliéster de doble capa  
 y piezas de anclaje del lucernario.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E05HZN146     m    Canalón (canalón tipo 1)                                         5,39 
 Canalón de chapa lisa de acero galvenizado de 0.6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de  
 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E05HZN12      m    Aireador estático                                                5,10 
 Aireador estático 250 mm de garganta, mano de obra incluída.  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
E07TBL011     m2   Fábrica 10 cm de espesor                                         8,29 
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedeci-  
 do de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2.  
 OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E07TBL010     m2   Fábrica 20 cm de espesor                                         8,85 
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedeci-  
 do de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E08TAE010     m2   Falso techo                                                      11,90 
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-  
 la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-  
 duciendo huecos.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 SOLERÍA                                                           
U02BC010      m3   Relleno de grava                                                 7,78 
 Relleno de grava gruesa limpia en trasdosado, con IP=0 para vaciados de obras, compactado al  
 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E04AM020      m2   Malla electrosoldada                                             1,40 
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colo-  
 cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE.  
 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E04SE090      m3   Solera de hormigón                                               71,82 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado  
 según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS                                                    
E08PFA140     m2   Enfoscado con cemento blanco                                     5,49 
 Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R  
 y arena de río 1/4, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado,  
 sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E12AC020      m2   Alicatado baño                                                   12,50 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único , recibido con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 1 m2.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E08PEM010     m2   Guarnecido maestreado y enlucido                                 10,00 
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 DIEZ  EUROS  
E12CM100      m2   Suelo oficina                                                    40,62 
 Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-  
 ro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido de-  
 duciendo huecos.  
 CUARENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E12CG220      m2   Suelo baños                                                      36,14 
 Chapado de granito blanco imperial en baldosas calibradas, biseladas y pulidas o apomazadas  
 de 30x30, 40x40 y 1 cm., s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  
 R y arena de miga 1/6, rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza,  
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIOS                                 
E13EPL010     ud   Carpintería de madera interior                                   124,75 
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o la-  
 car, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino  
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p.  
 de medios auxiliares.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E13EEC010     ud   Carpintería de madera exterior                                   424,05 
 Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino  
 barnizada, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de  
 110x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de  
 seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal,  
 montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.  
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
E14G010       ud   Carpintería metálica basculante                                  2.227,31 
 Puerta basculante de 4,00x3,50 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente  
 mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de  
 aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de col-  
 gar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido  
 de albañilería).  
 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
E14G120       ud   Carpintería metálica corredera                                   1.573,01 
 Puerta corredera rodante de 3,00x1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manual-  
 mente, construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor,  
 con doble refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios  
 necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir reci-  
 bido de albañilería).  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
E16ALA070     m2   Ventana V4                                                       35,19 
 Acristalamiento con luna float incolora de 10 mm de espesor, fijación sobre carpintería con acuña-  
 do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo  
 Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E16ALC040     m2   Ventana V2                                                       50,77 
 Acristalamiento con luna float en color bronce, gris o verde de 10 mm de espesor, fijación sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,  
 según NTE-FVP-8  
 CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E16AMR010     m2   Ventana V3                                                       34,20 
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso e incoloro, armado con malla metálica de retícula  
 cuadrada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, inclu-  
 so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E16AMR020     m2   Ventana V1                                                       36,95 
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso en color, armado con malla metálica de retícula  
 cuadrada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, inclu-  
 so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
E20TC040      m.   Tubería de Cu 20x22                                              5,94 
 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, ins-  
 talada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, inclu-  
 so con protección de tubo corrugado de PVC.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                              5,30 
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vi-  
 viendas y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especia-  
 les de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a  
 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E20TC010      m.   Tubería de Cu 10x12                                              4,96 
 Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vi-  
 viendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,  
 instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, in-  
 cluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E20VC020      ud   Válvula 3/4"                                                     6,20 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionan-  
 do.  
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                     4,72 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar,  
 colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E20VC0231     ud   Válvula 3/8"                                                     4,72 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  3/8" de diámetro, de latón roscar,  
 colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E20CCG020     ud   Contador                                                         384,75 
 Contador general de agua de 13 mm de diámetro Woltman, colocado en la batería general y co-  
 nexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera, de 13  
 mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-  
 cluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la batería general, ni la aco-  
 metida.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E21ALL060     ud   Lavamanos                                                        59,07 
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 45 cm. de Sanitana, colocado mediante  
 anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de de-  
 sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de  
 1/2", instalado y funcionando.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E21ALS030     ud   Lavamanos minusválidos                                           787,76 
 Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco  
 de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con  
 grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible,  
 cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y lati-  
 guillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
E21ANS020     ud   Inodoro minusválidos                                             586,15 
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al  
 suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-  
 cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra  
 de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
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E21ANB020     ud   Inodoro                                                          151,04 
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de  
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E21AWL020     ud   Lavadero                                                         178,87 
 Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (incluí-  
 do), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón bote-  
 lla de 40 mm., funcionando.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                    
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                              5,30 
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vi-  
 viendas y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especia-  
 les de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a  
 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                     4,72 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar,  
 colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E20VC0178     ud   Punto de toma reductor                                           20,53 
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E20VC1352     ud   Compresor 70 m3/h                                                4.495,00 
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO   
 EUROS  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
DH47362       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 1.5 mm2                     0,09 
 CERO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
DH47363       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 1.5 mm2                         0,11 
 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
DH47364       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 2.5 mm2                     0,10 
 CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
DH47365       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 2.5 mm2                         0,12 
 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
DH47366       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 6 mm2                       0,15 
 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
DH47367       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 6 mm2                           0,16 
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
DH47368       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 10 mm2                      0,17 
 CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
DH47369       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 10 mm2                          0,18 
 CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
DH47370       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 16 mm2                      0,21 
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
DH47371       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 16 mm2                          0,23 
 CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
DH47372       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 25 mm2                      0,27 
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
DH47373       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 70 mm2                       0,62 
 CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
DH47374       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 95 mm2                          0,55 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DH47375       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 150 mm2                      0,91 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
DH47376       m    Cables Cu RZ1-K(AS) Unipolar de Sección 150 mm2                  0,90 
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
DH47377       m    Tubo diámetro 16 mm PVC                                          0,25 
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
DH37378       m    Tubo diámetro 20 mm PVC                                          0,27 
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
DH37379       m    Tubo diámetro 25 mm PVC                                          0,29 
 CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
DH37380       m    Tubo diámetro 32 mm PVC                                          0,31 
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
DH37381       m    Tubo diámetro 40 mm PVC                                          0,34 
 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
DH37382       m    Tubo diámetro 50 mm PVC                                          0,36 
 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DH37383       m    Tubo diámetro 160 mm PVC                                         0,51 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
DH37384       m    Tubo diámetro 180 mm PVC                                         0,52 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
DH37385       ud   Magnetotérmico Bipolar 10 A                                      2,32 
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
DH37386       ud   Magnetotérmico Bipolar 16 A                                      2,37 
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
DH37387       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 25 A                                   3,41 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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DH37388       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 30 A                                   3,43 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DH37389       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 38 A                                   3,45 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DH37390       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 47 A                                   3,47 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
DH37391       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                      3,56 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DH37392       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                      3,54 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
DH37393       ud   Diferencial Bipolar 25 A sensibilidad 30 mA                      1,42 
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
DH37394       ud   Diferencial Tetrapolar 25 A sensibilidad 30 mA                   1,53 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DH37395       ud   Diferencial Tetrapolar 40 A sensibilidad 30 mA                   1,59 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
DH37396       ud   Diferencial Bipolar 63 A sensibilidad 30 mA                      1,62 
 UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
DH37397       ud   Diferencial Tetrapolar 63 A sensibilidad 30 mA                   1,73 
 UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DH37398       ud   Fusible 250 A                                                    3,23 
 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 ILUMINACIÓN                                                       
DH764512      ud   Luminaria estanca equipada con dos lámparas fluorescentes de 58  7,84 
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
DH76352       ud   Equipo autónomo de emergencia IEP 53.032                         4,30 
 CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
DHY4621       ud   Iluminaria estanca equipada con 1 lámpara de V.M. de 400 W       3,70 
 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
E26FEA030     ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                          30,95 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente  
 extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,  
 certificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E26FEA160     ud   Extintor Polvo ABC 25 kg                                         131,34 
 Extintor de polvo químico BC polvo normal, de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor,   
 con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la  
 unidad instalada.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
E26FBE020     ud   Pulsador manual de alarma                                        58,04 
 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y  
 autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se encla-  
 ve y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E26FJ150      ud   Señal poliestireno 210x197mm fotoluminiscente                    4,22 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-  
 mensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
E87123650     m2   Pintura interior oficina                                         4,00 
 Pintura blanca para interior, sobre yeso, 3 manos, mano de obra incluída.  
 CUATRO  EUROS  
E75612548     m2   Pintura antihumedad                                              5,00 
 Pintura  para interior antihumedad, mano de obra incluída.  
 CINCO  EUROS  
E968265O1     m2   Resina epoxi suelo                                               3,00 
 Resina epoxi para cubrir el suelo, mano de obra incluída.  
 TRES  EUROS  
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CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
HMFHEY626     ud   CARGADOR                                                         23.000,00 
 Cargado ML Versión 2 para FLEXO 160- VISION/MASTERFLEX-L/HD: Cargador automático  
 para cualquier tipo de cartón ondulado. Las hojas legan al introducir de la prensa en forma de ca-  
 pa continua para asegurar un funcionamiento sin variación de la carga en el introductor de la má-  
 quina.  
   
 VEINTITRES MIL  EUROS  
HFGT26253     ud   PARTIDOR                                                         25.560,00 
 Partidor Versión 8 Alta Velocidad, separación pinzas 1 y 2, ordenación totalmente automática de  
 las capas y retorno  
 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS  
HJGUR2361     ud   IMPRESORA                                                        37.800,00 
 Impresora Masterflex-L, In- Line, cámara de rasquetas.   
 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
HJU73612      ud   TROQUELADORA                                                     17.450,00 
 prensa troqueladora Autoplatina Mastercut-2.1 "Power register" introductor con motores lineales.  
 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
HGJU746342    ud   PALETIZADORA                                                     9.450,00 
 paletizador Automático 2.1  
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 17 VARIOS                                                            
D746352       ud   Ensayos hormigón                                                 125,00 
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS  
DHFY6352      ud   Ensayos suelo                                                    125,00 
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS  
U04VC305      m2   Pavimento                                                        23,52 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve  
 mediante estampación de moldes de goma, sobre firme, incluido en el presente precio, i/prepara-  
 ción de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de  
 juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de  
 calidad, tipo Paviprint o equivalente.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
2 
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CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
U01BD010      m2   Limpieza y desbroce del terreno                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-  
 didad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,26 
U01EC010      m3   Excavación en zanjas                                              
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  4,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,73 
U01ZR020      t.   Transporte de tierras                                             
 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante  
 vehículo basculante 6x4 20 t.  
 Maquinaria .............................................................  0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,09 
E29SVX030     ud   Estudio geotécnico                                                
 Resto de obra y materiales ....................................  200,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
E04CM040      m3   Hormigón limpieza                                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-  
 mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  2,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  64,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,92 
E04AB010      kg   Acero corrrugado                                                  
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-  
 tes.  Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,81 
E04CM060      m3   Hormigón armado                                                   
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y co-  
 locación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  4,94 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,18 
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
U08AXS600     ud   Arqueta sifónica prefabricada                                     
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa,  
 marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor   
 y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  12,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,21 
U08AXR070     ud   Arqueta registrable prefabricada                                  
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  12,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,38 
U08OEP450     m.   Colector 40 mm de diámetro                                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 
 kN/m2; con un diámetro 40 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,62 
U08OEP400     m.   Colector 110 mm de diámetro                                       
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 
 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,72 
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                               
E05HTJ010     m.   Pilar (0.30x0.30) m                                               
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,30 m. de altura y 0,30 m. de ancho,  
 con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Maquinaria .............................................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,14 
E05HTJ020     m.   Pilar (0,40x0,40) m                                               
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,40 m. de altura y 0,40 m. de ancho,  
 con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Maquinaria .............................................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,50 
P03EJ600      ud   Viga Delta 15 m                                                   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.145,32 
P03EJ620      ud   Viga Delta 26                                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.007,45 
E05HTJ150     m.   Viga T l=13.07 m                                                  
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 12 m. de longitud, de 0,60  
 m. de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y  
 colocación definitiva sobre apoyos.  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Maquinaria .............................................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  177,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  214,82 
E05HTJ120     m.   Viga T l=7.60 m                                                   
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 8 m. de longitud, de 0,60 m.  
 de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y colo-  
 cación definitiva sobre apoyos.  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Maquinaria .............................................................  22,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  140,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,38 
E05HTJ430     m.   Correas                                                           
 Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 cm. sección I, longitud mayor de 10  
 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 Mano de obra .........................................................  14,78 
 Maquinaria .............................................................  16,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,87 
E05AS010      kg   Acero en perfiles                                                 
 Acero laminado A-42b en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE,  
 UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plo-  
 mo, montada y colocada. Según NTE-EAE y norma NBE-MV.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Maquinaria .............................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,43 
E05HTM020     m2   Cerramiento E=20 cm                                               
 Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20, sección rectangular de  
 20 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica,  
 árido 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa  
 automóvil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.  
 Mano de obra .........................................................  6,15 
 Maquinaria .............................................................  9,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,30 
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E05HZN130     m.   Canalón- Placa cortafuego (canalón tipo 2)                        
 Canalón de hormigón prefabricado formado por doble placa cortafuego, para colocar en encuentro  
 entre naves.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
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CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
E09IMP010     m2   Panel cubierta tipo sandwich                                      
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y gal-  
 vanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un  
 espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-  
 tas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, medida en  
 verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,05 
E16LS010      m2   Lucernarios de poliéster de doble capa                            
 Lucernario a un agua (dimensiones luz máxima 20,00 m. con una separación entre barras sopor-  
 tavidrios de 0,90 m.) realizado con poliéster de doble capa, autoportante, con espesor e=40,00  
 mm., i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela  
 estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para  
 la realización de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/re-  
 mates especiales para caperuzas de coronación, realizados en chapa de poliéster de doble capa  
 y piezas de anclaje del lucernario.  
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,06 
E05HZN146     m    Canalón (canalón tipo 1)                                          
 Canalón de chapa lisa de acero galvenizado de 0.6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de  
 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
E05HZN12      m    Aireador estático                                                 
 Aireador estático 250 mm de garganta, mano de obra incluída.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,10 
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
E07TBL011     m2   Fábrica 10 cm de espesor                                          
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedeci-  
 do de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  3,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,29 
E07TBL010     m2   Fábrica 20 cm de espesor                                          
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedeci-  
 do de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  4,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,85 
E08TAE010     m2   Falso techo                                                       
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-  
 la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido de-  
 duciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  9,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,90 
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CAPÍTULO 7 SOLERÍA                                                           
U02BC010      m3   Relleno de grava                                                  
 Relleno de grava gruesa limpia en trasdosado, con IP=0 para vaciados de obras, compactado al  
 95 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,53 
 Maquinaria .............................................................  4,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,78 
E04AM020      m2   Malla electrosoldada                                              
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colo-  
 cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
E04SE090      m3   Solera de hormigón                                                
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado  
 según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 Mano de obra .........................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,82 
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CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS                                                    
E08PFA140     m2   Enfoscado con cemento blanco                                      
 Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R  
 y arena de río 1/4, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado,  
 sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
E12AC020      m2   Alicatado baño                                                    
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único , recibido con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  5,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
E08PEM010     m2   Guarnecido maestreado y enlucido                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  9,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
E12CM100      m2   Suelo oficina                                                     
 Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-  
 ro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido de-  
 duciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  10,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,62 
E12CG220      m2   Suelo baños                                                       
 Chapado de granito blanco imperial en baldosas calibradas, biseladas y pulidas o apomazadas  
 de 30x30, 40x40 y 1 cm., s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  
 R y arena de miga 1/6, rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza,  
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  4,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,14 
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CAPÍTULO 9 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIOS                                 
E13EPL010     ud   Carpintería de madera interior                                    
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o la-  
 car, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino  
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  29,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,75 
E13EEC010     ud   Carpintería de madera exterior                                    
 Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino  
 barnizada, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de  
 110x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de  
 seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal,  
 montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.  
 Mano de obra .........................................................  60,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  363,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  424,05 
E14G010       ud   Carpintería metálica basculante                                   
 Puerta basculante de 4,00x3,50 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente  
 mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de  
 aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de col-  
 gar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido  
 de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  47,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.180,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.227,31 
E14G120       ud   Carpintería metálica corredera                                    
 Puerta corredera rodante de 3,00x1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manual-  
 mente, construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor,  
 con doble refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios  
 necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir reci-  
 bido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  43,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.530,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.573,01 
E16ALA070     m2   Ventana V4                                                        
 Acristalamiento con luna float incolora de 10 mm de espesor, fijación sobre carpintería con acuña-  
 do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo  
 Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8  
 Mano de obra .........................................................  7,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,19 
E16ALC040     m2   Ventana V2                                                        
 Acristalamiento con luna float en color bronce, gris o verde de 10 mm de espesor, fijación sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,  
 según NTE-FVP-8  
 Mano de obra .........................................................  7,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,77 
E16AMR010     m2   Ventana V3                                                        
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso e incoloro, armado con malla metálica de retícula  
 cuadrada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, inclu-  
 so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Mano de obra .........................................................  7,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,37 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,20 
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E16AMR020     m2   Ventana V1                                                        
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso en color, armado con malla metálica de retícula  
 cuadrada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, inclu-  
 so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Mano de obra .........................................................  7,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,95 
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CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
E20TC040      m.   Tubería de Cu 20x22                                               
 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, ins-  
 talada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, inclu-  
 so con protección de tubo corrugado de PVC.  
 Mano de obra .........................................................  2,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                               
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vi-  
 viendas y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especia-  
 les de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a  
 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
E20TC010      m.   Tubería de Cu 10x12                                               
 Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vi-  
 viendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,  
 instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, in-  
 cluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,96 
E20VC020      ud   Válvula 3/4"                                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón  
 roscar, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionan-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar,  
 colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,72 
E20VC0231     ud   Válvula 3/8"                                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  3/8" de diámetro, de latón roscar,  
 colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,72 
E20CCG020     ud   Contador                                                          
 Contador general de agua de 13 mm de diámetro Woltman, colocado en la batería general y co-  
 nexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera, de 13  
 mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-  
 cluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la batería general, ni la aco-  
 metida.  
 Mano de obra .........................................................  27,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  357,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  384,75 
E21ALL060     ud   Lavamanos                                                         
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 45 cm. de Sanitana, colocado mediante  
 anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de de-  
 sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de  
 1/2", instalado y funcionando.  
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 Mano de obra .........................................................  14,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,07 
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E21ALS030     ud   Lavamanos minusválidos                                            
 Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco  
 de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con  
 grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible,  
 cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y lati-  
 guillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  764,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  787,76 
E21ANS020     ud   Inodoro minusválidos                                              
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al  
 suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-  
 cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra  
 de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 Mano de obra .........................................................  20,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  565,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  586,15 
E21ANB020     ud   Inodoro                                                           
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de  
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  20,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  130,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,04 
E21AWL020     ud   Lavadero                                                          
 Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (incluí-  
 do), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón bote-  
 lla de 40 mm., funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  14,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  164,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,87 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                    
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                               
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vi-  
 viendas y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especia-  
 les de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a  
 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar,  
 colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,72 
E20VC0178     ud   Punto de toma reductor                                            
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,53 
E20VC1352     ud   Compresor 70 m3/h                                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.495,00 
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
DH47362       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 1.5 mm2                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,09 
DH47363       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 1.5 mm2                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,11 
DH47364       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 2.5 mm2                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,10 
DH47365       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 2.5 mm2                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,12 
DH47366       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 6 mm2                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,15 
DH47367       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 6 mm2                            
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
DH47368       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 10 mm2                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,17 
DH47369       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 10 mm2                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,18 
DH47370       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 16 mm2                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,21 
DH47371       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 16 mm2                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,23 
DH47372       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 25 mm2                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
DH47373       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 70 mm2                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,62 
DH47374       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 95 mm2                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,55 
DH47375       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 150 mm2                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,91 
DH47376       m    Cables Cu RZ1-K(AS) Unipolar de Sección 150 mm2                   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,90 
DH47377       m    Tubo diámetro 16 mm PVC                                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 
DH37378       m    Tubo diámetro 20 mm PVC                                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
DH37379       m    Tubo diámetro 25 mm PVC                                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
DH37380       m    Tubo diámetro 32 mm PVC                                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,31 
DH37381       m    Tubo diámetro 40 mm PVC                                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,34 
DH37382       m    Tubo diámetro 50 mm PVC                                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
DH37383       m    Tubo diámetro 160 mm PVC                                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,51 
DH37384       m    Tubo diámetro 180 mm PVC                                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,52 
DH37385       ud   Magnetotérmico Bipolar 10 A                                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
DH37386       ud   Magnetotérmico Bipolar 16 A                                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,37 
DH37387       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 25 A                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,41 
DH37388       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 30 A                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,43 
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DH37389       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 38 A                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
DH37390       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 47 A                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
DH37391       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
DH37392       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,54 
DH37393       ud   Diferencial Bipolar 25 A sensibilidad 30 mA                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,42 
DH37394       ud   Diferencial Tetrapolar 25 A sensibilidad 30 mA                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,53 
DH37395       ud   Diferencial Tetrapolar 40 A sensibilidad 30 mA                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
DH37396       ud   Diferencial Bipolar 63 A sensibilidad 30 mA                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
DH37397       ud   Diferencial Tetrapolar 63 A sensibilidad 30 mA                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,73 
DH37398       ud   Fusible 250 A                                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 
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CAPÍTULO 13 ILUMINACIÓN                                                       
DH764512      ud   Luminaria estanca equipada con dos lámparas fluorescentes de 58   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,84 
DH76352       ud   Equipo autónomo de emergencia IEP 53.032                          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,30 
DHY4621       ud   Iluminaria estanca equipada con 1 lámpara de V.M. de 400 W        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
E26FEA030     ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente  
 extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,  
 certificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,95 
E26FEA160     ud   Extintor Polvo ABC 25 kg                                          
 Extintor de polvo químico BC polvo normal, de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor,   
 con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la  
 unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  130,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,34 
E26FBE020     ud   Pulsador manual de alarma                                         
 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y  
 autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se encla-  
 ve y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  21,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,04 
E26FJ150      ud   Señal poliestireno 210x197mm fotoluminiscente                     
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-  
 mensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,22 
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CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
E87123650     m2   Pintura interior oficina                                          
 Pintura blanca para interior, sobre yeso, 3 manos, mano de obra incluída.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,00 
E75612548     m2   Pintura antihumedad                                               
 Pintura  para interior antihumedad, mano de obra incluída.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
E968265O1     m2   Resina epoxi suelo                                                
 Resina epoxi para cubrir el suelo, mano de obra incluída.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,00 
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CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
HMFHEY626     ud   CARGADOR                                                          
 Cargado ML Versión 2 para FLEXO 160- VISION/MASTERFLEX-L/HD: Cargador automático  
 para cualquier tipo de cartón ondulado. Las hojas legan al introducir de la prensa en forma de ca-  
 pa continua para asegurar un funcionamiento sin variación de la carga en el introductor de la má-  
 quina.  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.000,00 
HFGT26253     ud   PARTIDOR                                                          
 Partidor Versión 8 Alta Velocidad, separación pinzas 1 y 2, ordenación totalmente automática de  
 las capas y retorno  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.560,00 
HJGUR2361     ud   IMPRESORA                                                         
 Impresora Masterflex-L, In- Line, cámara de rasquetas.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37.800,00 
HJU73612      ud   TROQUELADORA                                                      
 prensa troqueladora Autoplatina Mastercut-2.1 "Power register" introductor con motores lineales.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.450,00 
HGJU746342    ud   PALETIZADORA                                                      
 paletizador Automático 2.1  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.450,00 
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CAPÍTULO 17 VARIOS                                                            
D746352       ud   Ensayos hormigón                                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
DHFY6352      ud   Ensayos suelo                                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
U04VC305      m2   Pavimento                                                         
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve  
 mediante estampación de moldes de goma, sobre firme, incluido en el presente precio, i/prepara-  
 ción de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de  
 juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de  
 calidad, tipo Paviprint o equivalente.  
 Mano de obra .........................................................  8,91 
 Maquinaria .............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,41 
  ______________  
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 CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
U01BD010      m2   Limpieza y desbroce del terreno                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad  
 de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 limpieza del terreno 1 47,00 43,00 2.021,00 
  _____________________________________________________  
 2.021,00 0,26 525,46 
U01EC010      m3   Excavación en zanjas                                              
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 zapatas G1 14 1,80 1,80 1,10 49,90 
 zapatas G2 10 2,00 2,00 1,10 44,00 
 zapatas G3 5 2,00 2,00 1,10 22,00 
 zapatas G4 20 1,00 1,00 0,80 16,00 
 riostra tipo 1 4 5,20 0,50 0,60 6,24 
 riostra tipo 2 4 4,20 0,50 0,60 5,04 
 riostra tipo 3 4 5,70 0,50 0,60 6,84 
 riostra tipo 4 18 5,60 0,50 0,60 30,24 
 riostra tipo 5 8 6,10 0,50 0,60 14,64 
 riostra tipo 6 16 6,50 0,50 0,60 31,20 
 riostra tipo 7 10 5,50 0,50 0,60 16,50 
 riostra tipo 8 10 6,00 0,50 0,60 18,00 
 riostra tipo 9 10 5,00 0,50 0,60 15,00 
  _____________________________________________________  
 275,60 4,73 1.303,59 
U01ZR020      t.   Transporte de tierras                                             
 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehí-  
 culo basculante 6x4 20 t.  
 coeficiente esponjamiento tierras 10% 1,1 865,23 951,75 
  _____________________________________________________  
 951,75 0,09 85,66 
E29SVX030     ud   Estudio geotécnico                                                
 ensayos 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 200,00 1.200,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..............................................................  3.114,71 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
E04CM040      m3   Hormigón limpieza                                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación.  
 zapatas G1 14 1,80 1,80 0,10 4,54 
 zapatas G2 10 2,00 2,00 0,10 4,00 
 zapatas G3 5 2,00 2,00 0,10 2,00 
 riostra tipo 1 4 2,50 0,50 0,10 0,50 
 riostra tipo 2 4 4,20 0,50 0,10 0,84 
 riostra tipo 3 4 5,70 0,50 0,10 1,14 
 riostra tipo 4 18 5,60 0,50 0,10 5,04 
 riostra tipo 5 8 6,10 0,50 0,10 2,44 
 riostra tipo 6 16 6,50 0,50 0,10 5,20 
 riostra tipo 7 10 5,50 0,50 0,10 2,75 
 riostra tipo 8 10 6,00 0,50 0,10 3,00 
 riostra tipo 9 10 5,00 0,50 0,10 2,50 
  _____________________________________________________  
 33,95 66,92 2.271,93 
E04AB010      kg   Acero corrrugado                                                  
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
 Según EHE.  
 zapatas G1 14 24,00 1,80 1,58 955,58 
 zapatas G2 10 26,00 2,00 1,58 821,60 
 zapatas G3 5 26,00 2,00 1,58 410,80 
 riostra ancho 2 41,00 4,00 1,58 518,24 
 riostra largo 2 45,00 4,00 1,58 568,80 
 estribos riostra ancho 328 1,68 0,22 121,23 
 estribos riostra largo 360 1,68 0,22 133,06 
 armadura zapatas G1 14 4,00 1,57 1,05 92,32 
 estribos zapatas G1 14 3,00 2,40 0,89 89,71 
 armadura zapatas G2 10 4,00 1,57 1,05 65,94 
 estribos zapatas G2 10 3,00 2,40 0,89 64,08 
 armadura zapatas G3 5 4,00 1,57 1,05 32,97 
 estribos zapatas G3 5 3,00 2,00 0,89 26,70 
  _____________________________________________________  
 3.901,03 0,81 3.159,83 
E04CM060      m3   Hormigón armado                                                 
  
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 zapatas G1 14 1,80 1,80 1,00 45,36 
 zapatas G2 10 2,00 2,00 1,00 40,00 
 zapatas G3 5 2,00 2,00 1,00 20,00 
 zapatas G4 20 1,00 1,00 0,80 16,00 
 riostra tipo 1 4 5,20 0,50 0,50 5,20 
 riostra tipo 2 4 4,20 0,50 0,50 4,20 
 riostra tipo 3 4 5,70 0,50 0,50 5,70 
 riostra tipo 4 18 5,60 0,50 0,50 25,20 
 riostra tipo 5 8 6,10 0,50 0,50 12,20 
 riostra tipo 6 16 6,50 0,50 0,50 26,00 
 riostra tipo 7 10 5,50 0,50 0,50 13,75 
 riostra tipo 8 10 6,00 0,50 0,50 15,00 
 riostra tipo 9 10 5,00 0,50 0,50 12,50 
  _____________________________________________________  
 241,11 90,18 21.743,30 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES ...................................................................................................  27.175,06 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
U08AXS600     ud   Arqueta sifónica prefabricada                                     
 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-  
 co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.  
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 arqueta sifónica 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 51,21 153,63 
U08AXR070     ud   Arqueta registrable prefabricada                                  
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-  
 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 arqueta registrable 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 75,38 75,38 
U08OEP450     m.   Colector 40 mm de diámetro                                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;  
 con un diámetro 40 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 colector 40 mm diámetro 20,58 20,58 
  _____________________________________________________  
 20,58 6,62 136,24 
U08OEP400     m.   Colector 110 mm de diámetro                                       
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 110 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 colector 110 mm diámetro 32,49 32,49 
  _____________________________________________________  
 32,49 9,72 315,80 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO ......................................................................................................  681,05 
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 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                               
E05HTJ010     m.   Pilar (0.30x0.30) m                                               
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,30 m. de altura y 0,30 m. de ancho, con  
 alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 45,00 93,14 4.191,30 
E05HTJ020     m.   Pilar (0,40x0,40) m                                               
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,40 m. de altura y 0,40 m. de ancho, con  
 alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 92,02 102,50 9.432,05 
P03EJ600      ud   Viga Delta 15 m                                                 
  
  _____________________________________________________  
 5,00 1.145,32 5.726,60 
P03EJ620      ud   Viga Delta 26                                                   
  
  _____________________________________________________  
 5,00 2.007,45 10.037,25 
E05HTJ150     m.   Viga T l=13.07 m                                                  
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 12 m. de longitud, de 0,60 m.  
 de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y coloca-  
 ción definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 52,28 214,82 11.230,79 
E05HTJ120     m.   Viga T l=7.60 m                                                   
 Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 8 m. de longitud, de 0,60 m. de  
 altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y colocación  
 definitiva sobre apoyos.  
  ________________________________________________  
 30,40 177,38 5.392,35 
E05HTJ430     m.   Correas                                                           
 Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 cm. sección I, longitud mayor de 10 m.,  
 incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  
 correas 22 45,00 990,00 
  _____________________________________________________  
 990,00 42,87 42.441,30 
E05AS010      kg   Acero en perfiles                                                 
 Acero laminado A-42b en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE,  
 UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo,  
 montada y colocada. Según NTE-EAE y norma NBE-MV.  
 Cruces de San Andrés laterales 8 8,75 3,85 269,50 
 Cruces de San Andrés cubierta 1 16 9,20 3,85 566,72 
 Cruces de San Andrés cubierta 2 8 8,40 3,85 258,72 
  _____________________________________________________  
 1.094,94 2,43 2.660,70 
E05HTM020     m2   Cerramiento E=20 cm                                               
 Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20, sección rectangular de 20  
 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, árido  
 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automó-  
 vil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.  
 cerramiento 1 44 1,50 7,50 495,00 
 cerramiento 2 12 1,50 6,00 108,00 
 cerramiento 3 12 1,50 7,00 126,00 
  _____________________________________________________  
 729,00 72,30 52.706,70 
E05HZN130     m.   Canalón- Placa cortafuego (canalón tipo 2)                        
 Canalón de hormigón prefabricado formado por doble placa cortafuego, para colocar en encuentro en-  
 tre naves.  
  ________________________________________________  
 45,00 5,39 242,55 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO ...............................................  144.061,59 
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 CAPÍTULO 5 CUBIERTAS                                                         
E09IMP010     m2   Panel cubierta tipo sandwich                                      
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvani-  
 zada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor to-  
 tal de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-  
 dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, medida en verdadera magnitud.  
 cubierta tipo 1 2 12,75 45,00 1.147,50 
 cubierta tipo 2 2 7,50 45,00 675,00 
 - hueco lucernarios 1 -12 12,75 1,50 -229,50 
 - hueco lucernarios 2 -6 7,50 1,50 -67,50 
  _____________________________________________________  
 1.525,50 25,05 38.213,78 
E16LS010      m2   Lucernarios de poliéster de doble capa                            
 Lucernario a un agua (dimensiones luz máxima 20,00 m. con una separación entre barras soportavi-  
 drios de 0,90 m.) realizado con poliéster de doble capa, autoportante, con espesor e=40,00 mm.,  
 i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca  
 para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para la realización  
 de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusionado, i/remates especiales  
 para caperuzas de coronación, realizados en chapa de poliéster de doble capa y piezas de anclaje  
 del lucernario.  
 lucernarios 1 12 12,75 1,50 229,50 
 lucernarios 2 6 7,50 1,50 67,50 
  _____________________________________________________  
 297,00 41,06 12.194,82 
E05HZN146     m    Canalón (canalón tipo 1)                                          
 Canalón de chapa lisa de acero galvenizado de 0.6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50  
 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 canalón tipo 1 2 45,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 90,00 5,39 485,10 
E05HZN12      m    Aireador estático                                                 
 Aireador estático 250 mm de garganta, mano de obra incluída.  
 aireador 2 45,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 90,00 5,10 459,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 CUBIERTAS ............................................................................................................  51.352,70 
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 CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
E07TBL011     m2   Fábrica 10 cm de espesor                                          
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 10 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de  
 las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 interior oficina 1 1 4,00 3,05 12,20 
 interior oficina 2 1 3,40 3,05 10,37 
 interior oficina 3 1 3,40 3,05 10,37 
 interior baño caballero 1 1 2,80 2,30 6,44 
 interior baño caballero 2 1 1,30 2,30 2,99 
 interior baño señora 1 1,30 2,30 2,99 
 -hueco P6 -1 1,20 2,00 -2,40 
 -hueco P7 -1 1,20 2,10 -2,52 
  _____________________________________________________  
 40,44 8,29 335,25 
E07TBL010     m2   Fábrica 20 cm de espesor                                          
 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de  
 las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 división principal 1 25,80 3,05 78,69 
 divisiones secundarias 4 5,00 3,05 61,00 
 separación zona de trabajo 1 44,60 4,50 200,70 
 separación almacén-expedición 1 14,60 4,50 65,70 
 - hueco P2 -2 4,00 3,50 -28,00 
  _____________________________________________________  
 378,09 8,85 3.346,10 
E08TAE010     m2   Falso techo                                                     
  
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,  
 i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-  
 do huecos.  
 falso techo 1 5,20 25,80 134,16 
  _____________________________________________________  
 134,16 11,90 1.596,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA.........................................................................................................  5.277,85 
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 CAPÍTULO 7 SOLERÍA                                                           
U02BC010      m3   Relleno de grava                                                
  
 Relleno de grava gruesa limpia en trasdosado, con IP=0 para vaciados de obras, compactado al 95  
 % del proctor normal, incluso rasanteado, totalmente terminado.  
 superficie útil 1 41,00 45,00 0,10 184,50 
  _____________________________________________________  
 184,50 7,78 1.435,41 
E04AM020      m2   Malla electrosoldada                                              
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE.  
 superficie útil 1 41,00 45,00 1.845,00 
  _____________________________________________________  
 1.845,00 1,40 2.583,00 
E04SE090      m3   Solera de hormigón                                                
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-  
 gún EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 superficie útil 1 41,00 45,00 0,10 184,50 
  _____________________________________________________  
 184,50 71,82 13.250,79 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 7 SOLERÍA .................................................................................................................  17.269,20 
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 CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS                                                    
E08PFA140     m2   Enfoscado con cemento blanco                                      
 Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  
 arena de río 1/4, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, saca-  
 do de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.  
 división principal 3 25,80 3,05 236,07 
 divisiones secundarias 9 5,00 3,05 137,25 
 interior baño caballero 1 1 2,80 2,30 6,44 
 interior baño caballero 2 2 1,35 2,30 6,21 
 interior baño caballero 3 2 1,30 2,30 5,98 
 interior baño señora 1 2 2,80 2,30 12,88 
 - hueco P1 -9 0,90 2,10 -17,01 
 - hueco P5 -4 0,80 2,10 -6,72 
 - hueco P6 -2 1,10 2,00 -4,40 
 - hueco P7 -2 1,20 2,10 -5,04 
 - hueco V2 -3 0,60 0,53 -0,95 
 delimitación zona de trabajo 1 1 29,80 4,50 134,10 
 delimitación zona de trabajo 2 1 44,60 4,50 200,70 
 delimitación almacén-expedición 2 14,60 4,50 131,40 
 - hueco P2 -4 4,00 3,50 -56,00 
  _____________________________________________________  
 780,91 5,49 4.287,20 
E12AC020      m2   Alicatado baño                                                  
  
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único , recibido con mortero de cemento CEM II/A-P  
 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de  
 cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1  
 m2.  
 alicatado 1 3 2,80 3,00 25,20 
 alicatado 2 2 3,60 3,00 21,60 
 alicatado 3 1 2,80 2,30 6,44 
 alicatado 4 2 1,35 2,30 6,21 
 alicatado 5 2 1,30 2,30 5,98 
 alicatado 6 2 1,30 3,00 7,80 
 alicatado 7 2 1,35 2,30 6,21 
 alicatado 8 2 3,40 3,00 20,40 
 alicatao 9 2 2,80 2,30 12,88 
 alicatado 10 2 1,50 3,00 9,00 
 - hueco P1 -1 0,90 2,10 -1,89 
 - hueco P5 -4 0,80 2,10 -6,72 
 - hueco P6 -2 1,20 2,00 -4,80 
 - hueco P7 -1 1,20 2,10 -2,52 
 - hueco V2 -3 0,60 0,53 -0,95 
  _____________________________________________________  
 104,84 12,50 1.310,50 
E08PEM010     m2   Guarnecido maestreado y enlucido                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 interior oficina 1 2 5,00 3,00 30,00 
 interior oficina 2 2 8,60 3,00 51,60 
 interior oficina 3 2 3,80 3,00 22,80 
 interior oficina 4 2 3,40 3,00 20,40 
 - hueco V4 -2 2,50 0,53 -2,65 
 - hueco V3 -1 1,20 1,20 -1,44 
 - hueco P1 -1 0,90 2,10 -1,89 
 - hueco P4 -1 1,80 2,20 -3,96 
  _____________________________________________________  
 114,86 10,00 1.148,60 
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E12CM100      m2   Suelo oficina                                                   
  
 Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, re-  
 juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo  
 huecos.  
 oficina 1 1 3,00 3,40 10,20 
 oficina 2 1 5,00 4,60 23,00 
 oficina 3 1 1,50 4,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 39,20 40,62 1.592,30 
E12CG220      m2   Suelo baños                                                     
  
 Chapado de granito blanco imperial en baldosas calibradas, biseladas y pulidas o apomazadas de  
 30x30, 40x40 y 1 cm., s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  
 arena de miga 1/6, rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza,  
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 baños 2 2,80 5,00 28,00 
  _____________________________________________________  
 28,00 36,14 1.011,92 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS .................................................................................................  9.350,52 
PRESUPUESTO   
Diseño de una Industria de Transformación de Cartón               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
9 de enero de 2012  
 Página 10  
 CAPÍTULO 9 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIOS                                 
E13EPL010     ud   Carpintería de madera interior                                    
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar,  
 con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10  
 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 P1 5 5,00 
 P5 2 2,00 
 P6 1 1,00 
 P7 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 124,75 1.122,75 
E13EEC010     ud   Carpintería de madera exterior                                    
 Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino bar-  
 nizada, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30  
 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad  
 doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal, montada, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.  
 P4 1 1,00 
 P8 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 424,05 848,10 
E14G010       ud   Carpintería metálica basculante                                   
 Puerta basculante de 4,00x3,50 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente  
 mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de alu-  
 minio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y  
 patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-  
 ría).  
 P2 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.227,31 4.454,62 
E14G120       ud   Carpintería metálica corredera                                    
 Puerta corredera rodante de 3,00x1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente,  
 construida con cerco, bastidor y paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor, con doble  
 refuerzo interior, guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios necesarios  
 para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-  
 ría).  
 P3 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.573,01 3.146,02 
E16ALA070     m2   Ventana V4                                                      
  
 Acristalamiento con luna float incolora de 10 mm de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker  
 Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8  
 V4 1 2,50 0,53 1,33 
  _____________________________________________________  
 1,33 35,19 46,80 
E16ALC040     m2   Ventana V2                                                      
  
 Acristalamiento con luna float en color bronce, gris o verde de 10 mm de espesor, fijación sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
 incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8  
 V2 3 0,60 0,53 0,95 
  _____________________________________________________  
 0,95 50,77 48,23 
E16AMR010     m2   Ventana V3                                                      
  
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso e incoloro, armado con malla metálica de retícula cua-  
 drada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes  
 de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 V3 1 1,20 1,20 1,44 
  _____________________________________________________  
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 1,44 34,20 49,25 
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E16AMR020     m2   Ventana V1                                                      
  
 Acristalamiento con vidrio translúcido impreso en color, armado con malla metálica de retícula cua-  
 drada de 5/6 mm de espesor fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes  
 de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 V1 6 1,20 1,05 7,56 
  _____________________________________________________  
 7,56 36,95 279,34 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 9 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIOS ............................................................  9.995,11 
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 CAPÍTULO 10 FONTANERÍA                                                        
E20TC040      m.   Tubería de Cu 20x22                                               
 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas  
 y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  
 funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con pro-  
 tección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 20x22 44,75 44,75 
  _____________________________________________________  
 44,75 5,94 265,82 
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                               
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales de co-  
 bre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, in-  
 cluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 13x15 0,64 0,64 
  _____________________________________________________  
 0,64 5,30 3,39 
E20TC010      m.   Tubería de Cu 10x12                                               
 Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instala-  
 da y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con  
 protección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 10x12 3,17 3,17 
  _____________________________________________________  
 3,17 4,96 15,72 
E20VC020      ud   Válvula 3/4"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón ros-  
 car, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvula 3/4" 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 6,20 74,40 
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvula 1/2" 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4,72 4,72 
E20VC0231     ud   Válvula 3/8"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  3/8" de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvula 3/8" 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 4,72 9,44 
E20CCG020     ud   Contador                                                        
  
 Contador general de agua de 13 mm de diámetro Woltman, colocado en la batería general y conexio-  
 nado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera, de 13 mm., jue-  
 go de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-  
 do del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la batería general, ni la acometida.  
 contador 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 384,75 384,75 
E21ALL060     ud   Lavamanos                                                       
  
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 45 cm. de Sanitana, colocado mediante ancla-  
 jes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de  
 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
  ________________________________________________  
 3,00 59,07 177,21 
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E21ALS030     ud   Lavamanos minusválidos                                            
 Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de  
 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo  
 mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, croma-  
 dos, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexi-  
 bles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
  ________________________________________________  
 1,00 787,76 787,76 
E21ANS020     ud   Inodoro minusválidos                                              
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
  ________________________________________________  
 1,00 586,15 586,15 
E21ANB020     ud   Inodoro                                                         
  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
  ________________________________________________  
 2,00 151,04 302,08 
E21AWL020     ud   Lavadero                                                        
  
 Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (incluído), e  
 instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40  
 mm., funcionando.  
  ________________________________________________  
 1,00 178,87 178,87 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 FONTANERÍA .......................................................................................................  2.790,31 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                    
E20TC020      m.   Tubería de Cu 13x15                                               
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vivien-  
 das y locales comerciales, para instalación de aire comprimido, con p.p. de piezas especiales de co-  
 bre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, in-  
 cluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 tubería Cu 13x15 22,59 22,59 
  _____________________________________________________  
 22,59 5,30 119,73 
E20VC010      ud   Válvula 1/2"                                                    
  
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de  1/2"  de diámetro, de latón roscar, colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 válvulas 1/2" 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 4,72 9,44 
E20VC0178     ud   Punto de toma reductor                                            
  _____________________________________________________  
 2,00 20,53 41,06 
E20VC1352     ud   Compresor 70 m3/h                                                 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.495,00 4.495,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ..............................................................  4.665,23 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
DH47362       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 1.5 mm2                      
  _____________________________________________________  
 502,40 0,09 45,22 
DH47363       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 1.5 mm2                          
  _____________________________________________________  
 250,00 0,11 27,50 
DH47364       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 2.5 mm2                      
  _____________________________________________________  
 420,60 0,10 42,06 
DH47365       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 2.5 mm2                          
  _____________________________________________________  
 210,00 0,12 25,20 
DH47366       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 6 mm2                        
  _____________________________________________________  
 120,00 0,15 18,00 
DH47367       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 6 mm2                            
  _____________________________________________________  
 30,00 0,16 4,80 
DH47368       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 10 mm2                       
  _____________________________________________________  
 20,00 0,17 3,40 
DH47369       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 10 mm2                           
  _____________________________________________________  
 5,00 0,18 0,90 
DH47370       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 16 mm2                       
  _____________________________________________________  
 20,60 0,21 4,33 
DH47371       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 16 mm2                           
  _____________________________________________________  
 10,00 0,23 2,30 
DH47372       m    Cables Cu H07V-K Unipolar de Sección 25 mm2                       
  _____________________________________________________  
 20,00 0,27 5,40 
DH47373       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 70 mm2                        
  _____________________________________________________  
 10,00 0,62 6,20 
DH47374       m    Cables Cu TT Unipolar de Sección 95 mm2                           
  _____________________________________________________  
 0,30 0,55 0,17 
DH47375       m    Cables Al RV-Al Unipolar de Sección 150 mm2                       
  _____________________________________________________  
 30,00 0,91 27,30 
DH47376       m    Cables Cu RZ1-K(AS) Unipolar de Sección 150 mm2                   
  _____________________________________________________  
 1,20 0,90 1,08 
DH47377       m    Tubo diámetro 16 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 250,00 0,25 62,50 
DH37378       m    Tubo diámetro 20 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 210,00 0,27 56,70 
DH37379       m    Tubo diámetro 25 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 30,00 0,29 8,70 
DH37380       m    Tubo diámetro 32 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 5,00 0,31 1,55 
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DH37381       m    Tubo diámetro 40 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 5,00 0,34 1,70 
DH37382       m    Tubo diámetro 50 mm PVC                                           
  _____________________________________________________  
 5,00 0,36 1,80 
DH37383       m    Tubo diámetro 160 mm PVC                                          
  _____________________________________________________  
 0,30 0,51 0,15 
DH37384       m    Tubo diámetro 180 mm PVC                                          
  _____________________________________________________  
 10,00 0,52 5,20 
DH37385       ud   Magnetotérmico Bipolar 10 A                                       
  _____________________________________________________  
 5,00 2,32 11,60 
DH37386       ud   Magnetotérmico Bipolar 16 A                                       
  _____________________________________________________  
 8,00 2,37 18,96 
DH37387       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 25 A                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 3,41 3,41 
DH37388       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 30 A                                    
  _____________________________________________________  
 2,00 3,43 6,86 
DH37389       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 38 A                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 3,45 3,45 
DH37390       ud   Magnetotérmico Tetrapolar 47 A                                    
  _____________________________________________________  
 1,00 3,47 3,47 
DH37391       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                       
  _____________________________________________________  
 1,00 3,56 3,56 
DH37392       ud   Magnetotérmico Bipolar 63 A                                       
  _____________________________________________________  
 1,00 3,54 3,54 
DH37393       ud   Diferencial Bipolar 25 A sensibilidad 30 mA                       
  _____________________________________________________  
 5,00 1,42 7,10 
DH37394       ud   Diferencial Tetrapolar 25 A sensibilidad 30 mA                    
  _____________________________________________________  
 1,00 1,53 1,53 
DH37395       ud   Diferencial Tetrapolar 40 A sensibilidad 30 mA                    
  _____________________________________________________  
 3,00 1,59 4,77 
DH37396       ud   Diferencial Bipolar 63 A sensibilidad 30 mA                       
  _____________________________________________________  
 1,00 1,62 1,62 
DH37397       ud   Diferencial Tetrapolar 63 A sensibilidad 30 mA                    
  _____________________________________________________  
 2,00 1,73 3,46 
DH37398       ud   Fusible 250 A                                                   
  
  _____________________________________________________  
 3,00 3,23 9,69 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  435,18 
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 CAPÍTULO 13 ILUMINACIÓN                                                       
DH764512      ud   Luminaria estanca equipada con dos lámparas fluorescentes de 58   
  _____________________________________________________  
 5,00 7,84 39,20 
DH76352       ud   Equipo autónomo de emergencia IEP 53.032                          
  _____________________________________________________  
 25,00 4,30 107,50 
DHY4621       ud   Iluminaria estanca equipada con 1 lámpara de V.M. de 400 W        
  _____________________________________________________  
 24,00 3,70 88,80 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 ILUMINACIÓN .......................................................................................................  235,50 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
E26FEA030     ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-  
 do AENOR. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 8,00 30,95 247,60 
E26FEA160     ud   Extintor Polvo ABC 25 kg                                          
 Extintor de polvo químico BC polvo normal, de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor,   
 con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la uni-  
 dad instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 131,34 262,68 
E26FBE020     ud   Pulsador manual de alarma                                         
 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-  
 chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no  
 rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 5,00 58,04 290,20 
E26FJ150      ud   Señal poliestireno 210x197mm fotoluminiscente                     
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 26,00 4,22 109,72 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................  910,20 
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 CAPÍTULO 15 PINTURAS                                                          
E87123650     m2   Pintura interior oficina                                          
 Pintura blanca para interior, sobre yeso, 3 manos, mano de obra incluída.  
 oficina 1 2 3,40 3,00 20,40 
 oficina 2 2 3,80 3,00 22,80 
 oficina 4 1 5,00 3,00 15,00 
 oficina 5 1 8,60 3,00 25,80 
 oficina 6 1 2,80 3,00 8,40 
  _____________________________________________________  
 92,40 4,00 369,60 
E75612548     m2   Pintura antihumedad                                               
 Pintura  para interior antihumedad, mano de obra incluída.  
 dispensing 1 2 5,00 3,00 30,00 
 dispensing 2 2 4,80 3,00 28,80 
 troq. y clichés 2 5,00 3,00 30,00 
 troq. y clichés 2 6,00 3,00 36,00 
  _____________________________________________________  
 124,80 5,00 624,00 
E968265O1     m2   Resina epoxi suelo                                                
 Resina epoxi para cubrir el suelo, mano de obra incluída.  
 dispensing 1 4,80 5,00 24,00 
 troq. y clichés 1 6,00 5,00 30,00 
 zona de trabajo 1 39,70 25,80 1.024,26 
 zona de almacenaje 1 14,60 18,80 274,48 
 zona de expedición 1 14,60 26,00 379,60 
  _____________________________________________________  
 1.732,34 3,00 5.197,02 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURAS ............................................................................................................  6.190,62 
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 CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
HMFHEY626     ud   CARGADOR                                                        
  
 Cargado ML Versión 2 para FLEXO 160- VISION/MASTERFLEX-L/HD: Cargador automático para  
 cualquier tipo de cartón ondulado. Las hojas legan al introducir de la prensa en forma de capa conti-  
 nua para asegurar un funcionamiento sin variación de la carga en el introductor de la máquina.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 23.000,00 23.000,00 
HFGT26253     ud   PARTIDOR                                                        
  
 Partidor Versión 8 Alta Velocidad, separación pinzas 1 y 2, ordenación totalmente automática de las  
 capas y retorno  
  ________________________________________________  
 1,00 25.560,00 25.560,00 
HJGUR2361     ud   IMPRESORA                                                       
  
 Impresora Masterflex-L, In- Line, cámara de rasquetas.   
  ________________________________________________  
 1,00 37.800,00 37.800,00 
HJU73612      ud   TROQUELADORA                                                    
  
 prensa troqueladora Autoplatina Mastercut-2.1 "Power register" introductor con motores lineales.  
  ________________________________________________  
 1,00 17.450,00 17.450,00 
HGJU746342    ud   PALETIZADORA                                                    
  
 paletizador Automático 2.1  
  ________________________________________________  
 1,00 9.450,00 9.450,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 MAQUINARIA........................................................................................................  113.260,00 
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 CAPÍTULO 17 VARIOS                                                            
D746352       ud   Ensayos hormigón                                                
  
  _____________________________________________________  
 5,00 125,00 625,00 
DHFY6352      ud   Ensayos suelo                                                   
  
  _____________________________________________________  
 5,00 125,00 625,00 
U04VC305      m2   Pavimento                                                       
  
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante  
 estampación de moldes de goma, sobre firme, incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-  
 se, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con  
 agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint  
 o equivalente.  
 pavimentado 1 1 23,00 54,00 1.242,00 
 pavimentado 2 1 45,00 9,00 405,00 
 pavimentado 3 1 5,00 54,00 270,00 
  _____________________________________________________  
 1.917,00 23,52 45.087,84 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 VARIOS .................................................................................................................  46.337,84 
  ____________  
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1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................................................  3.114,71 0,70 
2 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  27.175,06 6,13 
3 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  681,05 0,15 
4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO .............................................................................................................  144.061,59 32,51 
5 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  51.352,70 11,59 
6 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  5.277,85 1,19 
7 SOLERÍA ...............................................................................................................................................................................  17.269,20 3,90 
8 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  9.350,52 2,11 
9 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIOS ..........................................................................................................................  9.995,11 2,26 
10 FONTANERÍA ........................................................................................................................................................................  2.790,31 0,63 
11 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ..............................................................................................................................  4.665,23 1,05 
12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  435,18 0,10 
13 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  235,50 0,05 
14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  910,20 0,21 
15 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  6.190,62 1,40 
16 MAQUINARIA ........................................................................................................................................................................  113.260,00 25,56 
17 VARIOS .................................................................................................................................................................................  46.337,84 10,46 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 443.102,67 
 13,00 % Gastos generales ............................. 57.603,35 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 26.586,16 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 84.189,51 
 18,00 % I.V.A. ................................................................................. 84.366,75 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 611.658,93 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 611.658,93 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA  
Y TRES CÉNTIMOS  
 
El alumno: Elisa Isabel Gálvez Urrutia 
Fdo:  
                                                                                                                             
 
                                                                                                                              Almería, a 9 de Enero de 2012 
                                                                                  
                                                                                                                                    
